

# สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าโครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับเกาะต้นแบบ  
พลังงานสะอาด (คำว่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ บนพื้นที่เกาะพะลวย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 1.5-2.0 กิโลวัตต์ จำนวน 4 ระบบ)

สัญญาเลขที่ 278/54 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทยเอเอนซี เอ็นยีเนียร์ริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 9 ชั้น 2-3 อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนายบุญไชย จรุง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 และ หนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ 17 มกราคม 2556 ร่วมกับ บริษัท พลังงานยั่งยืน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 9/2 อาคารวรสิน ชั้น 1 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนายบุญไชย จรุง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเกาะต้นแบบพลังงานสะอาด (คำว่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด 1.5-2.0 กิโลวัตต์ จำนวน 4 ระบบ) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,699,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 4 มกราคม 2555 ตามสัญญาเลขที่ 278/54 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากพื้นที่กลุ่มในอ่าว 4 ที่จะติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งยังไม่ได้รับอนุมัติการเข้าพื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานตามสัญญาได้ ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงตัดงานติดตั้ง ทดสอบ และลดเงิน ของสัญญาเดิมออก โดยยินยอมขนส่งวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะติดตั้งพื้นที่กลุ่มในอ่าว 4 ไปเก็บไว้ที่ศูนย์บริการวิชาการจังหวัดปทุมธานีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

/ข้อ 2. การแก้ไข.....

ข้อ 2. การแก้ไขตามสัญญาข้อ 1. ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 125,382.60 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสตางค์) และคู่สัญญาดอกกลงให้ใช้วงเงิน 1,573,617.40 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3. การจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 4 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้

“ 4.3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าว่าจ้างในส่วนค่าวัสดุและค่าอุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่กลุ่มในอ่าว 4 ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน สุทธิ 279,077.40 บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งที่กลุ่มในอ่าว 4 ประกอบด้วย

1. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้าได้แผง

2. เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมและระบบสายไฟฟ้า ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 2 " พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่อเชื่อม จำนวน 1 ชุด

3. ชุดทดสอบปริมาณน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เช่น มาตรวัดน้ำ เกจวัดความดัน สวิทซ์วัดความดัน และอื่นๆพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบ เลขที่ สพส 04/48 จำนวน 1 ชุด

4. ชุดแผ่นป้ายโครงการและป้ายเทคนิค จำนวน 1 ชุด

5. รั้วตาข่ายล้อมบริเวณชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด

โดยต้องส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวที่ศูนย์บริการวิชาการ จังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับสิ่งของครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ”

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้าง นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาเดิมถึงวันลงนามในสัญญาแก้ไขเป็นระยะเวลา 383 วัน และขยายระยะเวลาทำงานอีก 23 วัน รวม 406 วัน โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อ 5. ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 21 มกราคม 2556

ข้อ 6. ผู้รับจ้างยืนยันจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 7. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

7.1 หนังสือบริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริง จำกัด ที่ SO 057/55 ลงวันที่ 3 กันยายน 2555

7.2 หนังสือบริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริง จำกัด ที่ SO 050/54 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555

7.3. หนังสือบริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริง จำกัด ที่ SO 002/56 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556

ข้อ 8. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้.....

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายบุญไชย จรุง.....ผู้รับจ้าง

(นายบุญไชย จรุง)

ลงชื่อ.....สมหวัง ประภาสเพ็ญ.....พยาน

(นายสมหวัง ประภาสเพ็ญ)

ลงชื่อ.....ธนัท ศรีวิชัย.....พยาน

(นายธนัท ศรีวิชัย)