

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน: กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน (ว่าจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการประเมินผลโครงการ)

สัญญาเลขที่ 369/56 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยนางสาววิระนันท์ คำนิ้งวุฒิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันปรากฏตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3411/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 และตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3411/2554 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3477/2555
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวจ้างเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่มอาคาร/สำนักงาน (ว่าจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการประเมินผลโครงการ) เป็นจำนวนเงิน
10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษาจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 กันยายน
2557 ตามสัญญาเลขที่ 369/56 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

ตามที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 62) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้ผู้ว่าจ้างจบการดำเนิน
โครงการของสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้
ดำเนินการไปแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และที่ปรึกษาได้มีหนังสือขอตัดลดงานและ
ปรับลดค่าจ้างตามสัญญาในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และยกเลิกการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทำการตัดลดงานในข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างที่ปรึกษา ข้อ 7.4 และปรับลด
วงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินตามสัญญาเป็นเงิน
8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

ข้อ 2. ทำการยกเลิกการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ตามภาคผนวก ค.

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศูนย์บริการวิชาการ) ที่ ศธ 0519.25/930
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผล
ใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส.....ผู้ว่าจ้าง
(นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นางสาววีระนันท์ คำนิงจุฒิ.....ที่ปรึกษา
(นางสาววีระนันท์ คำนิงจุฒิ)

ลงชื่อ.....นายนาวิน นาคนาวา.....พยาน
(นายนาวิน นาคนาวา)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)