

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยกังหันลมสำหรับ
โครงการตามแนวพระราชดำริ 10 ชุด

สัญญาเลขที่ 198/54 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แพร่ พ.การช่าง 2504 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ โดยนายเอกรักษ์ จิรสินธิปก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554 และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ
ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยกังหันลมสำหรับ
โครงการตามแนวพระราชดำริ 10 ชุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,690,000.00 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายใน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ตามสัญญาเลขที่ 198/54 ลงวันที่ 11 มีนาคม
2554 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากพื้นที่ที่จะติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยกังหันลมตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน
(TOR) จำนวน 2 แห่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ผู้ว่าจ้างจึงขอเปลี่ยนพื้นที่ที่จะติดตั้ง ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงกัน
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขข้อกำหนดของขอบเขตของงาน(TOR) จาก

-ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ บ้านน้ำจำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เปลี่ยนแปลงเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่โครงการ
โรงเรียน อสม. ตำบลบัวสลี “สวนสุขภาพบัวสลี วิถีชีวิตพอเพียง” และ

-โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปลี่ยนแปลงเป็น เทศบาลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ในพื้นที่ “ศูนย์
ถ่ายทอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)”

ข้อ 2. ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานจ้างภายในวันที่ 8 กันยายน 2554 โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554

ข้อ 3. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือบริษัท แพร์ พ.การช่าง 2504 จำกัด ที่ PK 44/2554 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม

ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....เอกธัช จิรสินธิปก.....ผู้รับจ้าง
(นายเอกธัช จิรสินธิปก)

ลงชื่อ.....พิชิต ทวีศรี.....พยาน
(นายพิชิต ทวีศรี)

ลงชื่อ.....ธนต์ ศรีวิชัย.....พยาน
(นายธนต์ ศรีวิชัย)