

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2556

สัญญาเลขที่ 141/56ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 251/2550 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 125 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 3 ถนนคลอง ลำเจียก แขวงνωมินทร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยนายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบกฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 และตาม หนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ที่ JST/09ES/140516 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 7,901,950.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งพันเก้า ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตามสัญญาเลขที่ 141/56 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2 มีเป้าหมายให้ส่งเสริม 25,000 ตารางเมตร แต่มีผู้สนใจขอรับการสนับสนุนลงทุนติดตั้งระบบฯ ประมาณ 8,000 ตารางเมตร ถึงแม้ ที่ปรึกษาจะได้ดำเนินการตามที่กำหนดใน TOR แล้ว แต่คงเหลืออีก 17,000 ตารางเมตร โดยมีปัญหาอุปสรรค จากเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ และการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ ดังนั้นคู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงเพิ่มงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้เพิ่มเงิน ขยายระยะเวลาการ ส่งมอบงานตามขอบเขตและเงื่อนไข (TOR) ของสัญญาเดิม

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1 ทำให้วงเงินเพิ่มขึ้น 1,668,000.00 บาท (หนึ่งล้าน หกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และคู่สัญญาตกลงให้ใช้วงเงิน 9,569,950.00 บาท (เก้าล้านห้าแสนหก หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาสัญญาให้แก่ที่ปรึกษาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 360 วัน โดย นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมคือวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และสัญญาจะสิ้นสุดภายในวันที่ 26 เมษายน 2558

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

/ข้อ 5. ค่าจ้าง.....

ข้อ 5. ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

เงินค่าจ้างในแต่ละงวด จะจ่ายตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
เงินค่าจ้างล่วงหน้า ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้ที่ปรึกษาร้อยละ 15 (สิบห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาลงนามในสัญญา โดยที่ปรึกษาจะต้องวางหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าเท่ากับจำนวนเงินล่วงหน้าของที่ปรึกษาเบิกไป และผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากที่ปรึกษาในอัตราร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างในแต่ละงวดที่ที่ปรึกษาเบิกจนกว่าจะครบจำนวนเงินที่เบิกไป เมื่อหักคืนครบแล้วผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ที่ปรึกษา การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงหน้าที่ที่ปรึกษาไม่ต้องถูกหักเงินประกันผลงานตามข้อ 4	1,185,292.50 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบบาทถ้วน)
งวดที่ 1 จ่ายให้ร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,580,390.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
งวดที่ 2 จ่ายให้ร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,580,390.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
งวดที่ 3 จ่ายให้ร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,580,390.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
งวดที่ 4 จ่ายให้ร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,580,390.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
งวดที่ 5 จ่ายให้ร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของค่าจ้างที่เพิ่มเติมทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	667,200.00 บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
งวดที่ 6 จ่ายให้ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของค่าจ้างที่เพิ่มเติมทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 6 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,000,800.00 บาท (หนึ่งล้านแปดร้อยบาทถ้วน)
งวดที่ 7 จ่ายให้ร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาเดิม เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 7 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	790,195.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) จ่ายให้ร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาเดิม เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์และผลงานทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	790,195.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

/ข้อ 6. เอกสาร.....

ข้อ 6. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

6.1 หนังสือบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ PSP/OG1265/57003 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 พร้อมแผนงาน รายละเอียดการแก้ไขสัญญา และรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติม ตลอดจนรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ข้อ.7. ที่ปรึกษาเริ่มทำงานภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ข้อ 8. ข้อความตามสัญญาเดิม ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....จิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์.....ที่ปรึกษา

(นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์)

ลงชื่อ.....วิรัช มณีขาว.....พยาน

(นายวิรัช มณีขาว)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน

(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)