

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สัญญาเลขที่ ๓๑๘/๖๔ ข.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวราตรี ไซศิลป์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓/๑๐๓
หมู่ที่ ๖ ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยนายสุรินทร์ คันใจ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เลขที่
สจก. ๐๐๖๖๔๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดำเนินการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วงเงิน ๑๑,๕๕๕,๒๐๐ บาท
(สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ ๓๑๘/๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อมา ผู้ว่าจ้าง
ได้มีหนังสือ พพ. ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๕๐๑/๗๓๐๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขยายเวลาทำการตามสัญญา
จำนวน ๙๐ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ จากนั้น มีการแก้ไขสัญญาโดยการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดการโครงการ ตามสัญญาเลขที่ ๓๑๘/๖๔ ก. ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า
“สัญญาเดิม”

เนื่องจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐
โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องนำหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๓) โดยไม่จำเป็นต้องรอผู้ประกอบการแจ้งความ
ประสงค์แต่อย่างใด ซึ่งผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า สัญญาว่าจ้างปรึกษาโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การให้ความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดเวลาสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

/ข้อ ๒ คู่สัญญา...

ข้อ ๒ คู่สัญญาตกลงแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๑๐ เรื่อง ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) จำนวน ๒๑๘ วัน โดยให้นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว”

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ราตรี ไชศิลป์.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวราตรี ไชศิลป์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ).....สุรินทร์ คั่นใจ.....ที่ปรึกษา

(นายสุรินทร์ คั่นใจ)

บริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด

(ลงชื่อ).....พงษ์พันธ์ คำทรัพย์.....พยาน

(นายพงษ์พันธ์ คำทรัพย์)

(ลงชื่อ).....ปนัดดา ธงชัยพิมลกุล.....พยาน

(นางสาวปนัดดา ธงชัยพิมลกุล)