

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สัญญาเลขที่ ๑๒๓/๖๔ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติราชการ
แทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ สุรวฒนาวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๙๗๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ และตามหนังสือมอบอำนาจ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ อว ๖๕๐๑.๑๐.๔/๓๐๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการในการสร้างความ
ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย
สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสัญญาเลขที่ ๑๒๓/๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ราคา
ค่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และที่ปรึกษา
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่
คลี่คลายลงซึ่งส่งผลกระทบทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินงานตาม TOR ข้อ ๔.๕ ที่กำหนดให้ที่ปรึกษาจัด
กิจกรรมให้ความรู้/สัมมนา สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน โดยจัดไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง (พื้นที่
ส่วนกลาง ๑ ครั้ง และส่วนภูมิภาค ๒ ครั้ง) ตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน
คู่สัญญา จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในการสร้างความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรส่วนท้องถิ่น และปรับลดวงเงินเพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง คู่สัญญาจึง
ตกลงแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาดกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดกิจกรรมให้ความรู้/
สัมมนา สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน จัดไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง (พื้นที่ส่วนกลาง ๑ ครั้ง และส่วน
ภูมิภาค ๒ ครั้ง) เป็นจัดกิจกรรมให้ความรู้/สัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน
จัดไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง (พื้นที่ส่วนกลาง ๑ ครั้ง และส่วนภูมิภาค ๒ ครั้ง)

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงิน ซึ่งประกอบด้วย

๒.๑ หมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรม/สัมมนาให้ความรู้ จำนวนเงินที่ลดลง ๑๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายที่ลดลง จำนวน ๑๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท

โดยคู่สัญญาดอกกลางปรับลดวงเงินในสัญญาลงจำนวน ๑๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จากจำนวนเงิน ๒,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๗๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) และคู่สัญญาดอกกลางใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ ๓. คู่สัญญาดอกกลางทำการแก้ไขสัญญาในภาคผนวก ๓ ข้อ ๒ วงเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย โดยในการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจะจ่ายตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของค่าจ้างรวม เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ ตาม TOR ข้อ ๖.๓ ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๖๒๓,๓๕๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๔ ในกรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๐ แห่งสัญญาเดิม

ข้อ ๕ เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือมอบหมายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ อว ๖๕๐๑.๑๐.๔/๒๑๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม

๒๕๖๔

ข้อ ๖ ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๗ ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

/ สัญญานี้

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สารรัฐ ประกอบชาติ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสารรัฐ ประกอบชาติ)

ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ประกอบ สุวัฒน์ววรรณ.....ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ สุวัฒน์ววรรณ)

ลงชื่อ.....ประกอบ เอี่ยมสอาด.....พยาน
(นายประกอบ เอี่ยมสอาด)

ลงชื่อ.....วรินทร์ ยอดอาหาร.....พยาน
(นายวรินทร์ ยอดอาหาร)