

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ ๔๑๐/๖๕ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท อุดมงาน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๔/๓๕ ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก ๘ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยนายสมชาย สุภิญโญกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๓๔๐๓๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำงานในโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สัญญาเลขที่ ๔๑๐/๖๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ วงเงินจำนวน ๑๓,๑๙๙,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากบริษัทฯ เสนอปรับแผนการทำงานส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จึงมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา โดยการแก้ไขสัญญานี้เป็นความประสงค์ของบริษัทฯ ในการปรับแผนการส่งมอบงาน ให้แก่ผู้ว่าจ้างเร็วกว่ากำหนดส่งมอบเดิม ๑๒ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับแผนการส่งมอบงานดังกล่าวยังอยู่ในขอบข่ายและวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาอันเป็นการทำให้ราชการได้ใช้ประโยชน์จากงานที่ว่าจ้างเร็วขึ้น ซึ่งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ หรือประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยการเปลี่ยนแปลงสัญญา ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา จากเดิม “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗...” เปลี่ยนเป็น “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗...”

ข้อ ๒ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

หนังสือบริษัท อุดมงาน จำกัด เลขที่ UD ๒๕๖๗_๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) วัฒนพงษ์ คุโรวาท..... ผู้ว่าจ้าง

(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ) สมชาย สุกัญญกุล..... ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย สุกัญญกุล)

บริษัท อุดมงาน จำกัด

(ลงชื่อ) รุ่งฤดี ฉันทวิทย์..... พยาน

(นางรุ่งฤดี ฉันทวิทย์)

(ลงชื่อ) ปนัดดา ธงชัยพิมลกุล..... พยาน

(นางสาวปนัดดา ธงชัยพิมลกุล)