

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน
ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้)

สัญญาเลขที่ 254/57 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ตามคำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 52/2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2531 ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันมหาวิทยาลัยฯ ตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 13 มกราคม 2557
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวรับจ้างปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกและภาคใต้) เป็นจำนวนเงิน 11,782,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โดยที่ปรึกษาจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามสัญญาเลขที่ 254/57 ลงวันที่ 21
เมษายน 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

ตามที่คุณว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 62) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้คุณว่าจ้างจบการดำเนิน
โครงการของสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้
ดำเนินการไปแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และที่ปรึกษาได้มีหนังสือขอตัดลดงานและ
ปรับลดค่าจ้างตามสัญญาในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และขอเบิกเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทำการตัดลดงานในข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างที่ปรึกษา ข้อ 4.3.5 และ 4.5.2-4.10
โดยการตัดลดงานทำให้คงเหลือวงเงินตามสัญญา 1,659,390.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ 2. ทำการยกเลิกการเบิกจ่ายค่าจ้างในภาคผนวก ค. และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายเงินให้กับที่ปรึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,659,390.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบ
บาทถ้วน) เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้าง
ที่ปรึกษา ข้อ 4.1-4.5.1 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว”

/ข้อ 3. เอกสาร...

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0516.22/1924 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ประภัสสร วังศกาญจน์.....ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วังศกาญจน์)

ลงชื่อ.....ยศพงศ์ คุปตะบุตร.....พยาน

(นายยศพงศ์ คุปตะบุตร)

ลงชื่อ.....ธิดารัตน์ คชโกษย์.....พยาน

(นางสาวธิดารัตน์ คชโกษย์)