

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 319/52 (UNIT COST) ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวพัชรพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
126 ถนนสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายชำนาญ อัครนิกร ผู้มีอำนาจลง
นามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง ลงวันที่
8 ตุลาคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ
โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบ โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(สัญญาแบบปรับราคาได้) เป็นจำนวนเงิน 112,950,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 เดือนนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ 319/52
(UNIT COST) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553 โดยต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญาโดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้าง
จาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์โยธา” เป็น “บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด” ตามสัญญาเลขที่ 319/52 ก. (UNIT
COST) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากชื่ออำเภอที่ตั้งของโครงการผิดพลาด ตามสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขที่ 319/52 ก.
(UNIT COST) ทำให้ไม่สามารถทำการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาได้ คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอที่ตั้งของโครงการ
จาก “อำเภอนาสองยาง” เป็น “อำเภอท่าสองยาง”

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 เดือนนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ดำเนินการ
ก่อสร้าง

ข้อ 3. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 4. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้
บังคับผูกพันกันต่อไป

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....พัชรพร หาญสกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ชำนาญ อัครนิกร.....ผู้รับจ้าง
(นายชำนาญ อัครนิกร)

ลงชื่อ.....สมพงษ์ พงศ์สุภาพ.....พยาน
(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

ลงชื่อ.....ฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)