

# สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงสร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ

สัญญาเลขที่ ๔๐๘/๖๕ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสุริย์ จรูญศักดิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ ถนนสกลมารค์ ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการสร้างความรู้เสริมทักษะโซลาร์รูฟ ตามสัญญาเลขที่ ๔๐๘/๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากตามหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ กทอ.๖๕-๐๕-๐๐๑๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ข้อ ๕.๗ กำหนดให้มีการดำเนินการจัดฝึกอบรม ระยะเวลา ๑ วัน จำนวน ๙ ครั้ง แต่เนื่องจากตามสัญญาเลขที่ ๔๐๘/๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้มีการกำหนดรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕.๙(๑) ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน ๒ วันต่อครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ ครั้ง สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจึงมีมติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อเสนอโครงการเป็นดำเนินการจัดฝึกอบรม ระยะเวลา ๒ วัน จำนวน ๙ ครั้งตามสัญญา ด้วยเหตุนี้จึงมีการปรับลดวงเงินค่าจ้างลงเพื่อให้สอดคล้องตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาตามสัญญาข้อ ๓ โดยการปรับลดวงเงิน จากเดิม ๔,๑๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาในเอกสารภาคผนวก ๔ โดยแก้ไขจำนวนเงินในข้อ ๑. จำนวนเงินเหมาจ่าย และข้อ ๒. วงเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย จากเดิม ๔,๑๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ อว ๐๖๐๔.๘.๔.๒/๙๑๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อ ๔. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สุรีย์ จริญญาศักดิ์.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุรีย์ จริญญาศักดิ์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....กุลเชษฐ์ เพียรทอง.....ที่ปรึกษา  
(ศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง)

ลงชื่อ.....วัชรินทร์ บุญฤทธิ์.....พยาน  
(นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน  
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)

ตารางแก้ไขสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา  
โครงการสร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ  
สัญญาเลขที่ ๔๐๘/๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

| งวดการจ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เงินบาท                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>งวดที่ ๑</b> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานเบื้องต้น ตาม TOR ข้อ ๗.๑ และส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ ตาม TOR ข้อ ๗.๒ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p> | <p>๖๑๒,๔๕๐.๐๐ บาท<br/>(หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)</p>      |
| <p><b>งวดที่ ๒</b> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ ตาม TOR ข้อ ๗.๓ ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p>                                      | <p>๑,๐๒๐,๗๕๐.๐๐ บาท<br/>(หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)</p>       |
| <p><b>งวดที่ ๓</b> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ ตาม TOR ข้อ ๗.๔ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p>                                          | <p>๑,๒๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท<br/>(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)</p> |
| <p><b>งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)</b> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานฉบับสุดท้ายตามที่กำหนดไว้ตาม TOR ข้อ ๗.๕ ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว</p>                          | <p>๑,๒๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท<br/>(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)</p> |