

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน

สัญญาเลขที่ 103/58 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายยงยุทธ จันทรโรทัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชิม ชิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 228/23 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนายประวิทย์ ว่องพรรณงาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน เป็นจำนวนเงิน 1,870,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามสัญญาเลขที่ 103/58 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เพื่อให้ขอบเขตการดำเนินงานใน TOR ข้อ 3 ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อย่อย 3.11 มีความชัดเจน และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงานที่ส่งมอบ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดตกลงแก้ไขข้อความใน TOR ข้อ 3 ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อย่อย 3.11, ข้อ 8 การส่งมอบงาน และข้อ 9 การจ่ายเงินของสัญญาเดิม โดยให้ใช้ TOR ข้อ 3 ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อย่อย 3.11, ข้อ 8 การส่งมอบงาน และข้อ 9 การจ่ายเงิน ตามสัญญาข้อ 4 ของสัญญานี้แทน

ข้อ 2. คู่สัญญาดตกลงทำการแก้ไขสัญญาข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน แห่งสัญญาเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “การจ่ายเงินตามสัญญาให้แบ่งงวดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 374,000.00 บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบแผนการดำเนินงาน (Inception Report) และดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 3.2 ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาเดิม และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 374,000.00 บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 3.3 ภายในระยะเวลา 5 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาเดิม และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

/งวดที่ 3...

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 561,000.00 (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 3.4 ถึงข้อ 3.5 และข้อ 3.11.1 ภายในระยะเวลา 8 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาเดิม และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 561,000.00 (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ 3.6 ถึงข้อ 3.10 และข้อ 3.11.2 ถึงข้อ 3.12 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว”

ข้อ 3. สัญญานี้มีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือบริษัท ชิม ชิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ CIM14-DEDE-MA58-L03

ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

4.2 ข้อกำหนดรายละเอียด TOR ฉบับแก้ไข จำนวน 8 แผ่น

ข้อ 5. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายยุทธ จันทรโรทัย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายยุทธ จันทรโรทัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ...นายประวิทย์ ว่องพรรณงาม...ผู้รับจ้าง
(นายประวิทย์ ว่องพรรณงาม)

ลงชื่อ นายราพันธ์ ยามาสี.....พยาน
(นายราพันธ์ ยามาสี)

ลงชื่อ...นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย...พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)