

สำเนา

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๒๙๑/๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีวเจอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ ซอยอ่อนนุช ๓๖ ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยนายเชาวนวิศ บุญชัยวัฒนา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๙๓๓๑๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ หน้า และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะของงาน ค่าก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง จำนวน ๑๓ หน้า แบบก่อสร้างอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง แบบงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย แบบเลขที่ A-๐๑ ถึง A-๕๗ จำนวน ๕๗ แผ่น

แบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง ประกอบด้วย แบบเลขที่ GN-๐๐ ถึง GN-๐๗ จำนวน ๘ แผ่น แบบเลขที่ S-๐๐ ถึง S-๑๕ จำนวน ๑๖ แผ่น แบบเลขที่ SD-๐๑ ถึง SD-๒๖ จำนวน ๒๖ แผ่น แบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ประกอบด้วย แบบเลขที่ EE-๐๑ ถึง EE-๔๕ จำนวน ๔๕ แผ่น แบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ประกอบด้วย แบบเลขที่ AC-๐๑ ถึง AC-๑๗ จำนวน ๑๗ แผ่น แบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย แบบเลขที่ SN-๐๑ ถึง SN-๒๖ จำนวน ๒๖ แผ่น รายการประกอบแบบ ประกอบด้วย รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม ,รายละเอียดประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง ,รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟต์โดยสาร งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

๒.๓ หมวด ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๔๐๒๑๖๐๐๑๗๖๓๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ หน้า และหนังสือยืนยันราคาของบริษัทฯ ที่ พค.๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ เอกมัย เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๐๒๑/๐๐๒๕/๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม

จ้างก่อสร้าง-๖๐-ข.

/ให้มี...

ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๑,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนร้อยละ ๗ (เจ็ด) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- รื้อถอนอาคาร ๔, ปรับพื้นที่, ย้ายสาธารณูปโภค และระบบไฟฟ้าแรงสูง, ย้ายโรงเก็บขยะและโรงเก็บของ
- ขนย้ายเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนอาคาร ๔ ไปทิ้ง และดินที่เกิดจากงานเสาเข็มเจาะไปเก็บในพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด
- รื้อถอนวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ขนย้ายเครื่องจักร และก่อสร้างสำนักงานสนาม
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด อย่างน้อย ๒ ตัว ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยทางคณะผู้ให้บริการควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนดตำแหน่งในการติดตั้งกล้องวงจรปิด
- ติดตั้งป้าย, รั้ว และผนังป้องกันอันตรายจากเขตก่อสร้าง
- ทำการเจาะสำรวจดินแล้วเสร็จ
- วางผังเสาเข็ม, งานเสาเข็มเจาะพร้อมทดสอบเสาเข็มเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic test จำนวน ๒ ต้น และ Seismic test ทุกต้น
- หล่อฐานราก และหล่อเสาตอม่อทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้

เริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคานคอดิน ค.ส.ล. รับพื้นที่ชั้นที่ ๑ พร้อมหล่อเสา ค.ส.ล. รับพื้นที่ชั้นที่ ๒
- หล่อผนังบ่อลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๑
- หล่อพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑
- วาง SLEEVE งานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๑
- เดินท่อระบบสุขาภิบาลใต้พื้นที่ชั้นที่ ๑

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ ๒ พร้อมหล่อเสา ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ ๓
- หล่อผนังช่องลิฟต์ถึงพื้นชั้นที่ ๒
- วาง SLEEVE งานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒
- หล่อพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒
- หล่อบันได ค.ส.ล. ขึ้น ชั้นที่ ๒

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคาน ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ ๓ พร้อมหล่อเสา ค.ส.ล. รับพื้น ชั้น ๔
- หล่อผนังช่องลิฟต์ถึงพื้น ชั้นที่ ๓
- วาง SLEEVE งานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๓
- หล่อพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓
- หล่อบันได ค.ส.ล. ขึ้น ชั้นที่ ๓

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ (สองร้อยสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคาน ค.ส.ล. รับพื้น ชั้นที่ ๔ พร้อมหล่อเสา ค.ส.ล. รับพื้น ชั้น ๕
- หล่อผนังช่องลิฟต์ถึงพื้น ชั้นที่ ๔
- วาง SLEEVE งานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๔
- หล่อพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔
- หล่อบันได ค.ส.ล. ขึ้น ชั้นที่ ๔
- ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบประตู ชั้นที่ ๑
- ก่อเคาน์เตอร์ในห้องน้ำคนพิการแล้วเสร็จ
- ก่อเคาน์เตอร์ในห้องน้ำชาย-หญิง และม้านั่งภายในอาคาร ชั้นที่ ๑
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล, ท่อระบบระบายน้ำฝน และท่อระบบดับเพลิง ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑
- เดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ชั้นที่ ๑
- เดินท่อลมและอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศภายในอาคาร ชั้นที่ ๑

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ (สองร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคาน ค.ส.ล. พื้น ชั้นที่ ๕ พร้อมหล่อเสา ค.ส.ล. รับพื้น ชั้น ๖
- หล่อผนังลิฟต์ถึงพื้น ชั้นที่ ๕
- วาง SLEEVE งานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๕
- หล่อพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๕
- หล่อบันได ค.ส.ล. ชั้น ชั้นที่ ๕
- ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบประตู ชั้นที่ ๒
- ก่อเคาน์เตอร์ในห้องน้ำชาย-หญิง และก่อกะเบื้องในห้องเตรียมอาหาร
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล, ท่อระบบระบายน้ำฝน และท่อระบบดับเพลิง
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒
- เดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ชั้นที่ ๒
- เดินท่อน้ำ และอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศภายในอาคาร ชั้นที่ ๒

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้ง
ให้เริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคาน ค.ส.ล. พื้นชั้นที่ ๖ พร้อมหล่อเสา ค.ส.ล. รับหลังคา Metal
Sheet คลุมอาคาร ชั้นที่ ๖
- หล่อผนังช่องลิฟต์ถึงพื้น ชั้นที่ ๖
- วาง SLEEVE งานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ชั้นที่ ๖
- หล่อพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๖
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคา Metal Sheet พร้อม
ฉนวน PU Foam
- ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบประตู ชั้นที่ ๓
- ก่อเคาน์เตอร์ในห้องน้ำชาย-หญิง และก่อกะเบื้องในห้องเตรียมอาหาร
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล, ท่อระบบระบายน้ำฝน และท่อระบบดับเพลิง
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓
- เดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ชั้นที่ ๓
- เดินท่อน้ำ และอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศภายในอาคาร ชั้นที่ ๓

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ (สามร้อย) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่ม
ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบประตู ชั้นที่ ๔-๖
- ก่อเคาน์เตอร์ในห้องน้ำชาย-หญิง และก่อกะบันเตอร์ในห้องเตรียมอาหาร
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔-๕
- ฉาบปูนผนังภายในอาคาร ชั้นที่ ๑-๒
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล, ท่อระบบระบายน้ำฝน และท่อระบบดับเพลิง
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔-๖
- เดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ชั้นที่ ๔-๕
- เดินท่อลม และอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศภายในอาคาร ชั้นที่ ๔-๕
- เดินท่อร้อยสายไฟพร้อมบล็อกรภายในอาคาร ชั้นที่ ๑-๒
- เดินท่อร้อยสายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑-๒
- ตกแต่งผิวพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ ๑-๒

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ (สามร้อยสามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้ง
ให้เริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบประตูแล้วเสร็จทั้งหมด
- ฉาบปูนผนังภายในอาคาร ชั้นที่ ๓-๔
- เดินท่อร้อยสายไฟพร้อมบล็อกรภายในอาคาร ชั้นที่ ๓-๔
- เดินท่อร้อยสายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓-๔
- ตกแต่งผิวพื้นภายในอาคารชั้นที่ ๓-๔
- ติดตั้งวงกบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้นที่ ๑-๓

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ (สามร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้ง
ให้เริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ฉาบปูนผนังภายในอาคาร ชั้นที่ ๕-๖
- เดินท่อร้อยสายไฟพร้อมบล็อกรภายในอาคาร ชั้นที่ ๕-๖
- เดินท่อร้อยสายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕-๖
- ตกแต่งผิวพื้นภายในอาคาร ชั้นที่ ๕-๖
- ติดตั้งวงกบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่างภายในอาคาร ชั้นที่ ๔-๖
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ (สี่ร้อย) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่ม
ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- เดินท่อร้อยสายไฟพร้อมบล็อกรภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร ชั้นที่ ๑-๖
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าภายในอาคาร ชั้นที่ ๑-๖
- ติดตั้งบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมสัญลักษณ์ภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งบานประตูเหล็กพร้อมสัญลักษณ์ภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งตัวลิฟต์โดยสาร

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ (สี่ร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๓๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ฉาบปูนผนังภายในและภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบภายในห้องน้ำและห้องเตรียมอาหารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตกแต่งบันได, ทางลาด, ราวบันได และราวกันตกแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งผนังตกแต่งแผงบังแดด ระแนงกันแดด และงานตกแต่งอื่น ๆ และงานกรุผนังภายนอกพร้อมติดตั้งป้ายชื่ออาคาร Net Zero Energy Building แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งตู้ดับเพลิงแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งสายล่อไฟบนหลังคา และจุดต่อสายดินแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา และระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, พัดลมระบายอากาศ และระบบระบายอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัยแล้วเสร็จทั้งหมด ติดตั้งระบบลิฟต์โดยสารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ตกแต่งผิวพื้นภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ตกแต่งผนังภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ (ห้าร้อยสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๘,๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานตกแต่งภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานภูมิสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จทั้งหมด
- ก่อสร้างโรงเก็บขยะใหม่ และโรงเก็บของใหม่ในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ทำงานถนนภายนอกอาคาร และงานทดสอบ Field Density ๔ จุด แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการทดสอบงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- จัดทำคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องส่งมอบและจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้ระบบอุปกรณ์อาคารแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคาร
- ปรับเปลี่ยน และรื้อถอนที่พักรถคนงาน, สำนักงานสนาม พร้อมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร
- นอกจากนี้ ให้ทำการก่อสร้างงานในส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ใบเสนอราคาค่างาน และสัญญาจ้างทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ (ห้าร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานขาว ชื่อบัญชี บริษัท พิวเจอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่บัญชี [REDACTED] ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๒๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้จนครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า...-...บาท (...-...) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด ๕๔๐ (ห้าร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๑,๖๑๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๐๒๓.๐๐ บาท (สามพันยี่สิบสามบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา

ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...(---) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑

๒๒.๒

..... ฯลฯ.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญา นี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) เรืองเดช ปันด้วง.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองเดช ปันด้วง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ) เชาวนวัศ บุญชัยวัฒนา.....ผู้รับจ้าง

(นายเชาวนวัศ บุญชัยวัฒนา)

(ลงชื่อ) สมชัย สิทธิบัติกุล.....พยาน

(นายสมชัย สิทธิบัติกุล)

(ลงชื่อ) นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน

(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)