

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ๒ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๑๓๔/๖๘ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายณัฏฐ์ วงศ์วัฒนา รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๘๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจนีส เทคดิง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจันทบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙/๓๘๖/๒ หมู่ ๘ ถนนรัตนวิเชียร ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยนายศุภโชค ศรีวิหะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๗๔๒๓๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ที่ JTL 08/05/69/088 ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ๒ โครงการ ดังนี้

๑. จ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปอแก้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑ โครงการ

๒. จ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ๑ โครงการ

จำนวนเงิน ๑๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มีกำหนดเวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๔/๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญา

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒ สัญญานี้มีกำหนดเวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ หนังสือบริษัท เจนีส เทคดิง จำกัด ที่ JTL 23/04/69/080 ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป
ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

.....
(ลงชื่อ) นันท์นิษฐ์ วงศ์วัฒนา ผู้ว่าจ้าง
(นายนันท์นิษฐ์ วงศ์วัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

.....
(ลงชื่อ) ศุภโชค ศรีวิหะ ผู้รับจ้าง
(นายศุภโชค ศรีวิหะ)

.....
(ลงชื่อ) ศุภชัย เขาววิศวะชัย พยาน
(นายศุภชัย เขาววิศวะชัย)

.....
(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์ พยาน
(ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์)