

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักราชภาพพลังงานลม

สัญญาเลขที่ 74/54 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท แพร่ พ.การช่าง 2504 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย นางสาวกิตติยา เพาพาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2554 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักราชภาพพลังงานลม เป็นจำนวนเงิน 985,064.47 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 8 เดือนนับถัดจากวันที่แจ้งให้เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งแจ้งให้เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 จะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 ตามสัญญาเลขที่ 74/54 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

แต่เนื่องจากที่ผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขในข้อ 4 ของสัญญา โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้าออกจากสัญญาเดิม

ข้อ 2. กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 30 กันยายน 2554

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท แพร่ พ.การช่าง 2504 จำกัด ที่ PK 12/2554

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้ ...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกิตติยา เพาพาน)

ลงชื่อ.....อดิศักดิ์ ชูสุข.....พยาน
(นายอดิศักดิ์ ชูสุข)

ลงชื่อ.....ธนัท ศรีวิชัย.....พยาน
(นายธนัท ศรีวิชัย)