

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างโครงการ Thailand Energy Awards 2013

(กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสาร โครงการ Thailand Energy Awards)

สัญญาเลขที่ 308/56 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทริปปิเล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 71/185 ซอยสามัคคี ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวปริญญญา ประณะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 และตามหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการ Thailand Energy Awards 2013 (กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารโครงการ Thailand Energy Awards) เป็นจำนวนเงิน 12,955,000.00 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2557 ตามสัญญาเลขที่ 308/56 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างโครงการ Thailand Energy Awards 2013 (กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารโครงการ Thailand Energy Awards) กำหนดให้

1. ข้อ 6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการโดยการจัดงานนิทรรศการ ณ เมืองมูไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดียหรืองานอื่นที่จัดภายในทวีปเอเชีย เนื่องจากกำหนดการจัดงาน ณ ประเทศอินเดียมีกำหนดจัดงานวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันก่อนทำสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่จัดงานเป็นประเทศสิงคโปร์ โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2556 ดังนั้นเพื่อให้มีความสอดคล้องในเรื่องการดำเนินงานและงวดการเบิกจ่ายเงิน จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขงวดการเบิกจ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวจากงวดที่ 1 เป็นงวดที่ 4

2. ข้อ 6.4 เผยแพร่ข่าวสารการประกวดก่อนปิดรับสมัคร ข้อย่อย 6.1-6.4 แต่ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการในข้อย่อย 6.4.1, 6.4.3 และ 6.4. ดังกล่าวได้ เนื่องจากผู้ว่าจ้างได้ปิดรับสมัครการประกวด Thailand Energy Awards ไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันก่อนทำสัญญา จึงจำเป็นต้องมีการปรับลดงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ 6.4 (ข้อย่อย 6.4.1, 6.4.3 และ 6.4) ซึ่งการปรับลดงานในข้อย่อยดังกล่าวทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินในการดำเนินการ

/คู่สัญญา...

คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อ 6.3 จากข้อความ “ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Energy Awards โดยออกแบบจัดทำบูธนิทรรศการ (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 3 x 6 เมตร พร้อมตกแต่งให้มีความสวยงาม น่าสนใจ พร้อมขนส่งนำไปจัดในงาน Watech Asia 2013 ที่เมืองมุมไบ ประเทศสาธารณรัฐอินเดียหรืองานอื่นที่จัดภายในทวีปเอเชีย โดยผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการประสานงานในรายละเอียดการจัดงาน จัดทำเอกสารเผยแพร่โครงการฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ พพ. อย่างน้อย 6 คน เดินทางไปร่วมงานโดยรับผิดชอบค่าเช่าสถานที่จัดนิทรรศการ ค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” เป็น “ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Energy Awards โดยออกแบบจัดทำบูธนิทรรศการ (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 3 x 6 เมตร พร้อมตกแต่งให้มีความสวยงาม น่าสนใจ พร้อมขนส่งนำไปจัดในงาน Singapore International Energy Week ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการประสานงานในรายละเอียดการจัดงาน จัดทำเอกสารเผยแพร่โครงการฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ พพ. อย่างน้อย 6 คน เดินทางไปร่วมงาน โดยรับผิดชอบค่าเช่าสถานที่จัดนิทรรศการ ค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” และมีวงเงิน สำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ 6.3 จำนวน 500,000 บาท

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยปรับลดงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อ 6.4 ในข้อย่อย 6.4.1, 6.4.3 และ 6.4.4 ดังต่อไปนี้

- (1) ข้อย่อย 6.4.1 จัดทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการ ติดตั้งไม่น้อยกว่า 2 จุด
- (2) ข้อย่อย 6.4.3 เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยม ขนาด 120 คอลัมน์นิ้วขึ้นไป สีสี่ จำนวน 4 ครั้ง ขนาด 60 คอลัมน์นิ้วขึ้นไป ขาวดำ จำนวน 5 ครั้ง
- (3) ข้อย่อย 6.4.4 เผยแพร่ผ่านนิตยสารที่มีผู้อ่านมาก ขนาดเต็มหน้า สีสี่ จำนวน 2 ครั้ง

โดยการปรับลดงานดังกล่าวทำให้มีการลดวงเงินลงเป็นจำนวน 925,619 บาท

ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ดังต่อไปนี้

(1) งวดที่ 1 เป็นจำนวน 2,361,087.67 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเจ็ด บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อ 6.1, 6.2 และ 6.4.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

(2) งวดสุดท้าย เป็นจำนวน 1,830,500.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการครบถ้วนทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อ 6 รวมถึงการจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Energy Awards ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อ 6.3 และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น วงเงินค่าจ้างรวมทั้งหมดของสัญญาหลังจากที่ได้มีการปรับลดงานแล้ว จะคงเหลือเป็น จำนวน 11,964,587.67 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ข้อ 4. สัญญานี้มีกำหนดส่งมอบงานวันที่ 27 มกราคม 2557

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

5.1 หนังสือบริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ที่ JJJ 094/2556 ลงวันที่ 26 เมษายน

2556

ข้อ 6. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายทวารัฐ สุตะบุตร.....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวารัฐ สุตะบุตร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นางสาวปริญญา ปุระณะ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวปริญญา ปุระณะ)

ลงชื่อ.....นายนาวัน นาคนาวา.....พยาน
(นายนาวัน นาคนาวา)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)