

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องแสดงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าต่อภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 875 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	จำนวนครั้งที่จัดซื้อ/จัดจ้าง	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้(บาท)
1	วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)	18,722,700.53	796	18,716,780.53	5,920.00
2	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	223,170,320.00	51	198,675,825.29	24,494,494.71
3	จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)	7,874,309.20	24	7,770,608.75	103,700.45
4	การจ้างที่ปรึกษา (วิธีคัดเลือก)	20,834,700.00	3	20,742,300.00	92,400.00
5	การจ้างที่ปรึกษา (วิธีเฉพาะเจาะจง)	400,000.00	1	400,000.00	-
รวม ทั้งสิ้น		271,002,029.73	875	246,305,514.57	24,696,515.16

ตารางที่ 1 : แสดงร้อยละจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	วิธีเฉพาะ เจาะจงมาตรา 56 (2)(ข)	e-bidding	จ้างโดยวิธีเฉพาะ เจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)	จ้าง ที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก	จ้าง ที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง
875	796	51	24	3	1
100 %	90.971	5.829	2.743	0.343	0.114

จากตารางจะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 875 ครั้ง ซึ่งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ ดังนี้

1. วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข) จำนวน 796 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.971 ของจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.829 ของจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
3. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข) จำนวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.743 ของจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
4. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.343 ของจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
5. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.114 ของจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมาตรา 56 (2)(ข) เป็นวิธีการที่มีการดำเนินการมากที่สุด จำนวน 796 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.971 เนื่องจากมีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามวงเงินที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2)(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.829 และจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข) จำนวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.743 ตามลำดับ

ตารางที่ 2 : แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนเงิน งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	e-bidding	จ้าง ที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะ เจาะจงมาตรา 56 (2)(ข)	จ้างโดยวิธีเฉพาะ เจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)	จ้าง ที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง
271,002,029.73	223,170,320.00	20,834,700.00	18,722,700.53	7,874,309.20	400,000.00
100 %	82.35 %	7.688 %	6.909 %	2.906 %	0.148 %

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 271,002,029.73 บาท ซึ่งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการใช้งบประมาณสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับ ดังนี้

1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้งบประมาณ จำนวน 223,170,320.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
2. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ใช้งบประมาณ จำนวน 20,834,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.688 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
3. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข) ใช้งบประมาณ จำนวน 18,722,700.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.909 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
4. วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข) ใช้งบประมาณ จำนวน 7,874,309.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.906 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
5. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งบประมาณ จำนวน 400,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.148 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 271,002,029.73 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินมากที่สุด คือ 223,170,320.00 คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด อันดับรองลงมาคือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน 20,834,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.688 และอันดับที่สามคือวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข) เป็นจำนวนเงิน 18,722,700.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.909 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 : แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ (บาท)		
งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้ไป	ประหยัดงบประมาณ
271,002,029.73	246,305,514.57	24,696,515.16
100 %	90.887 %	9.113 %

การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบประมาณที่ได้รับ 271,002,029.73 บาท กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 875 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 246,305,514.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.887 % โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจำนวนเงิน 24,696,515.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.113

ปัญหาอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้าง

1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้โครงการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศไว้ ส่งผลกระทบการแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน กรณีที่เกิดขึ้นเกิดจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอกับปริมาณงานหรือสิ่งของที่กำหนดรายละเอียดไว้ในข้อเสนอด้านเทคนิค

2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียวหรือยื่นเสนอราคาหลายราย แต่ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว เจ้าของโครงการแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการประกวดราคาฯ หรือ ยกเลิกการซื้อจ้าง หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ทำให้โครงการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศไว้ ส่งผลกระทบการแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน กรณีที่เกิดขึ้นจากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการตามข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 กำหนดไว้ให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียวหรือยื่นเสนอราคาหลายรายแต่ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว

3. โครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ฯ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้เสนอข้อคิดเห็นภายในกำหนดระยะเวลา จำนวนหลายราย และบางรายเสนอแนะ วิจารณ์ฯ เกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ และในบางครั้งมีผู้ส่งข้อเสนอแนะรอบที่สอง เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดของงานไม่มีการปรับแก้ข้อเสนอแนะฯ ตามที่มีผู้ยื่นเสนอแนะวิจารณ์มา โครงการที่มีผู้เสนอแนะ วิจารณ์ดังกล่าวเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศไว้ ส่งผลกระทบการแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

4. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานหรือเงื่อนไขการจัดหาล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับที่สำนักงบประมาณจัดสรรเงินให้ กลุ่มงานพัสดุส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงานเจ้าของโครงการให้มีการแก้ไข ทำให้โครงการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศไว้ ส่งผลกระทบการแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

5. การจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) เมื่อมีการ ปิดปรับปรุงระบบติดต่อกันในระยะเวลาหลายวันในวันหยุดราชการ หลังจากกรมบัญชีกลางปรับปรุงแล้วระบบตอบสนองช้ามาก เมื่อมีผู้เข้าใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ระบบดังกล่าว เกิดการไม่เสถียร บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จต้องใช้เวลาในการลงระบบฯ นานกว่าปกติ ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านระบบดังกล่าวลดลง ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและอาจไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของกรมและของกรมบัญชีกลาง

6. การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการจัดส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณ มาให้กลุ่มงานพัสดุจัดทำและประกาศแผนในเว็บไซต์ของกรมและของกรมบัญชีกลาง มีโครงการที่เจ้าของโครงการกำหนด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้เร่งรัดเกินไป ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานหรือเงื่อนไขการจัดหาไม่สามารถดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน(TOR) และขออนุมัติ TOR พร้อมราคากลาง หรือ BOQ ได้ตามที่กำหนดไว้ในแผน และหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถส่งเรื่องมาให้กลุ่มงานพัสดุจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องมีการขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรับแก้แผนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในภายหลัง และทำให้โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของกรมและของกรมบัญชีกลาง และส่งผลกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของกรม

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

1. กลุ่มงานพัสดุ ชักซ้อมขอความร่วมมือ กอง/ศูนย์ หน่วยงานเจ้าของโครงการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณว่างงบประมาณที่ได้รับเพียงพอกับราคาที่จะซื้อจ้างในปัจจุบันหรือไม่ โดยให้คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานหรือเงื่อนไขการจัดหา ซึ่งเป็นผู้จัดทำราคากลางประมาณราคากลางให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด และถ้าราคากลางที่ได้จากการคำนวณหรือสืบราคาจากท้องตลาดมีมูลค่ามากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ และคำนวณแล้วว่าไม่มีผู้รับจ้างหรือผู้ขายรายใดสามารถที่จะเสนอราคาได้ ให้เจ้าของโครงการพิจารณาเสนอผู้มีอำนาจขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ หรือโครงการได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่มีผู้ใดยื่นเสนอราคาอันเนื่องมาจากงบประมาณไม่เพียงพอที่จะทำให้มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา เห็นควรรายงานหัวหน้าส่วนราชการ และยุติกระบวนการจัดหาไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อมาเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ต่อไป

2. กลุ่มงานพัสดุ ชักซ้อม กอง/ศูนย์ หน่วยงานเจ้าของโครงการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือการจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการที่มีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียวหรือยื่นเสนอราคาหลายรายแต่ผ่านการพิจารณารายเดียว ให้คณะกรรมการร่วมกับเจ้าของโครงการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว ว่ามีความสำคัญและจำเป็นต้องให้งานหรือพัสดุนั้นได้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายโดยเร็วหรือไม่ เพื่อไม่ให้ทางราชการเสียหายหรือเสียประโยชน์จากการที่ได้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายล่าช้า โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีไม่ยกเลิกการประกวดราคาฯ หรือการซื้อการจ้างโดยวิธีคัดเลือก สามารถทำได้หากมีเหตุผลประกอบที่ชัดเจนและเพียงพอ การที่เจ้าของโครงการจะพิจารณายกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างจะทำให้เสียเวลาในการดำเนินกระบวนการจัดหาใหม่ ทำให้โครงการดำเนินการไม่ได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ประกาศเผยแพร่ไปแล้ว

3. กลุ่มงานพัสดุ ชักซ้อม กอง/ศูนย์ เรื่องการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ฯ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอข้อคิดเห็นในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่มีมูลค่างานสูง หรือเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานหรือเงื่อนไขการจัดหา(Spec) กำหนดรายละเอียดขึ้นมาจากคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา ซึ่งจะมีการแข่งขันการเสนอราคา ดังนั้น คณะกรรมการควรจัดทำข้อกำหนดที่เปิดกว้างไม่มีการกีดกันยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และควรรับฟังข้อเสนอแนะที่เห็นว่ามีประโยชน์กับทางราชการมาปรับปรุง TOR ให้ดีและเปิดกว้างที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนหรืออุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างใน

ภายหลัง รวมทั้งต้องไม่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานซื้อหรืองานจ้างสูงเกินวงเงินการจัดหาที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

4. โครงการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานหรือเงื่อนไขการจดหาลำค้า ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ชื่อโครงการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับที่สำนักงบประมาณจัดสรรเงินให้ กลุ่มงานพัสดุ ประสานแจ้ง กอง/ศูนย์ เจ้าของโครงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ต้องการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าโดยตรวจสอบชื่อโครงการให้ถูกต้องตรงกับคำของบประมาณ กำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณ และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

5. กลุ่มงานพัสดุ แจ้งปัญหาการใช้งานพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะปัญหาการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-GP ให้ดีขึ้นให้ระบบมีเสถียรภาพดีกว่าเดิม กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) มีการปิดปรับปรุงระบบติดต่อกันในระยะเวลาหลายวันในวันหยุดราชการ แต่หลังจากกรมบัญชีกลางปรับปรุงแล้วระบบตอบสนองช้ามาก บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จต้องใช้เวลาในการลงระบบฯ นานกว่าปกติ

6. กลุ่มงานพัสดุ ชักซ้อม กอง/ศูนย์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณ มาให้กลุ่มงานพัสดุจัดทำและประกาศแผนในเว็บไซต์ของกรมและของกรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นในเว็บไซต์ของกรมและของกรมบัญชีกลาง โดยคำนึงถึงความพร้อมของคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของงานหรือขอบเขตของงาน สามารถที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดหาที่ประกาศได้หรือไม่ เพื่อไม่ต้องมาขออนุมัติปรับแก้แผนการจัดซื้อจัดจ้างในภายหลัง