

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน)
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัญญาเลขที่ 96/59 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายหรรษา จันทรรตนา รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ยูเนียนอินดัสเทรียลเซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 27/5 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนายจาตุรนต์ อัครสุรนาท ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และตามหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ซึ่ง ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังการผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นราคาทั้งสิ้น 87,158,990.00 บาท(แปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปด พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้ขายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 ตามสัญญาเลขที่ 96/59 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ เพื่อให้สามารถเดินเครื่องกังหันน้ำและ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่วางไว้ เพื่อความมั่นคง แข็งแรงเป็นไปตามหลักวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อราชการ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงแบบ ดังนี้

1.1 ระดับท่อ Penstock โดยมีระดับท่อใหม่ที่ 215.50 MSL.

1.2 ระดับพื้น Tail water เฉพาะภายในโรงไฟฟ้าที่ห่างจากแนวเพลลาเครื่องกังหันน้ำไป 15 เมตร โดยมีระดับพื้น Tail water level ที่ 210.54 MSL.

1.3 ระดับพื้นโรงไฟฟ้า โดยมีระดับพื้นโรงไฟฟ้าใหม่ที่ 217.80 MSL.

1.4 ปรับเปลี่ยนระดับสันคอนกรีตสำหรับยกระดับน้ำด้านท้ายน้ำเป็น 215.80 MSL. ที่ตำแหน่ง 15 เมตร จากแนวเพลลาของเครื่องกังหันน้ำ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบดังกล่าว เป็นไปตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้ขายตกลงขอยืนยันรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพและกำลังผลิตเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งตามสัญญาเดิม

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2561

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท ยูเนียนอินดัสเทรียลเซอร์วิส จำกัด ที่ MHS-UISC-DEDE-020/17 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 พร้อม SHOP DRAWING NO. ME-0101 EQUIPMENT FOUNDATION LAYOUT ARRANGEMENT จำนวน 1 แผ่น, SHOP DRAWING NO. ME-0102 SECTIONAL A-A ARRANGEMENT จำนวน 1 แผ่น, SHOP DRAWING NO. ME-0103 SECTIONAL B-B ARRANGEMENT จำนวน 1 แผ่น, SHOP DRAWING NO. ME-0103-1 SECTIONAL C-C ARRANGEMENT จำนวน 1 แผ่น, SHOP DRAWING NO. ME-0104 SECTIONAL D-D ARRANGEMENT จำนวน 1 แผ่น

3.2 หนังสือบริษัท ยูเนียนอินดัสเทรียลเซอร์วิส จำกัด ที่ MHS-UISC-DEDE-035/17 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560

3.3 หนังสือบริษัท ยูเนียนอินดัสเทรียลเซอร์วิส จำกัด ที่ MHS-UISC-DEDE-051/17 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ข้อ 4. ผู้ขายยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... หรือหยา จันทรัตน.....ผู้ซื้อ

(นายหรือหยา จันทรัตน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... จาตุรนต์ อัครสุรนาถ.....ผู้ขาย

(นายจาตุรนต์ อัครสุรนาถ)

ลงชื่อ..... พิชิต ทวีศรี.....พยาน

(นายพิชิต ทวีศรี)

ลงชื่อ..... พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย.....พยาน

(นายพงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย)