

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (คำว่าจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวและ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ)

สัญญาเลขที่ 78/50 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทด
แทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นเนอร์วี่ชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 68/1 ซอยอิน
ทามระ 21 ถนนสุขุมวิทวิมลชัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยนายสงวนศักดิ์
เกตุราพันธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 กันยายน 2551 ร่วมกับบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 60 ซอยอินทามระ 40 ถนน
สุขุมวิทวิมลชัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยนายพรเทพ ดันวีระชัยสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูก
พันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13
มกราคม 2552 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ PTT/5007/52018 ลงวันที่ 16 มกราคม 2552 แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (คำว่าจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวและ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ) จำนวน 11 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 3,998,590.00 บาท (สามล้านเก้าแสน
เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามสัญญาเลขที่
78/50 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้ว่าจ้างได้ยกเลิกการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ “โครงการศึกษาและจัดทำ
ต้นแบบเชื้อเพลิงอัดแท่งในสหภาพพม่า” คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

/ข้อ...

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยทำการยกเลิกการดำเนินการในโครงการศึกษา และจัดทำต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง ในสภาพพม่าตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 4.3 (3)

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1 แห่งสัญญานี้ทำให้วงเงินในสัญญาเดิมลดลง 363,508.18 บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดบาทสิบแปดสตางค์) และให้ใช้วงเงิน 3,635,081.82 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) แทนวงเงินเดิม

ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงยกเลิกงวดการจ่ายเงินในภาคผนวก ค. งวดที่ 8 ของสัญญาเดิมและให้ใช้งวดการจ่ายเงินต่อไปนี้แทน

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
<u>งวดที่ 8</u> ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานฉบับสุดท้าย ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 8 (4) และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	36,350.82 บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์)

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อีกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 2.1 หนังสือบริษัทยา ที่ EV0809/24 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551
- 2.2 หนังสือบริษัทยา ที่ EV0810/14 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551
- 2.3 หนังสือบริษัทยา ที่ EV0812/22 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551

ข้อ 3. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 4. กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....สงวนศักดิ์ เกตุราพันธุ์.....ที่ปรึกษา
(นายธรรมยศ ศรีช่วย) (นายสงวนศักดิ์ เกตุราพันธุ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วิชัยวุฒิ สุทธิเรืองวงศ์.....พยาน ลงชื่อ.....พรเทพ ดันวีระชัยสกุล.....ที่ปรึกษา
(นายวิชัยวุฒิ สุทธิเรืองวงศ์) (นายพรเทพ ดันวีระชัยสกุล)

ลงชื่อ.....ฉวีวรรณ เชื้อพานิชย์กิจ.....พยาน

นางสาวฉวีวรรณ เชื้อพานิชย์กิจ