

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตเทคโนโลยี
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)

สัญญาเลขที่ ๒๙๔/๖๒ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปิ่นดวง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนายประกอบ สุรพัฒน์วรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยฯ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๘๒๓/๒๗๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) ตามสัญญาเลขที่ ๒๙๔/๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๔๔,๑๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมของโครงการลดลง และการจัดสัมมนาแสดงผลการดำเนินงานโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงจำเป็นต้องปรับลดวงเงินตามสัญญาเพื่อให้ตรงกับปริมาณงานจริง และให้เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการฯ

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม ๕,๓๔๔,๑๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือ ๕,๑๑๓,๙๑๑.๒๓ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้วงเงินค่าจ้างในสัญญาลดลงเป็นจำนวนเงิน ๒๓๐,๒๓๘.๗๗ บาท (สองแสนสามหมื่นสองร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์) ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม ๕๓๔,๔๑๕.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือ ๓๐๔,๑๗๖.๒๓ บาท (สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ พน ๐๖๐๘/๔๗๕๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

/สัญญา...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปั่นด้าง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปั่นด้าง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ.....ผู้รับจ้าง
(นายประกอบ สุรวัฒนาวรรณ)

ลงชื่อ.....วัชรินทร์ บุญฤทธิ์.....พยาน
(นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)

ตารางแก้ไขสัญญา ปรับลดวงเงินว่าจ้าง
โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)
สัญญาเลขที่ ๒๕๔/๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ จำนวน ๓ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด) และ USB Flash Drive บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๖.๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๑,๐๖๘,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
งวดที่ ๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๔ จำนวน ๓ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด) และ USB Flash Drive บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๖.๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๑,๐๖๘,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบเอกสาร จำนวน ๖ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๕ ชุด) และ USB Flash Drive บันทึกข้อมูล จำนวน ๕ ชุด และบรรจุข้อมูลโครงการทั้งหมดลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (External Hard Disk Drive) จำนวน ๒ ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๖.๖ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๓๐๔,๑๗๖.๒๓ บาท (สามแสนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบสามสตางค์)