

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และ ส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่ใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ)

สัญญาเลขที่ 135/59 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวพัชรพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เค.เอ็น.พี.ซีฟพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 113/1 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยนายศรัณย์วิทย์ แก้วชัยขุน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือมอบอำนาจบริษัท ที่ คอพ.590321/226 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่ใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง(จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ) เป็นจำนวนเงิน 1,467,526.40 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบสตางค์) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ตามสัญญาเลขที่ 135/59 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมทอง ได้ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่โครงการบ้านแม่ใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการในสถานที่ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการแห่งใหม่ คือโครงการบ้านแม่จรหลวง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพและลักษณะโครงการเทียบเท่าแทน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการสถานที่ดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559แล้ว คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการสถานที่ดำเนินการ จาก “โครงการบ้านแม่ใน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” เป็น “โครงการบ้านแม่จรหลวง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”

/ข้อ 2...

ข้อ 2. สัญญานี้ผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2558

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท เค.เอ็น.พี.ซีพพลาย จำกัด ที่ คอพ. 590315/202 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559

ข้อ 4. ผู้ขายยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....พัชรพร หาญสกุล.....ผู้ซื้อ
(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ศรัณย์วิทย์ แก้วชัยปุ่น.....ผู้ขาย
(นายศรัณย์วิทย์ แก้วชัยปุ่น)

ลงชื่อ.....ไพศาล มั่งจันทร์.....พยาน
(นายไพศาล มั่งจันทร์)

ลงชื่อ.....ฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)