

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ)

สัญญาเลขที่ 120/56 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ตามคำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 52/2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2541 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันมหาวิทยาลัยฯ ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยฯ ที่ ศธ 0513.10301/3832
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดตกลงรับจ้างปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง
ภาคเหนือ) เป็นจำนวนเงิน 11,795,500.00 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดย
ที่ปรึกษาจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ตามสัญญาเลขที่ 120/56 ลงวันที่ 19
ธันวาคม 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

ตามที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 62) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้ผู้ว่าจ้างจบการดำเนินโครงการ
ของสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้วให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และที่ปรึกษาได้มีหนังสือขอตัดลดงานและปรับลดค่าจ้าง
ตามสัญญาในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และขอเบิกเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลง
กันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทำการตัดลดงานในข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ข้อ 4.8-4.10 โดยการ
ตัดลดงานทำให้วงเงินตามสัญญาคงเหลือ 6,912,000.00 (หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อ 2. ทำการยกเลิกการเบิกจ่ายค่าจ้างในภาคผนวก ค. และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายเงินให้กับที่ปรึกษาเป็นจำนวนเงิน 4,552,900.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
และหักคืนเงินล่วงหน้าจำนวน 1,297,505.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)
เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานฉบับสุดท้ายตามข้อ 6.3 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว”

/ข้อ 3. เอกสาร...

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือมหาวิทยาลัยฯ ที่ ศธ.0513.10306/0470 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย.....ที่ปรึกษา

(ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย)

ลงชื่อ.....นายประเสริฐ วีระพงศ์.....พยาน

(นายประเสริฐ วีระพงศ์)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน

(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)