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หมวดที่ 1 
เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา 

  
1.1 ค าจ ากัดความ 
 
1.1.1 ค าจ ากัดความทั่วไป 
 
 ค้าต่างๆ ที่ระบุในเอกสารประกวดราคา มีความหมายดังนี  
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 
(DEPARTMENT OF ALTERNATIVE 
ENERGY DEVELOPMENT AND 
EFFICIENCY) 

หมายถงึ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ้านาจ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
(INSPECITION COMMITTEE) 

หมายถึง คณะกรรมการที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานแต่งตั งขึ น มีหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมอบหมาย 

วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 
(DEDE FIELD ENGINEER) 

หมายถึง อนุกรรมการหรือผู้แทนที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
มอบหมายให้ควบคุมงานที่ก่อสร้าง ตามค้าสั่งของ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ผู้เข้าประกวดราคา 
(BIDDER) 

หมายถึง บริษัทหนึ่งหรือบริษัทร่วมทุน ซึ่งยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ผู้รับจ้าง 
(CONTRACTOR) 

หมายถึง ผู้ เสนอราคา ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตกลงจ้างตามสัญญาก่อสร้างให้
ท้างานตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาและแบบก่อสร้าง 

งานก่อสร้าง 
(WORKS) 

หมายถึง อาคารถาวรและส่วนประกอบที่จะต้องท้าการก่อสร้าง
และติดตั งตามท่ีระบุไว้ในเอกสารสัญญา 

งานชั่วคราว 
(TEMPORARY WORKS) 

หมายถึง อาคารชั่วคราวทั งหมดทุกประเภท ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้ใน
การด้าเนินงานและปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 

เครื่องมือก่อสร้าง 
(CONSTRUCTION PLANT) 

หมายถึง เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้ทั งหมดที่ใช้ในการ
ด้าเนินงาน 

สถานที่ก่อสร้างหรือโครงการ (SITE) หมายถึง บริเวณท่ีจะใช้เป็นที่ด้าเนินงานก่อสร้างตามสัญญานี  
แบบก่อสร้าง 
(CONSTRUCTION DRAWING) 

หมายถึง แบบทั งหมดที่กล่าวถึงในเอกสารสัญญาเพ่ือใช้ในการ
ก่อสร้างและแบบที่ผู้ รับจ้างเสนอและอนุมัติโดย 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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ที่ปรึกษา 
(CONSULTANT) 

หมายถึง บริษัทหรือผู้แทนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานว่าจ้างและมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา
และควบคุมงานก่อสร้าง 

 
1.1.2 ค าจ ากัดความทางด้านวิศวกรรม   
 
อาคารฝาย 
(WEIR) 

หมายถึง อาคารที่สร้างขึ นขวางล้าน ้าเพ่ือยกระดับน ้าให้ไหล
ผ่านท่อชักน ้า 

ระบบท่อชักน ้า หมายถึง อาคารที่สร้างขึ น เพื่อให้น ้าไหลผ่านจากอาคารท่อส่ง 
(HEADRACE)  น ้าไปยังอาคารโรงไฟฟ้า 
VALVE CHAMBER หมายถึง บ่อวาล์วที่มีประตูน ้าอยู่ภายใน 
อาคารควบคุม 
(CONTROL  HOUSE) 

หมายถึง อาคารที่ตั งอยู่ระหว่าง ท่อชักน ้า กับ ท่อส่งน ้า มีหน้าที่
ควบคุมการไหลของน ้า 

ระบบท่อส่งน ้า 
(PENSTOCK) 

หมายถึง ท่อรับแรงดันสูงที่ ให้น ้าไหลผ่านจากอาคารพักน ้า
ภายใต้ความดัน เพื่อใช้น ้าในการหมุนกังหันน ้า 

ถังลดแรงดัน  
(SURGE TANK) 

หมายถึง อาคารทรงกระบอกหรือท่อทรงสูง ที่ติดตั งอยู่ในแนว
ท่อชักน ้า เพ่ือลดแรงดันน ้าย้อนกลับ จากการหยุดใช้น ้า
อย่างกระทันหัน 

อาคารโรงไฟฟ้าพลังน ้า 
(POWERHOUSE) 

หมายถึง อาคารโรงเรือนของเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า 

ถนนเข้าโครงการ 
(ACCESS ROAD) 

หมายถึง ถนนเข้าไปยังที่ตั งโครงการ มีผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์
คอนกรีต (Asphalt Concrete Surface)  

ถนนบ้ารุงรักษา 
(O&M ROAD) 

หมายถึง ถนนขนานไปกับแนวท่อชักน ้ า มีผิวจราจรชนิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก  (Concrete Surface)  

อาคารระบายท้ายน ้า 
(TAILRACE) 

หมายถึง อาคารที่สร้างขึ นเพ่ือระบายน ้า หลังจากไหลผ่าน
เครื่องกังหันไฟฟ้าแล้ว จากอาคารโรงไฟฟ้าไปลง 
ล้าน ้าเดิม 

หินเรียง 
(RIPRAP) 

หมายถึง หินใหญ่ที่วางเรียงบนชั นวัสดุกรองปิดทับดินเพ่ือ
ป้องกันการกัดเซาะของน ้า 

หินเรียงยาแนว 
(GROUTED PITCHING) 

หมายถึง หินใหญ่ที่วางเรียงและอุดยาร่องแนว ด้วยปูนทราย 
(MORTAR) เฉพาะที่ผิวหน้าของหิน ลึกลงไปตามแนว
ประมาณ 2-5 ซม. 

หินก่อ 
(MASONRY) 

หมายถึง หินเรียงที่มีปูนทราย (MORTAR) เป็นเชื อประสาน
ตลอดส่วนหนา หรือส่วนลึกของหินนั น 

ท้านบชั่วคราว 
(COFFER DAM) 

หมายถึง ท้านบชั่วคราว ที่สร้างขึ นปิดกั นทางน ้าเพ่ือประโยชน์
ในการก่อสร้าง 
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ทางผันน ้า 
(DIVERSION CHANNEL) 

หมายถึง อาคารที่ สร้างขึ น  เพ่ื อให้น ้ าไหลผ่ านออกไปใน 
ทิศทางอ่ืน 

ท่อลดแรงดันน ้า 
(WEEPHOLE) 

หมายถึง ท่อที่ฝังอยู่ในโครงสร้างอาคาร ระบายน ้าออกจาก
อาคารเพ่ือให้น ้าไหลออกมาได้ เป็นการลดแรงดันของน ้า
ที่มีต่อส่วนของอาคารนั นๆ 

แผ่นกั นน ้า 
(WATER STOP) 

หมายถึง แผ่นพีวีซีหรือแผ่นยางสังเคราะห์ที่ใส่ไว้ตรงรอยต่อ
ของคอนกรีตเพ่ือกันน ้ารั่วซึมออก 

แผ่นแทรกรอยต่อ 
(ELASTIC FILER) 

หมายถึง แผ่นวัสดุยืดหยุ่นได้ ที่ อัดแทรกอยู่ ในรอยต่อของ
คอนกรีต 

 
1.2 ภาษาที่ใช ้
  
 (1) บรรดาค้าสั่ง ค้าแนะน้า จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดอันเกี่ยวกับสัญญา ระหว่างกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้รับจ้าง จะต้องท้าเป็นภาษาไทย นอกจากแบบหรือแบบเพ่ิมเติมจะท้าเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 (2) สัญญานี ท้าขึ นเป็นภาษาไทย การฟ้องร้องใดๆที่อาจเกิดขึ นระหว่างคู่สัญญาหรือเกี่ยวพันกับ
สัญญานี จะต้องพิจารณาตัดสินกันในศาลไทยและตีความตามกฎหมายไทย 
 
1.3 กฎหมาย 
 
 (1) ทั่วไป 
  ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทาง
ราชการที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักรไทย และให้รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะแห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เช่น พรบ.วนอุทยานแห่งชาติ , พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อก้าหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่ าว ทั งที่ใช้อยู่ใน
ขณะนี และจะประกาศใช้บังคับต่อไป 
 (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี  ผู้รับจ้าง ผู้แทน เจ้าหน้าที่ ช่าง ตลอดจนบริวารของผู้รับจ้างจะต้อง
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายไทย ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ต้องรับผิด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดกฎหมายของผู้รับจ้าง ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง หรือคนงาน หรือของผู้รับจ้าง
ช่วงไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิด และชดใช้ค่าเสียหายในการละเมิดกฎหมายทั งมวลที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญานี  
 
1.4 หลักประกันสัญญา (Performance Security) 
 
 (1) ผู้รับจ้างจะต้องน้าหลักประกัน ซึ่งออกให้โดยธนาคารที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเชื่อถือได้มอบให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในวันลงนามในสัญญา เพ่ือเป็นการ
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ประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงาน มีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของราคางานตาม
สัญญา และให้มีผลบังคับตั งแต่วันท้าสัญญา จนกระทั่งสิ นสุดระยะเวลาบ้ารุงรักษา (Defects Liability Period)  
 (2) หลักประกันสัญญานี จะส่งคืนให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ได้ออกหนังสือ หลักฐานรับรองการบ้ารุงให้แก่ผู้รับจ้างว่างานที่ก่อสร้างนั นเสร็จสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องและ
เมื่อนั นภาระของผู้รับจ้างจะเป็นอันสิ นสุด 
 
1.5 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
 (1) คณะกรรมการตรวจการจ้าง (Inspection Committee) 

 คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจท้าหนังสือมอบอ้านาจให้แก่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างหรือ
ตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นครั งคราว โดยมอบให้ซึ่งอ้านาจ และอ้านาจในการบังคับบัญชา
พิจารณาตัดสินใดๆ ก็ตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าเป็นอ้านาจทั งมวลเช่นที่ว่า อันเกี่ยวกับหน้าที่และอ้านาจในการ
บังคับบัญชาพิจารณาตัดสินให้แก่ผู้รับจ้างหนึ่งชุด ค้าแนะน้าหรือการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ซึ่งวิศวกร
ควบคุมการก่อสร้างหรือตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างส่งให้แก่ผู้รับจ้างจะผูกพันผู้รับจ้าง และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เสมือนหนึ่งว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ด้าเนินการสั่งเอง เว้นไว้แต่
ในกรณีต่อไปนี เท่านั น 
  (ก) การที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างหรือตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ให้การอนุมัติ
เกี่ยวกับงานหรือวัสดุใดๆ จะไม่ท้าให้อ้านาจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเก่ียวกับการไม่อนุมัติงานหรือวัสดุ
เช่นที่ว่า ตลอดจนการสั่งให้ทุบท้าลาย เคลื่อนย้าย หรือหยุดงานดังกล่าวเสื่อมถอยลงไปภายหลัง 
  (ข) ถ้าหากผู้รับจ้างเกิดความไม่พึงพอใจการพิจารณาตัดสินใดๆ ของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
หรือตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะร้องเรียนมายังคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ซึ่งจะเป็นผู้ให้ค้ายืนยันหรือพิจารณาตัดสิน 
 (2) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง (DEDE's Field Engineer) 
  (ก) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง  

   จะท้าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอ้านาจจากคณะกรรมการตรวจการจ้างมอบหมายตามสัญญานี และ
ปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตดังนี  

   1) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้ างโดยเที่ยงธรรม ให้ เป็นไปตามรูปแบบ 
รายละเอียด และข้อก้าหนดในสัญญา 

   2) ให้การตัดสิน ให้ความเห็นชอบ ให้ค้าแนะน้า อนุมัติ 
   3) มีอ้านาจในการตีราคาค่างาน การเปลี่ยนแปลง แก้ไข งานในขอบเขตของเงื่อนไขสัญญา 
   4) ท้าหน้าที่แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง 
  (ข) วิศวกรควบคุมการก่อสร้างไม่มีอ้านาจที่จะผ่อนผันผู้รับจ้างให้พ้นจากภาระหน้าที่ หรือข้อผูกพัน

ตามสัญญาหรือสั่งให้ปฏิบัติงานใดๆ อันเป็นสาเหตุให้เกิดการล่าช้าหรือท้าให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดเพ่ิมขึ น หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนใดของงานนั น เว้นไว้แต่ว่าที่ได้ระบุไว้ตาม
ข้อ 4.15 หรือที่อ่ืนใดในสัญญา 
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  (ค) บันทึกของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและของผู้รับจ้าง 
   ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง มีบันทึกเป็นลายลักษณ์

อักษรถึงผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องลงนามรับบันทึกนั นๆ และถ้าในบันทึกนั นประสงค์ให้ผู้รับจ้างตอบหรือชี แจง  
ผู้รับจ้างต้องตอบและชี แจงโดยพลัน หรือภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับบันทึก ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีบันทึก
ถึงคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะถือปฏิบัติท้านองเดียวกัน 
 
1.6 เอกสารสัญญาและแบบก่อสร้าง (Drawings and Contract Documents) 
 
 (1) ความเกี่ยวข้องและการตีความในเอกสารและแบบก่อสร้าง 
  เอกสารสัญญาและแบบก่อสร้าง ซึ่งประกอบเป็นสัญญา ต่างเป็นเอกสารประกอบซึ่งกันและกัน 
และความที่ได้ระบุไว้ในเอกสารหนึ่ง จะผูกพันเสมือนว่าได้ระบุไว้ทุกแห่ง ในกรณีที่มีความขัดแย้งค้าอธิบาย
ผิดพลาด ค้าผิด การหายหกตกหล่น หรือคลุมเครือใดๆ ระหว่างหรือในเอกสารสัญญาส่วนใด และ/หรือในแบบ
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท้าหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยฉับพลัน และขอค้าวินิจฉัยตามที่
ระบุไว้ในเอกสารสัญญา การปรับปรุงใดๆ ที่ผู้รับจ้างกระท้าไปโดยมิได้ขอรับการวินิจฉัยเช่นที่ว่า จะถือว่า  
ผู้รับจ้างเสี่ยงต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง การตีความให้ถือเอาจากการตัดสินของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นเด็ดขาดและยุติ 
 (2) แบบก่อสร้างที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดให้ 
  งานทั งหมดจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างที่แนบมาพร้อมกับเอกสารสัญญา และแบบ
ก่อสร้างเพ่ิมเติมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดท้าหรือจัดหาให้ในเวลาต่อมา ตามข้อ 1.6 
ข้อ (3) ข้างล่างนี  ซึ่งจะจัดส่งให้ผู้รับจ้างภายหลังจากที่ได้มีการลงนามเซ็นสัญญากันระหว่างกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและผู้รับจ้างแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะส่งส้าเนาแบบ
ดังกล่าวให้ผู้รับจ้างจ้านวน 1 ชุด โดยไม่คิดเงินและผู้รับจ้างต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง ส้าเนาเพ่ิมเติม
ตามที่ผู้รับจ้างต้องการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง 
 (3) แบบก่อสร้างและเอกสารเพ่ิมเติมที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดหาให้ 
แบบและเอกสารเพ่ิมเติมซึ่งจ้าเป็นเพ่ือให้เพียงพอในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จหรือเพ่ือการแก้ไขงานที่บกพร่องที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานส่งให้ จะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการและผูกพัน
ตามสัญญา 
 (4) แบบก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องออกแบบด้วยตนเอง 
  งานซึ่งผู้รับจ้างต้องออกแบบด้วยตนเอง หากจะพึงมีแบบดังกล่าวจะต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างอนุมัต ิ
  (ก) แบบ เอกสาร ข้อก้าหนดทางเทคนิค และรายการค้านวณท่ีจ้าเป็น จะต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์
และความเหมาะสมที่ก้าหนดไว้ทุกประการ 
  (ข) งานซึ่งแล้วเสร็จจากการออกแบบข้างต้นจะต้องใช้งานได้ดี และมีรายละเอียดเพียงพอที่จะ
สามารถด้าเนินการบ้ารุงรักษา พร้อมทั งแบบก่อสร้างดังกล่าวมา คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและ
เห็นชอบแล้ว 
  (ค) การอนุมัติแบบและเอกสารใดๆ ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบ ตามข้อ 1.6 ข้อ (1) จะไม่ท้าให้ 
ผู้รับจ้างหมดพันธะหน้าที่ตามสัญญาแต่ประการใด 
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 (5) แบบอ่ืนเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาหมายเลข 4 (Volume 4) 
 
1.7 การโอนงาน 
 
 ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสัญญาหรืองานส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญา หรือผลประโยชน์ หรือผลได้ใดๆ ในหรือ
ตามสัญญานี  (เว้นแต่ที่ธนาคารของผู้รับจ้างเรียกร้องเพ่ือขอรับเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีสิทธิจะได้หรือครบก้าหนด
ช้าระตามสัญญานี ) ให้แก่บุคคลอ่ืนก่อนที่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 
1.8 การจ้างช่วงงาน 
 
 (1) ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงในงานนี ทั งหมด หรือผลประโยชน์ หรือผลได้ใดๆ ในหรือตาม
สัญญานี  (เว้นแต่ที่ธนาคารของผู้รับจ้างเรียกร้องเพ่ือขอรับเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีสิทธิจะได้หรือครบก้าหนดช้าระ
ตามสัญญานี ) ให้แก่บุคคลอ่ืนก่อนที่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 
 (2) ผู้รับจ้างไม่ต้องขออนุมัติต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกรณีต่อไปนี  
  (ก) การจัดการแรงงาน 
  (ข) การจัดซื อวัสดุตามคุณภาพที่ก้าหนดไว้ในเอกสารของสัญญา 
  (ค) การให้รับเหมาช่วงจากผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ระบุชื่อผู้รับเหมาช่วงไว้ในเอกสารประกวด
ราคาแล้ว 
 
1.9 หน้าที่ของผู้รับจ้าง (General Obligations) 
 
 (1) ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั่วไป 
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการก่อสร้างงานให้ส้าเร็จลุล่วงไป และแก้ไข หรือซ่อมแซมที่เสียหาย 
ด้วยความระมัดระวัง และขยันหมั่นเพียร ตามขอบเขตของสัญญา 
  (ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมของผู้รับจ้าง แรงงาน วัสดุ โรงงาน เครื่องจักรก่อสร้าง และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ้าเป็นใช้งานไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามท่ีต้องการในแบบก่อสร้างเพ่ือการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมส่วนเสียหายตามความจ้าเป็นเท่าที่ก้าหนดหรือตามเจตนารมณ์ของสัญญา 
  (ค) ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการก่อสร้างและแก้ไขส่วนบกพร่องของงาน ตามค้าสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างโดยเคร่งครัด 
 (2) วิธีการก่อสร้างและการปฏิบัติงานในสนาม 
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการท้าความคุ้นเคยกับงานสภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นเพ่ือการ
จัดวางขั นตอนการท้างานที่จ้าเป็นตามที่ตนเห็นควร อาทิเช่น ลักษณะและที่ตั งของงาน ลักษณะการท้างานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ และสิ่งอ้านวยความสะดวก เพ่ือการปฏิบัติงานระยะเริ่มแรก และระยะต่อๆ ไป ตลอดจนเรื่อง
อ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่องานหรือค่าใช้จ่ายตามสัญญานี อย่างใดอย่างหนึ่ง การละเลยใดๆ ของผู้รับจ้าง
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เกี่ยวกับการด้าเนินการดังกล่าวจะไม่ท้าให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นความรับผิดชอบในอันที่จะต้องปฏิบัติงาน 
ให้เป็นผลส้าเร็จโดยไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  (ข) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะไม่รับผิดชอบต่อการขาดความรู้ความเข้าใจ
ของผู้รับจ้าง ซึ่งเกี่ยวด้วยเรื่องข้อมูลและสภาพท้องถิ่นที่ท้างาน และค่าใช้จ่ายซึ่งผู้รับจ้างต้องใช้เพ่ิมขึ น เพราะการ
แสวงหาข้อมูลดังกล่าว เว้นไว้แต่ว่าจะระบุไว้ในสัญญา 
  (ค) เวลาปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

  ในกรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะเร่งการปฏิบัติงาน หรือจะปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงาน
ตามปกติ หรือในวันหยุดปฏิบัติงานของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งและขออนุมัติจากวิศวกรควบคุม  
การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 วัน 
  (ง) การหยุดปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

  เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะหยุดการปฏิบัติงานทั งหมด หรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือโดยฉับพลัน 
 (3) แผนงานก่อสร้าง 
  (ก) ก่อนที่จะลงนามท้าสัญญา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้รับจ้างจะท้า
การตรวจสอบแผนงานก่อสร้างที่สมบูรณ์ ซึ่งจัดท้าขึ นเพ่ือแสดงการปฏิบัติงานตามล้าดับขั นตอน โดยแสดง
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน การจัดซื อ การขนส่งวัสดุเครื่องจักร โดยก้าหนดวันเริ่มท้างานและวันเสร็จสมบูรณ์
ของงานตามที่ก้าหนดไว้ในหมวดที่ 3.1 ข้อ 5 ของตัวอย่างสัญญาจ้าง ซึ่งแผนดังกล่าวจะน้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสัญญาและผูกพันตามสัญญา 
  (ข) ผู้รับจ้างหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ภายในเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วัน จะต้องส่งแผนการ
ก่อสร้างที่แก้ไขสมบูรณ์ ท้าในรูป Bar Chart หรือแบบอ่ืนที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ เสนอต่อ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างเสนอแผนดังกล่าว  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะตรวจสอบ หากมีการแก้ไขจะส่งคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้าการ
แก้ไข และภายใน 10 วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างรับคืนแผนดังกล่าวไปแล้ว จะต้องเสนอแผนก่อสร้างที่แก้ไขให้แก่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามแผนการก่อสร้างนี ต่อไป และ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 (4) ตัวแทนของผู้รับจ้าง (Contractor’s Representatives) 
  (ก) ผู้รับจ้างหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ้านาจที่ได้รับแต่งตั งจากผู้ว่าจ้าง จะต้องเป็นบุคคลที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้การอนุมัติแล้ว เป็นผู้ท้าหน้าที่ควบคุมงานแทนผู้รับจ้าง และจะต้องเป็น
วิศวกรโยธา ต้องมีใบอนุญาตตามสาขางานนั นๆ และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิศวกรรมควบคุม 
จากสภาวิศวกร ตาม พ.ร.บ. วิศวกร พุทธศักราช 2542 
  (ข) วิศวกรควบคุมงานหรือตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิที่จะคัดค้านหรือแจ้ง 
ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงตัวแทนของผู้รับจ้างได้ เมื่อเห็นว่าตัวแทนผู้รับจ้างมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่มี
ความสามารถ โดยผู้รับจ้างจะต้องโยกย้ายตัวแทนดังกล่าวออกไป และห้ามจ้างบุคคลนั นเข้ามาท้างานอีก  
พร้อมทั งจ้างผู้ที่เหมาะสมเข้ามาท้างานแทน ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ด (7) วัน ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เพ่ือการนี เอง และจะยกเป็นข้ออ้างเรียกร้องใด ๆ ไม่ได้อีกด้วย 
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 (5) ลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องว่าจ้างลูกจ้างให้ถูกต้องตามที่ทางราชการก้าหนด และจะต้องเลือกลูกจ้าง 
ที่จ้างเข้ามาท้างานตามเกณฑ์ความสามารถ ประสิทธิภาพและความช้านาญในสาขาอาชีพและธุรกิจต่างๆ แต่ถ้า
จ้าเป็นต่องาน ผู้รับจ้างอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาด้าเนินงานได้ 
  (ข) ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากสถาบัน
ของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทียบจากสถาบันศึกษาที่ กพ. รับรองให้
เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละสิบ (10%) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจ้านวนช่างอย่างน้อย 1 คน  
  (ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าบัญชีแสดงจ้านวนช่างทั งหมด โดยจ้าแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง 
โดยน้าหลักฐานต่างๆ มีแสดงต่อวิศวกรควบคุมงานก่อนลงมือท้างาน และพร้อมที่จะให้วิศวกรควบคุมงานหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท้าการตามสัญญาฉบับนี  
 (6) ความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการชดใช้ค่าเสียหาย 
  (ก) ในระหว่างการด้าเนินการก่อสร้างและระยะเวลาบ้ารุงรักษา 
   ผู้รับจ้างจะต้องให้ความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุดังนี  
   1) ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินแก่ลูกจ้างของตน เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และบุคคลภายนอก 
   2) ติดตั ง ดูแล อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย อาทิเช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ยามรักษาการณ์ กั นรั ว 
สัญญาณเตือนภัย การตรวจตราสถานที่ที่ล่อแหลมต่ออันตรายเพ่ือความปลอดภัยต่อสาธารณะและประชาชนตามที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประสงค์ โดยค่าใช้จ่ายทั งมวลเป็นของผู้รับจ้าง 
   3) ก้าหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะที่จะยังผลให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสุขภาพ
ร่างกาย หรือท้าความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสาธารณะและประชาชน 
   4) การป้องกันอัคคีภัย ผู้รับจ้างต้องจัดระบบป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสมไว้ในบริเวณท่ีท้างาน
โรงงาน ที่อยู่อาศัยของผู้รับจ้างเอง และในบริเวณส้านักงานชั่วคราวของผู้ว่าจ้าง โดยการติดตั งเครื่องมือดับเพลิงไว้
ตามจุดต่างๆ ในบริเวณงาน ทั งนี เพ่ือความปลอดภัย 
  (ข) ในการนี ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี  
   1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั งมวล อาทิเช่น พระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฤษฎีกาอ่ืน
ตามความในข้อ 4.3 อย่างสุจริต 
   2) ผู้รับจ้างจะต้องสังเกตและปฏิบัติตามค้าสั่งทั งมวลอย่างเคร่งครัด และร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง และ/หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ในการปรับปรุงแนวทางเพ่ือการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ หรือด้าเนินการให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัย จนกว่าเหตุการณ์หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ นจะยุติ และจนกว่าจะมีการ
ตรวจรับงานครั งสุดท้าย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
   3) ในกรณีที่ผู้รับจ้างละเลย หรือเฉื่อยชาต่อการรับทราบข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาจก้าหนดมาตรการที่พิจารณาเห็นว่าจ้าเป็นต่อการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างและของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกและ
อาจจะสั่งหยุดงานที่อาจเป็นอันตรายโดยฉับพลัน ผู้รับจ้างจะไม่ถือเอาสาเหตุดังกล่าวข้างต้น และผู้รับจ้างยังคง
รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ดังที่อ้างถึงอย่างเต็มที่ 
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   4) ผู้รับจ้างจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เกี่ยวกับงานส่วนใดก็ตาม
หรือที่เกี่ยวข้องกับงาน ภายในระยะเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง นับแต่เกิดเหตุ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้างแรงถึงชีวิต 
ผู้รับจ้างจะต้องปล่อยสภาพในขณะเกิดอุบัติเหตุ ณ บริเวณก่อสร้างไว้ โดยมิให้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการด้าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุ 
   5) ยกเว้นเหตุสุดวิสัยตามความในข้อ 4.9 ข้อ (7) แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียวและ
โดยไม่มีข้อยกเว้นต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ การเสียชีวิตและการบาดเจ็บของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ก็
ตาม อันเป็นผลเนื่องมาแต่การปฏิบัติงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือที่เกี่ยวข้องกับงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเพ่ือชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจากการถูกฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายใดๆ หรือการด้าเนินคดีในชั นศาล ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดอาจท้าการฟ้องร้องกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเกี่ยวกับความสูญหาย เสียหาย และ/หรือ การได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาแต่
การกระท้าของผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง เครื่องผู้รับจ้าง หรือการติดตั งเครื่องจักรอุปกรณ์ในพื นที่ท้างานของ
ผู้รับจ้าง 
 (7) เหตุสุดวิสัย 
  ค้าว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครจะอาจ
ป้องกันได้ แม้ทั งบุคคลผู้ต้องประสบเหตุนั นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายจากบุคคลนั นๆ
ในฐานะเช่นนั น 
  สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลต่อคู่สัญญาตามเอกสารสัญญานี  ได้แก่ สาเหตุดังที่แสดงรายการไว้
ข้างล่างนี  ทั งนี โดยมีเงื่อนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนจริงต่อเอกสารนี  ซึ่งสาเหตุเหล่านั นมิได้
เนื่องมาแต่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องฝ่ายใด และซึ่งทั งสองฝ่ายต่างได้พยายามใช้มาตรการทั งมวล เพ่ือหลีกเลี่ยง
สาเหตุนั น และ/หรือความเสี่ยงหายอันเนื่องมาจากสาเหตุนั นๆ ตลอดจนได้พยายามใช้กฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติในประเทศตามท่ีใช้บังคับแล้วทั งมวล 
  (ก) สงคราม เหตุการณ์ระหว่างสงคราม การรุกราน สงครามกลางเมืองการปฏิบัติการก่อการ
จลาจล การก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการก้าเริบหรือการแย่งชิงอ้านาจ 
  (ข) การนัดหยุดงาน ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างโดยตรง เหตุการณ์และการกระท้าของผู้นัดหยุดงาน 
  (ค) ค้าสั่งของรัฐบาล พลเรือน หรือทหาร เกี่ยวกับการก้าหนดให้ถือเอาการริบหรือการท้าลาย
การเวนคืนทรัพย์สิน 
  (ง) ภั ยพิบั ติ ตามธรรมชาติ  เช่น  แผ่นดิน ไหว ซึ่ งมีความรุนแรงจนถึ ง Intensity vi of  
The Richter Scale หรือกว่านั น การถล่มทะลาย เพราะการระเบิดของภูเขาไฟ อุทกภัยร้ายแรงและใต้ฝุ่นมหา
ประลัย 
  (จ) สาเหตุของเหตุสุดวิสัยอ่ืนทั งหมด ซึ่งผู้ควบคุมงานให้การรับรองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรค
แรกของข้อนี  
  (ฉ) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
  สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้าง หรือเหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใด 
ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย จะเป็นผลต่อเอกสารสัญญาก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นค้าบอกกล่าวต่อผู้แทน 
ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์นั นพร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นลักษณ์อักษร ภายใน 15 วัน  
นับแต่เหตุนั นได้สิ นสุดลง 
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  หากผู้รับจ้างไม่ยื่นค้าบอกกล่าว และ/หรือแสดงพยานหลักฐานภายในก้าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น 
นอกจากสิทธิซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนไว้ตามเงื่อนไขสัญญาข้ออ่ืนและวรรคอ่ืนแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิโดยชอบที่จะไม่พิจารณา
ค้าขอของผู้รับจ้างในกรณีนี ได้ ผู้ว่าจ้างจะสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะด้าเนินการตรวจสอบผลเสียหายที่กล่าวข้างต้นตามที่
เห็นว่าจ้าเป็นจนเป็นที่พอใจ ก่อนให้ค้ารับรองเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ของผู้รับจ้างความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างมิได้ 
ให้การรับรองว่าเกิดขึ นเพราะเหตุสุดวิสัย จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผลทั งในด้านเกี่ยวกับความล่าช้า 
ในความเสร็จสมบูรณ์ของงานหรือส่วนของงาน ตามก้าหนดวันที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารสัญญา หรือการชดใช้
ค่าเสียหาย 
 (8) ความรับผิดชอบในการก้ากับดูแลงานของผู้รับจ้าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบงานก่อสร้าง วัสดุ เครื่องจักรที่น้ามาประกอบในงาน จากวันที่เริ่มต้น
ท้างาน จนถึงวันตรวจรับงานทั งหมดครั งสุดท้าย ดังรายละเอียดดังนี  
  (ก) งานที่ท้าเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ และออกหนังสือตรวจรับให้แก่
ผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นงานบางส่วนหรืองานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั งหมด ความรับผิดชอบควบคุมดูแลจะตกเป็นของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  (ข) ผู้รับจ้างจะรับผิดต่องาน ซึ่งต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขในช่วงเวลาบ้ารุงรักษาอยู่ต่อไปจนกว่า 
การซ่อมแซมหรือแก้ไขนั นได้กระท้าจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 1.14 
  (ค) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องาน วัสดุ เครื่องจักร ที่น้ามาประกอบในงาน ในช่วงเวลาซึ่ง 
ผู้รับจ้างรับผิดชอบควบคุมดูแลอยู่  ความเสียหายซึ่งเกิดจากสาเหตุทั งมวล ยกเว้นความเสียหายซึ่งเกิดจาก 
เหตุสุดวิสัย ตามข้อ 1.9 ข้อ (7) ข้างบน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 (9) การประกันภัย 
  (ก) ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มท้างานในสนาม และหลังจากท้าสัญญาไปแล้วภายใน 30 วัน ผู้รับจ้าง 
จะจัดการประกันภัย และน้าหลักฐานกรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือรักษาคุ้มครองสิ่งต่อไปนี ต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้างตามความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลในข้อ 1.9 ข้อ (8) 

1) การประกันงานที่ผู้รับจ้างต้องด้าเนินการก่อสร้างตามสัญญา รวมถึงการรื อถอนเพ่ือการ
ก่อสร้างใหม่ ในกรณีนี ให้รวมค่ารื อถอนเพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของราคางานตามสัญญา เพื่อคุ้มครองและชดใช้  
อย่างเต็มที่ ขอบเขตเวลาคุ้มครองให้เริ่มจากวันเริ่มท้างานจนถึงวันที่สิ นสุดระยะเวลาการบ้ารุงรักษา 

2) ประกันเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างน้ามาใช้เพ่ือการก่อสร้างในสนาม  
เพ่ือคุ้มครองครบตามราคาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุที่น้าไปใช้ก่อสร้าง 

3) ประกันเพ่ือคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต่อภัยอันตราย 
อันเกิดจากการท้างานตามสัญญา  

   บุคคลภายนอก คือ บุคคลซึ่งไม่ใช่เป็นลูกจ้างของผู้รับจ้าง และทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สิน
อ่ืนใดที่มิใช่ทรัพย์สินในงานที่ก่อสร้างตามสัญญา ทรัพย์สินที่คุ้มครองให้รวมถึงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์  
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานด้วย 

4) ประกันอุบัติเหตุแก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างเพ่ือคุ้มครองชีวิตร่างกายของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
และ/หรือผู้รับจ้างช่วงงาน อันจะเกิดจากการกระท้างานของผู้รับจ้าง จากลูกจ้างบริวารของผู้รับจ้าง  

  กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น จะต้องออกให้โดยบริษัทประกันภัยในราชอาณาจักรไทย 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยอมรับ และผู้รับจ้างเป็นผู้จ่ายเบี ยประกัน 
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  (ข) กรมธรรมประกันภัย ตามอนุวรรค 1) และ 2) ข้างต้น จะต้องกระท้าร่วมกันในนามของ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องแสดงกรมธรรม์ดังกล่าวข้างต้นใน
ข้อ 4.9 ข้อ (9) (ก) พร้อมทั งใบเสร็จค่าเบี ยประกันต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  (ค) ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจเอาและรักษาประกันภัยให้มีผลบังคับใช้ตามที่อ้างถึงในข้อนี  หรือประกันภัย
อ่ืนใด ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องจัดท้าไว้ตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อเป็นเช่นนั นและในกรณีใดๆ ก็ตามเช่นว่านี  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจเข้าท้าประกันภัยเสียเอง และอาจจ่ายค่าเบี ยประกันเช่น
ที่ว่า หรือเบี ยประกันอ่ืนๆ ที่จ้าเป็นต้องจ่ายเพ่ือการนี และจะหักเงินค่าเบี ยประกันนี เป็นครั งคราวจากจ้านวน
เงินที่ครบก้าหนดช้าระ หรือที่จะครบก้าหนดช้าระให้แก่ผู้รับจ้าง หรือถือว่าเป็นหนี สินที่ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้คือ
ให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 
4.10 วัสดุ เครื่องจักร และฝีมือแรงงาน (Materials, Plant and Workmanship) 
 
 (1) วัสดุและเครื่องจักร 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุทั งมวล และเครื่องจักรและฝีมือแรงงานที่จะต้องใช้ในงาน วัสดุและ
อุปกรณ์จะต้องเป็นของใหม่ มีคุณภาพดีตามข้อก้าหนดตามเอกสารในสัญญานี  และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว 
วัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบการทดสอบ หรืออาจถูกปฏิเสธจากการใช้งานได้ทุก
ขณะในระหว่างการเตรียมการผลิต ในระหว่างผลิตหรือในระหว่างการใช้งาน 

(ข) ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเอกสาร และวิธีการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อขออนุมัติต่อ 
ผู้ว่าจ้างก่อนที่จะท้าการผลิต การยื่นเอกสารเพ่ือขออนุมัติดังกล่าวจะต้องกระท้าไว้แต่เนิ่นๆ หากการยื่นขออนุมัติ
ต้องล่าช้าออกไป จะเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเอง 

(ค) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดส่ง การขนส่ง จากแหล่งผลิต มายังบริเวณท่ีก่อสร้างรวมถึง
การเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ไปติดตั ง ณ ต้าแหน่งที่ต้องการตามสัญญานี  

(ง) ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพใดๆ ในระหว่างการขนส่ง เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

(จ) ผู้รับจ้างจะต้องมอบอุปกรณ์หรือชิ นส่วนอะไหล่ที่จ้าเป็นในการบ้ารุงรักษา จะต้องท้าการส่งมอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนที่จะท้าการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

(ฉ) การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุมัติในเรื่องคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ใดๆ ก็ดี จะไม่ท้าให้ผู้รับจ้าง  
ต้องหลุดพ้นความรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุและเครื่องจักร เครื่องมือ ที่จะต้องส่งมอบตามสัญญา 

 (2) ค่าวัสดุตัวอย่าง (Cost of Samples) 
 วัสดุตัวอย่างที่ต้องจัดหาโดยผู้รับจ้างเพ่ือการตรวจสอบ ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ที่เกิดขึ น 
 (3) ค่าทดสอบ (Cost of Tests) 

 ค่าทดสอบวัสดุ หากมิได้ระบุไว้โดยเฉพาะในสัญญาหรือที่อ่ืนใด ค่าทดสอบวัสดุอุปกรณ์หรือฝีมือ
แรงงาน ซึ่งระบุไว้ในสัญญาหรือรายละเอียดในเอกสารสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าเองและค่าใช้จ่ายเป็นของ 
ผู้รับจ้างทั งสิ น 
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 (4) การตรวจสอบการท้างาน (Inspection of Operations) 

(ก) งานทั งมวลตามสัญญานี  จะต้องปฏิบัติในลักษณะที่ประกอบด้วยความช้านาญและฝีมือ 
ตามความในข้อ 4.10 ข้อ (1) ของสัญญานี  การตรวจสอบงานทั งมวลในขณะที่งานก้าลังรุดหน้าจะต้องเป็นหน้าที่
ของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ทั งนี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่างานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนั นได้กระท้าอย่างถูกต้อง ตรงตาม
มาตรฐานและความต้องการที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสัญญาทุกประการถึงแม้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะได้ 
ท้าการตรวจสอบและอนุมัติแล้วก็ตามผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลงานที่แล้วเสร็จ 

(ข) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง และวิศวกร
ควบคุมการก่อสร้าง จะต้องเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลาไม่ว่าอยู่ในระยะการเตรียมงาน หรือระยะที่งานก้าลัง
ด้าเนินรุดหน้า และผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกในการเข้าตรวจเช่นที่ว่าและจะต้อง
จัดหาอุปกรณ์อ้านวยความสะดวก แรงงาน และวัสดุที่จ้าเป็นต่อความปลอดภัย และสะดวกในการเข้าไป
ตรวจสอบตามที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างต้องการโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะต้อง  
ส่งหนังสือไปยังวิศวกรควบคุมการก่อสร้างแจ้งความพร้อมสรรพของงาน เพ่ือขอรับการตรวจสอบให้ทันเวลา 
และวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบเช่นที่ว่าในลักษณะที่ไม่ท้าให้งานล่าช้าโดยไม่จ้าเป็น 

 (5) การตรวจสอบและทดลอง (Inspection and Testing) 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง และวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะเข้าไปตรวจสอบและทดลองวัสดุและ

เครื่องจักรที่จะต้องน้ามาส่งมอบตามสัญญานี  ทั งในระหว่างการผลิต การประกอบและขณะติดตั ง ถ้าหากว่า 
การผลิตหรือการประกอบมิได้กระท้าในบริเวณงานหรือโรงงานในสนามผู้รับจ้างจะต้องยอมให้คณะกรรมการ 
ตรวจการจ้าง และวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเข้าไปตรวจสอบ ณ ที่ผลิตนั นได้ การตรวจสอบดังกล่าวมิได้ท้าให้ผู้รับ
จ้างจะต้องพ้นภาระรับผิดชอบตามสัญญานี  

 (6) การไม่อนุมัติ (Rejection) 

(ก) ถ้าการตรวจสอบและทดลอง ตามข้อ 1.10 ข้อ (5) วัสดุหรือเครื่องจักร ถ้าพบว่าเป็นวัสดุหรือ
เครื่องจักรที่ไม่ได้คุณภาพตามข้อก้าหนดในคุณลักษณะเฉพาะ หรือตามสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
มีสิทธิที่จะไม่ยอมรับ และจะได้แจ้งต่อผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

(ข) วัสดุและเครื่องจักรทั งมวลที่ไม่ได้คุณภาพตามก้าหนด ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ยังไม่ติดตั งหรือ
ติดตั งไปแล้ว จะต้องรื อถอนย้ายออกจากงานทันทีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ 

 (7) การตรวจสอบก่อนปิดหรือกลบ (Examination of before Covering Up) 

(ก) การปิดหรือกลบทับ งานที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร
ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อวิศวกรควบคุมงานให้ไปตรวจสอบทุกครั งไปโดยจัดระยะเวลาให้
เหมาะสม เพ่ือมิให้เกิดความล่าช้า 

(ข) หากผู้รับจ้างได้ท้าการปิดหรือกลบทับชิ นงานที่ท้าเสร็จสิ นลงแล้ว โดยมิได้รับการตรวจสอบ
จากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างก็ดี หรือซ่อนปิดบังงานนั นไว้ วิศวกรควบคุมการก่อสร้างมีสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับจ้าง
เปิดออกหรือขุด เพ่ือตรวจสอบได้ทุกกรณีไป และผู้รับจ้างจะต้องหาการก่อสร้างหรือปรับสภาพการขุดหรือ 
เปิดให้ดีดังเดิม โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง  
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 (8) การแก้ไขงานที่ผิด (Removal of Improper Work, Materials or Plant) 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการแก้ไขงานทั งมวลในทันทีที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างสั่งรื อเพราะไม่
ตรงตามความต้องการที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจัดหามาเปลี่ยนและด้าเนินงานใหม่ให้ตรงตามสัญญา โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมงานของ
บุคคลภายนอก ซึ่งถูกท้าลายหรือได้รับความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิม 

(ข) ถ้าผู้รับจ้างไม่ด้าเนินการน้ามาเปลี่ยน และแก้ไขวัสดุและงานที่ถูกสั่งให้รื อภายในระยะเวลา 
สิบห้า (15) วัน ตามปฏิทิน นับถัดจากวันได้รับหนังสือบอกกล่าว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาจจะหาวัสดุมาเปลี่ยนหรือแก้ไขงานเช่นที่ว่า และคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอากับผู้รับจ้างตามสัญญาหรืออย่างอ่ืน
หรือเพิกถอนสิทธิของผู้รับจ้างในอันที่จะด้าเนินการต่อไปตามความในข้อ 1.9 ข้อ (1) 
  ถ้าวิศวกรควบคุมการก่อสร้างพิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรจะท้าการแก้ไขงานที่ช้ารุดเสียหายหรือที่มิได้
ด้าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา จะต้องหักค่าใช้จ่ายอย่างยุติธรรมจากราคางานที่ตกลงไว้ในสัญญาเว้นแต่ว่า 
ผู้รับจ้างเลือกที่จะท้าการแก้ไขรายงานนั น 

 
1.11 การสั่งหยุดงาน (Suspension) 
 
 เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างมีค้าสั่งหยุดงานทั งหมดหรือหยุดงานบางส่วน ซึ่งระยะเวลาอันหนึ่ง 
ที่วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่าจ้าเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามและในระหว่างการหยุดงานในช่วงเวลาที่สั่งนั น ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดใน
บริเวณก่อสร้าง 
 (1) สาเหตุที่ต้องสั่งหยุดงาน 
  การสั่งหยุดงานจะกระท้าด้วยสาเหตุดังต่อไปนี  

(ก) ผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาร้ายแรงในงานที่รับผิดชอบอยู่ 
(ข) เนื่องด้วยสภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวนรุนแรงผิดปกติ 
(ค) เนื่องจากจ้าเป็นจะต้องปฏิบัติงานจ้าเพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพ่ือความปลอดภัยกับงาน

ทั งหมดหรืองานบางส่วน (กรณีเนื่องจากปฏิบัติละเมิดสัญญาของฝ่ายผู้รับจ้าง หรือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน หรือเกิดจากสถานการณ์เหตุสุดวิสัย) ดังในข้อ 1.9 ข้อ (7) 
 (2) การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหลังจากสั่งหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 
  เมื่อมีการสั่งหยุดงานโดยผู้มีอ้านาจสั่งการไม่ว่ากรณีใดๆ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างยังคงปฏิบัติงานอยู่
ภายหลังที่มีการสั่งหยุดงานแล้ว หรือผู้รับจ้างปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ท้าการตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเช่นที่ว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั งสิ น 
 (3) การพิจารณายืดเวลาโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (Determination 
Following Suspension) 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง หลังจากปรึกษาพิจารณาร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน และผู้รับจ้างแล้วจะได้ก้าหนดขั นตอนการปฏิบัติ ดังกล่าวต่อไปนี  คือ 
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  (ก) พิจารณายืดเวลาการท้างานตามข้อ 1.12 ข้อ (3) 
  (ข) พิจารณาค่าเสียหายที่จะต้องเพ่ิมเติมเข้าไปในราคาค่าก่อสร้าง 
 
1.12 การเริ่มงานและความล่าช้า (Commencement and Delays) 
 
 (1) การเริ่มงาน (Commencement of Work) 
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มงานในวันที่ระบุไว้ในสัญญา และจะต้องด้าเนินงานตามแผนงานก่อสร้าง 
ที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1.9 ข้อ (3) ยกเว้นการด้าเนินงานให้แล้วเสร็จก่อน หรือในวันที่ก้าหนดไว้ในข้อ 5 ของเอกสาร
สัญญาจ้าง 
  (ข) การเสร็จสมบูรณ์ของงาน (Time of Completion) งานทั งหมดตามเอกสารสัญญาข้อที่ 5 หรือ
งานเฉพาะส่วนที่ต้องให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก้าหนดจะต้องส่งมอบงานดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 (2) อัตราความก้าวหน้าของงาน (Rate of Progress) 
  ถ้าหากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเห็นว่า อัตราความก้าวหน้าของงานหรือส่วนใดของงานในขณะใด
ขณะหนึ่ง เป็นไปอย่างเชื่องช้าเกินกว่าจะท้าให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของงานตามก้าหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น 
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาจจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ท้าให้ความที่ระบุไว้ในข้อ 5 
ของสัญญาเสียหาย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการเป็นขั นตอนตามที่ผู้รับจ้างคิดว่าจ้าเป็น และวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างเห็นชอบ เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามเวลาที่ก้าหนด ถ้าผู้รับจ้างไม่ด้าเนินงานภายในระยะเวลาสิบห้า (15) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจจะเพิกถอนสิทธิ
ของผู้รับจ้างในอันที่จะด้าเนินงานต่อไปตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5 ของเอกสารสัญญาและข้อ 1.18 ของหมวดเงื่อนไข
ทั่วไปของสัญญา 
 (3) การยืดก้าหนดเวลาแล้วเสร็จ (Extension of Time for Completion) 
  (ก) จะท้าการยืดเวลาแล้วเสร็จ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี  

1) มีการเพ่ิมงานหรืองานพิเศษ 
2) มีการล่าช้าเกิดขึ น 
3) มีภาวะเหตุการณ์ลมฟ้าอากาศแปรปรวนรุนแรงผิดปกติ 
4) เกิดอุปสรรคหรือการกีดกัน เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
5) มีเหตุการณ์ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งมิใช่ความผิดในการปฏิบัติ 

ตามสัญญาของผู้รับจ้าง 
  (ข) ขอบเขตการเรียกร้องค่าเสียหายและการยืดก้าหนดเวลาของผู้รับจ้าง 
   1) คณะกรรมการตรวจการจ้างจะไม่ผูกพันกับการพิจารณาเรียกร้องการยืดก้าหนดเวลาในการ
ปฏิบัติงานใดๆ หรือเรียกร้องค่าเสียหาย เว้นไว้แต่ว่าภายในระยะเวลาสิบสี่วัน (14) วัน นับถัดจากวันที่ว่า วันเกิด
เหตุการณ์ ซึ่งน้าไปสู่การเรียกร้องและยืดก้าหนดเวลาเช่นที่ว่า ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือบอกกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพร้อมรายละเอียดการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือการยืดก้าหนดเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ต่อ
การน้าไปใช้สอบสวนทวนความได้ขณะนั น การละเลยของผู้รับจ้างไม่จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นที่ว่า จะถือว่า 
ผู้รับจ้างสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
   2) เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งเรื่องแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะท้าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอบเขตของความล่าช้า และจะยืดก้าหนดเวลาปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จให้ต่อ  
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เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงที่ได้มาชอบด้วยเหตุผลในการยืดก้าหนดเวลาปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเป็นผู้ให้การพิจารณาระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ขอยืดออกไปและแจ้ง 
ให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าม ี
 (4) การปรับเนื่องจากงานไม่เสร็จตามก้าหนด (Liquidated Damages) 
  หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าจากวันที่ก้าหนดไว้ตามสัญญา หรืองานเฉพาะส่วนที่ต้องส่งมอบ 
ตามเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง ข้อ 2.4 ข้อ (3) ผู้รับจ้างจะต้องถูกหักเงินจากเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามสัญญา 
ตามอัตราที่ก้าหนด 
  การหักเงินดังกล่าวไม่เป็นการลงโทษ แต่เพ่ือชดเชยความเสียหายและหาท้าให้ผู้รับจ้างจะหลุดพ้น
ความรับผิดชอบต่อสัญญานี แต่ประการใด 
 
1.13 การตรวจรับงาน (Inspection of Work) 
 
 (1) การตรวจรับเพ่ือเบิกจ่ายเงิน (Interim inspection for Payment) 
  เมื่อได้รับใบแจ้งหนี จากผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานความก้าวหน้าของงานใน
สนาม ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าผลงานที่ออกมาถูกต้องตามรายการงาน ตามคุณสมบัติเฉพาะตามแบบ 
และปริมาณงานถูกต้องตามใบแจ้งหนี ที่ เสนอมาแล้วคณะกรรมการตรวจการจ้างจะยอมรับผลงานนั น 
ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี จากผู้รับจ้าง 
  การยอมรับผลงานในตอนนี  หาได้ลดความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างต่องานนั นๆ เมื่อเกิดความ
เสียหายขึ น การยอมรับผลงานจะถือการตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานได้ยอมรับงานทั งหมดในสัญญา และงานนั นสามารถใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแล้ว 
 (2) การตรวจรับงานเฉพาะส่วน (Substantial Completion of Parts) 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะตรวจรับงานเฉพาะส่วนที่ผู้รับจ้างได้จัดท้าแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามที่
ระบุไว้ในตารางแสดงปริมาณงานและราคาตามสัญญา ส่วนงานที่แล้วเสร็จเพียงบางส่วน คณะกรรมการ  
ตรวจการจ้างจะพิจารณาตรวจรับตามความเหมาะสม ตามลักษณะชนิดประเภทของงาน 
 (3) การตรวจรับงานงวดสุดท้าย (Final Inspection and Taking Over) 
  เมื่องานก่อสร้างได้ เสร็จเรียบร้อยทุกรายการตามสัญญาแล้ว และผู้รับจ้างได้ส่งใบแจ้งหนี  
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างครบทุกใบแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะไปตรวจงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ท้าให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและงานนั นสามารถใช้ได้
ตามเจตนารมณ์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แล้วกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะรับงานงวดสุดท้ายภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ 
ท้าการตรวจสอบผลงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
  ถ้างานไม่เรียบร้อย คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะไม่รับงานจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
ซ่อมแซมแก้ไขงานให้เสร็จตามสัญญาก่อนในระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นระยะที่งานก่อสร้างยังไม่เสร็จ
สมบูรณ ์
  หลังจากผู้รับจ้างได้ท้าการซ่อมแซมแก้ไขงานเสร็จแล้ว จะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือให้
มีการตรวจงานอีกครั งหนึ่ ง ถ้าผลงานการตรวจปรากฏว่า งานได้เสร็จเรียบร้อยตามรายการในสัญญา 
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ตามรายละเอียดข้อก้าหนดทางเทคนิค และตามแบบรูปแล้ว  คณะกรรมการตรวจการจ้างจะรับงานซึ่งถือเป็นการ
ตรวจงานครั งสุดท้าย ซึ่งจะท้าภายใน 15 วัน จากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง วันซึ่งได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 
จะถือเป็นวันเสร็จงาน 
  ในท้านองเดียวกัน ตามวิธีการที่ก้าหนดขึ นดังได้กล่าวมาแล้ว ทางผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการ 
ตรวจการจ้างจะตรวจสอบการรับงานงวดสุดท้ายเป็นส่วนๆ ของงานในส่วนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตาม 
 (4) ก้าหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน (Taking Over Certificate) 
  งานทั งหมดภายใต้สัญญาฉบับนี  จะต้องส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามสัญญา และจะต้องส่งมอบงาน
เพ่ือให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับมอบงานภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าก้าหนดเวลา 
ตามสัญญา 
 (5) ผู้รับจ้างจะได้รับหนังสือรับรองการส่งมอบงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
โดยหนังสือจะแสดงรายละเอียดของงานที่ส่งมอบ และก้าหนดวันที่จะเป็นระยะเวลาของการบ้ารุงรักษา (Defect 
Liability Period) ต่อไป 

 
1.14 การซ่อมแซมแก้ไขระหว่างระยะการบ ารุงรักษา (Defects Liability) 
 
 (1) ระยะเวลาการบ้ารุงรักษา (Defect Liability Period) 
  หมายถึง ระยะเวลาสอง (2) ปี ตามปีปฏิทิน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของสัญญา หรือตามระเบียบที่ทาง
ราชการก้าหนดเพ่ิมเติมโดยนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานงวดสุดท้ายเท่านั น ตามข้อ 1.13 
ข้อ (3)  
 (2) การซ่อมแซมและแก้ไขงาน (Remedying of Defects)   
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติการซ่อมแซมหรือแก้ไข งานในระหว่างระยะเวลาบ้ารุงรักษา ตลอดจนการ
ด้าเนินการแก้ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ การคดงอ หรือความไม่ถูกต้องอ่ืนๆ ทั งมวล ให้อยู่ในสภาพดีและ
สมบูรณ์  (โดยยอมรับการสึกหรอตามปกติ) และเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในการนี 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะพึงระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้รับจ้างในระหว่างระยะเวลาบ้ารุงรักษา และ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานในระหว่างการบ้ารุงรักษาให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเมื่อครบ
ก้าหนดให้การบ้ารุงรักษาทันท ี
  (ข) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานซ่อมแซมและอ่ืนๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานซ่อมแซมทั งมวล โดย
เสียค่าใช้จ่ายเอง ถ้าหากจ้าเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องให้การพิจารณาเกี่ยวกับการที่ผู้รับจ้างไม่ใช้วัสดุ
หรือฝีมือให้ถูกต้องตรงตามสัญญา หรือทอดทิ ง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ระบุ หรือกล่าวไว้โดยนัยว่า
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างตามสัญญา ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่าการที่จะต้องซ่อมแซมนั น  
เนื่องมาแต่สาเหตุอ่ืนจะต้องตรวจสอบมูลค่านั นให้เป็นที่แน่นอน และจ่ายเงินให้เสมือนว่าเป็นงานเพ่ิมเติม 
  (ค) ถ้าผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติงานใดๆ เช่นที่ว่าดังกล่าวข้างต้น ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ประสงค์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีสิทธิจะเข้าไปด้าเนินงานเช่นที่ว่าเป็นงานซึ่งผู้รับจ้าง
ควรจะด้าเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีสิทธิที่จะเรียก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้รับจ้าง หรืออาจหักจ้านวนเงินนั นจากเงินใดๆ ซึ่งต้องหรือจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง 
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 (3) หลักฐานรับรองการบ้ารุงรักษา (Defects Liability Certificate)   
  (ก) ทั่วไป สัญญานี จะไม่ถือว่าสมบูรณ์จนกว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้ลงนามในหลักฐาน
รับรองการบ้ารุงรักษา และน้าเสนอต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระบุว่าได้แล้วเสร็จ และ
ได้รับการบ้ารุงรักษาจนเป็นที่พอใจแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะออกหลักฐานรับรองการบ้ารุงรักษาให้
ภายในระยะเวลายี่สิบแปด (28) วัน นับจากวันพ้นระยะเวลาให้การบ้ารุงรักษา (หรือถ้ามีระยะเวลาให้การ
บ้ารุงรักษาส้าหรับงานส่วนต่างๆ อยู่หลายระยะให้ถือวันพ้นระยะเวลานั นครั งหลังสุด) หรือทันทีหลังจากที่งานใดก็
ตามที่สั่งระหว่างระยะเวลานั นตามข้อ 1.14 ข้อ (2) ของสัญญานี เสร็จสิ นเป็นที่พอใจของคณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง และจะต้องถือเอาตามความในวรรคนี เป็นส้าคัญ โดยไม่น้าเอาการที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานเข้าไปหรือเข้าครอบครองด้าเนินงานหรือใช้งานหรือส่วนใดของงานมาก่อน เมื่อมีการออกหลักฐาน
รับรองการบ้ารุงรักษาให้แล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะส่งคืนหนังสือค ้าประกันสัญญา ซึ่ง
ผู้รับจ้างน้ามามอบไว้ให้ตามข้อ 3 ของเอกสารสัญญาจ้าง 
   ทั งนี โดยมีเงื่อนไขว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทรงไว้ซึ่งสิทธิยับยั ง 
การส่งคืนหนังสือค ้าประกันสัญญาไว้ได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะน้าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งหลักฐาน
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับงานขั นสุดท้ายทั งมวลที่ได้ด้าเนินการ ตรวจวัด และตีราคาไปแล้วตามสัญญา ตลอดจน
ที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายทั งมวลเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และจะต้องให้ค้ารับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าหลักฐานบันทึกเช่นที่ว่านั นสมบูรณ์ทุกประการ 
   นอกจากนั นยังมีเงื่อนไขอีกว่า ในขณะที่ครบก้าหนดจะต้องส่งคืนหนังสือค ้าประกันสัญญานั น 
ถ้าหากยังมีงานใดที่สั่งระหว่างระยะเวลาที่การบ้ารุงรักษาตามความในข้อ 1.14 ของสัญญานี  ที่ผู้รับจ้างจะต้อง
ด้าเนินอีก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยับยั งการส่งคืนเงินทั งหมด 
ในหนังสือค ้าประกันสัญญาของงาน 
  (ข) การยุติความรับผิดชอบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ หรือสิ่งใดซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ
สัญญาหรือการด้าเนินงาน เว้นไว้แต่ว่าผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องนี ก่อน
ออกหลักฐานรับรองการบ้ารุงรักษาตามความในวรรคนี  
  (ค) ข้อผูกพันที่ยังด้าเนินการไม่บริบูรณ์ ถึงแม้จะออกหลักฐานรับรองการบ้ารุงรักษาให้แล้วก็ตาม
ผู้รับจ้าง และ (ตามอนุวรรค (2) ของวรรคนี ) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะยังต้องรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพัน ซึ่งเกิดขึ นจากเงื่อนไขตามความในสัญญาก่อนการออกหลักฐานรับรองการบ้ารุงรักษา 
และเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจลักษณะและขอบเขตของข้อผูกพันใดๆ เช่นที่ว่า ให้คงถือว่าสัญญานี ยังมี
ผลบังคับใช้กับคู่สัญญาทั งสองฝ่ายในเรื่องนี  
  (ง) การอนุมัติด้วยหลักฐานรับรองการบ้ารุงรักษาเพียงประการเดียว ไม่มีหลักฐานรับรองอย่างอ่ืน
นอกจากหลักฐาน รับรองการบ้ารุงรักษาตามที่กล่าวถึงในวรรคนี  จะน้าไปใช้ในการอนุมัติงานใดหรือกรณีอ่ืนใดหรือ
จะพึงถือว่าเป็ นการยอมรับการปฏิบั ติตามสัญญาหรือส่ วนใดของสัญญา หรือความถูกต้องในการ 
เรียกค่าเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ของผู้รับจ้าง หรือส่วนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงงานที่คณะกรรมการ 
ตรวจการจ้างสั่ง หรือจะต้องไม่มีหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งยังมีผลให้อ้านาจใดๆ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างยุติ 
หรือเสียหาย 
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1.15 การเปลี่ยนแปลงงานเพ่ิมเติม และละเว้นการท างานบางส่วน  
 (Alternations, Additions and Omissions)  
 
 (1) การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม (Instruction for Variations) 
  (ก) ตามความในข้อ 1.15 ของสัญญานี  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาจจะ
ด้าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับ มิติ คุณภาพ หรือปริมาณงาน หรือข้อก้าหนดทางด้านเทคนิค หรือ
งานส่วนหนึ่งส่วนใด ทีก่รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเห็นว่าจ้าเป็น เพ่ือความเหมาะสมหรือมั่นคง 
ทางด้านวิศวกรรม ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเห็นสมควรให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม 
การเปลี่ยนแปลงทีก่รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก้าหนด 
  (ข) การเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก้าหนด หรือที่ผู้รับจ้างเสนอ
อาจเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  

1) งดเว้นไม่ปฏิบัติงานส่วนใดส่วนหนึ่ง 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือคุณภาพหรือชนิดของงาน 
3) เปลี่ยนแปลงระดับ แนว ต้าแหน่ง และมิติของส่วนใดของงาน และ 
4) ด้าเนินงานประเภทใดประเภทหนึ่งเพ่ิมเติม ตามที่เห็นว่าจ้าเป็นต่อความเสร็จสมบูรณ์ 

ของงานและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่นที่ว่า อันจะท้าให้สัญญานี เป็นโมฆะหรือหมดอายุแต่ประการใด 
แต่จะต้องน้ามูลค่า (ถ้ามี) ที่เปลี่ยนแปลงแล้วเช่นที่ว่าไปพิจารณาเพ่ือให้ทราบราคาในสัญญาที่แน่นอน 
 (2) การเพ่ิมหรือลดงาน (Increase or Decrease of Work) 
  หากปริมาณงานที่ท้าจริงในสนามเพ่ิมหรือลดจากปริมาณท่ีก้าหนดไว้ในสัญญา กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะได้ด้าเนินการดังนี  
  (ก) คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกครั งไป 
  (ข) กรณีที่ปริมาณที่ท้าจริงตามแบบและรายละเอียดสัญญา ปรากฏว่า เพ่ิมหรือลดจากปริมาณที่
ก้าหนด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะจ่ายเงินให้ตามปริมาณท่ีท้าจริงตามอัตราต่อหน่วยที่
ระบไุว้ในสัญญา 
 (3) การตีราคางานที่เพ่ิมเติม (Valuation of Variations)   
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะพิจารณาตีราคาค่างานต่อหน่วยของงานเพ่ิมเติมหรือที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตามข้อ 1.15 ข้อ (1) ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงกับความราคางานต่อหน่วยที่มีอยู่ ดังวิธีการต่อไปนี  
  (ก) โดยใช้ราคาต่อหน่วยเดิมที่มีตามสัญญาที่มีคุณลักษณะ และวิธีการก่อสร้างคล้ายคลึงกันมาปรับ
ประเมินราคาใหม่ด้วยวิธีการเทียบส่วน 
  (ข) โดยให้ผู้รับจ้างเสนองานที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนคุณลักษณะไปนั น เป็นราคาเหมาจ่ายรวม  
โดยผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดนั นมาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
พิจารณาราคาดังกล่าวด้วยเหตุผล และความเหมาะสม 
  (ค) คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะท้าความตกลงกัน เพ่ือหาอัตราหรือราคาที่เหมาะสม ในกรณี
ที่ไม่อาจตกลงกันได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะก้าหนดอัตราหรือราคาด้วยวิธีอ่ืน ตามที่ตนจะพ่ึง
พิจารณาว่าชอบด้วยเหตุผลและเหมาะสมตามสภาพการณ์ 
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1.16 ขั้นตอนการเรียกร้องค่าเสียหาย (Procedure for Claims) 
 
 (1) การยื่นหนังสือเรียกร้องเอาค่าเสียหาย (Notice of Claims) 
  ในกรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะเรียกร้องเอาคาเสียหายใดๆ เนื่องมาจากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งใน
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างภายใน 14 วัน หลังจากริ่มต้นเกิดเหตุการณ์
อันน้าไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว 
 (2) บันทึกเหตุการณ์ของผู้รับจ้าง 
  (ก) เมื่อเหตุการณ์ตามข้อ 1.16 ข้อ (1) เกิดขึ น ผู้รับจ้างจะต้องจดบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์นั นๆ 
เพ่ือเป็นเหตุผลอ้างอิงต่อข้อเรียกร้องของผู้รับจ้าง ในการนี คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือวิศวกรควบคุมการ 
เมื่อได้รับหนังสือเรียกร้องเอาค่าเสียหายจะเข้าไปตรวจสอบการบันทึกของผู้รับจ้าง และขอรับเอกสาร การบันทึก
เหตุการณ์เช่นที่ว่า 
  (ข) และภายใน 28 วัน หรือระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้าง 
จะเห็นพ้องต้องกัน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการบัญชีที่ผู้รับจ้างเรียกร้องเอาค่าเสียหายพร้อมทั งระบุเรื่องราว และ
สาเหตุอ้างอิงในการเรียกร้องค่าเสียหาย หากเหตุการณ์ในการเกิดการเสียหายยังคงเกิดขึ นต่อเนื่อง ให้ผู้รับจ้าง
บันทึกเล่นที่ว่าต่อไปจนกว่าเหตุการณ์นั นจะสิ นสุดและภายใน 28 วัน หลั งสิ นสุดเหตุการณ์ที่จะน้าไปสู่การ
เรียกร้องค่าเสียหาย ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารสรุปให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  (ค) หากผู้รับจ้างมิได้ท้าการบันทึกเหตุการณ์ที่น้าไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหานให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ดังข้อความในข้อ 1.16 ข้อ (2) จะท้าให้ผู้รับจ้างหมดสิทธิ์ในการรับการพิจารณาข้อเรียกร้องและการ
ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว และจากการพิจารณาตัดสินโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตามข้อ 1.18 
 (3) การจ่ายเงินเนื่องมาจากการเรียกร้องของผู้รับจ้าง (Payment for Claims)   
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะพิจารณาจ่ายเงินที่ ผู้รับจ้างได้ก็ต่อเมื่อ 
ข้อเรียกร้องนั นได้รับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้ ว และผู้รับจ้าง 
จะเบิกเงินได้ตามข้อ 1.17 
 
1.17 การจ่ายเงิน (Payment) 
 
 ตามข้อก้าหนดเงื่อนไขของสัญญา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
ดังต่อไปนี  

• เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานตามข้อ 1.13 แล้ว การจ่ายเงินจะจ่ายตามราคา 
ต่อหน่วย ดังที่แสดงไว้ในตารางแสดงปริมาณงานและราคา การตรวจรับงานแต่ละส่วนจะกระท้าได้เมื่อผู้รับจ้าง
ก่อสร้างงานทุกอย่างที่ประกอบอยู่ในส่วนนั นๆ เสร็จเรียบร้อยตามจุดประสงค์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

• เมื่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้างพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรให้ผู้รับจ้างเบิกเงินได้เป็น
บางส่วน ในกรณีท่ีผู้รับจ้างท้าการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเพียงบางส่วนของงานส่วนต่างๆ 

• การจ่ายเงินที่เป็นงานเหมาจ่าย คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเป็นบางส่วน โดยให้ผู้รับจ้างท้าการเสนอแจกแจงการแบ่งรายละเอียดของ
งานในส่วนนั น ให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างเป็นผู้เห็นชอบการขอเบิกจ่ายเงิน 
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 (1) การจ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment) 
  การจ่ายเงินล่วงหน้าตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1.1 ของสัญญา มีจุดประสงค์ที่จะช่วยผู้รับจ้างในด้าน
ค่าใช้จ่ายเบื องต้น เพ่ือน้าไปใช้ในการจัดตั งโรงงานและซื อวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนการขนส่งสิ่งของดังกล่าวเข้ามา 
ในบริเวณก่อสร้าง 
  (ก) เงินล่วงหน้าจะจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อเมื่อ ผู้รับจ้างได้ท้าการขนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั ง
อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะสามารถท้าให้การปฏิบัติงานตามแผนงานการก่อสร้างในระยะเวลา 2 เดือนแรกของแผนงาน
เป็นไปได้ รวมทั งผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท้าการของผู้รับจ้างในสนามแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้
โดยผู้ว่าจ้างจะท้าการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากท่ีผู้รับจ้างได้ด้าเนินการตามข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จ 
  (ข) ในการจ่ายเงินล่วงหน้ามีเงื่อนไขว่า ผู้รับจ้างจะต้องน้าหนังสือค ้าประกันการจ่ายเงินของธนาคาร
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ของสัญญา ตามแบบฟอร์มและที่ออกให้โดยธนาคารที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานยอมรับนับถือ เป็นจ้านวนเงินเท่ากับจ้านวนเงินที่จ่ายล่วงหน้ามามอบให้กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หนังสือค ้าประกันนี จะต้องแยกต่างหากและเป็นส่วนเพ่ิมเติมหนังสือค ้าประกันสัญญา 
ซึ่งผู้รับจ้างต้องน้ามามอบให้ตามข้อ 3 ของเอกสารสัญญา 
  (ค) ผู้รับจ้างอาจจะร้องขอให้ลดจ้านวนเงินประกันในหนังสือค ้าประกันของธนาคารเพ่ือการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเท่ากับจ้านวนที่ผู้รับจ้างใช้ได้คืนแล้ว แต่หนังสือค ้าประกันดังกล่าวนั น จะต้องคงยังมีผลคุ้ มครอง 
อยู่ทุกขณะ เป็นจ้านวนเงินไม่น้อยกว่าเงินล่วงหน้าที่ค้างช้าระอยู่ 
  (ง) เมื่อบริษัทผู้รับจ้างได้ท้าประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 1.9 ข้อ (9) เรื่องการประกันภัย
ครบถ้วน และได้ส่งส้าเนาหลักฐานกรมธรรม์ประกันภัยต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้ว 
  (จ) เมือ่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไดส้่งมอบพื นที่การก่อสร้างแล้ว 
 (2) การหักกันเงิน การตัดเงิน และการคืนเงิน 
  (ก) การหักเงินประกันผลงาน 
   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะหักเงินประกันผลงานเป็นจ้านวนร้อยละสิบ
(10%) ของเงินทั งหมดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างตามหลักฐานรับรองผลงานระหว่างก่อสร้างไว้ทุกครั ง เงินประกัน
ผลงานนี จะครบก้าหนดจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
ว่างานนั น ๆ เสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท้าการตรวจรับแล้ว 
  (ข) การหักเงินจ่ายล่วงหน้าคืน 
   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะหักเงินอีกเป็นจ้านวนร้อยละสิบห้า (15%) 
ของเงินค่าจ้างของผู้รับจ้างที่จะได้รับตามสัญญานี  เพ่ือชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าในทุกครั งที่ผู้รับจ้างมีสิทธิเบิก 
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จ่ายให้ผู้รับจ้างไป 
 (3) วิธีการจ่ายเงินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามหลักฐานรับรองใดๆ รวมทั งการจ่ายเงินล่วงหน้า ตาม 1.17 ข้อ (1) 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะเป็นผู้จ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายให้ผู้รับจ้างโดยตรงหรือ 
จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง ซึ่งฝากไว้กับธนาคารในกรุงเทพฯ ซึ่งผู้รับจ้างเลือกเองและแจ้งให้ทราบ  
เป็นลายลักษณ์อักษร 
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1.18 สิทธิการบอกเลิกสัญญา (Termination of Contract) 
 
 ความในวรรคนี จะถือว่าเป็นการเพ่ิมเติมและขยายความในข้อ 5 และ 6 ของเอกสารสัญญาจ้าง 
 (1) การบอกเลิกสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้าง (Termination by the Default of the Contractor) 
  (ก) สาเหตุการบอกเลิกสัญญา 

1) ถ้าผู้รับจ้างถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ล้มละลายหรือถ้าผู้รับจ้างโอนงานทั่วไปให้เป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ของตน หรือถ้ามีการแต่งตั งผู้พิทักษ์ทรัพย์ เพราะการล้มละลายของตนหรือ 

2) ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่าผู้รับจ้างปฏิเสธ หรือละเลยไม่ด้าเนินงานหรือ
เฉพาะส่วนใดของงานก็ตาม ด้วยความขยันหมั่นเพียร อันจะก่อให้เกิดความมั่นใจว่างานจะไม่แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่ก้าหนดไว้ในสัญญา หรือเวลาใดๆ ที่ยืดให้ตามสัญญา หรือ 

3) ละเลยไม่ปฏิบัติงานตามข้อ (ข) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก้าหนด หรือ 
4) มีความผิดในฐานละเมิดส่วนใหญ่ของสัญญา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงานอาจเลิกจ้างผู้รับจ้าง เมื่อได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและ/หรือวิศวกรควบคุม 
การก่อสร้าง ว่ามีสาเหตุเพียงพอที่จะพิจารณาการกระท้าเช่นที่ว่านั นแล้วโดยไม่ท้าให้สิทธิ หรือการแก้ไขใดๆ 
เสื่อมเสีย และนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้รับจ้าง และผู้ค ้าประกันต่างๆ ของผู้รับจ้างเป็นเวลา 
เจ็ด (7) วัน ตามปฏิทิน 
   ภายหลังการเลิกสัญญาดังกล่าว และในทันทีที่ท้าได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องก้าหนด
และพิจารณา ฝ่ายเดียว หรือโดยภายหลังการสอบถามคู่สัญญาทั งสองฝ่ายหรือภายหลังการสอบสวนหรือไต่ถาม
เช่นที่ว่า ตามที่ตนพึงเห็นว่าสมควรกระท้าหรือจัดให้มีขึ นและจะต้องให้การรับรองราคางาน (ถ้ามี) ในขณะที่เลิก
สัญญาดังกล่าวซึ่งผู้รับจ้างสมควรจะได้รับรวมทั งมูลค่าของวัสดุหรือโรงงาน และงานชั่วคราวอ่ืนใดในบริเวณ
ก่อสร้างที่ยังมิได้ใช้หรือใช้ไปแล้วเพียงบางส่วน 
  (ข) งานที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะต้องท้าต่อให้เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่มี
การเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจจะต้องเข้าท้างานต่อ และ
ด้าเนินงานท้านองเดียวกันนั นให้แล้วเสร็จตามสัญญา หรือประการอ่ืนใด และอาจจะเข้าครอบครองหรือใช้
ประโยชน์เพ่ือด้าเนินงานให้แล้วเสร็จ ซึ่งวัสดุเครื่องจักรอุปกรณ์และโรงงานก่อสร้างเช่นที่ว่าของผู้รับจ้ าง 
ซึ่งอาจจะยังคงอยู่ในบริเวณก่อสร้างและจ้าเป็นต้องใช้เพ่ือการนั น 
  (ค) ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและผู้ค ้าประกัน ผู้รับจ้างและผู้ค ้าประกันของผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งความเสียหายอันเป็นผลเนื่องมาจากการเลิกสัญญา
ตาม 1.18 ข้อ (1) (ก) ข้างต้น ซึ่งความรับผิดนี จะต้องกอบด้วยค่าเสียหายที่ตรวจสอบแล้วว่าจะต้องจ่ายตามความที่
ระบุไว้ในข้อ 5 ของเอกสารสัญญาจ้าง จนกว่าจะครบก้าหนดเวลาอันชอบด้วยเหตุผลที่ก้าหนดไห้งานแล้วเสร็จใน
ที่สุดพร้อมทั งการจ่ายชดใช้ค่างานที่เพ่ิมขึ น ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้องจ่ายไป 
เพ่ือด้าเนินงานให้แล้วเสร็จ 
  (ง) การจ่ายเงินหลังเลิกสัญญา ในการเลิกสัญญาตามความในวรรคนี  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานจะได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นจ้านวนเท่าใดในสัญญา จนกว่าจะสิ นสุดระยะเวลา
ให้การบ้ารุงรักษาตามความในวรรค 1.14 ของเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา และหลังจากคณะกรรมการตรวจการ
จ้างรู้จ้านวนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและบ้ารุงรักษา และค่าเสียหายในการปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จล่าช้ากว่าก้าหนด (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั งมวลที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้อง
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ก่อขึ น เนื่องจากการเลิกสัญญานั นต่อจากนั นผู้รับจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับเฉพาะเงินจ้านวนหนึ่งหรือหลายจ้านวน
เช่นที่ว่า (ถ้ามี) ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างให้การรับรองสมควรจ่ายได้เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทั งนี โดยหัก
จ้านวนเงินเช่นที่ว่าออกไว้ก่อนแล้ว แต่หากเงินจ้านวนมากเกินกว่าจ้านวนเงินซึ่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง  
เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรียกร้อง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงิน
ส่วนที่ขาดนี ให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และจะถือว่าผู้รับจ้างยังเป็นหนี กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และจะต้องจ่ายคืนตามนั นโดยจะยึดหนังสือค ้าประกันสัญญาไว้ 
และ/หรือ โดยวิธีอ่ืนใดตามอ้านาจจัดการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 (2) การยกเลิกสัญญาโดยมิได้ เป็นความผิดของผู้ รับจ้าง (Termination by the Default of the 
Employer) 
  (ก) ทั่วไป ถ้าหากจะต้องหยุดงานโดยสิ นเชิงเป็นเวลากว่าสาม (3) เดือน โดยการกระท้าหรือ  
งดเว้นไม่กระท้าของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมิใช่เป็นการกระท้าหรือความผิดของ 
ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับจ้างให้เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเพราะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง อันก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัย
ตามความที่นิยามในข้อ 1.9 (7) แล้ว ผู้รับจ้างอาจจะขอเลิกสัญญานี และเรียกร้องค่าเสียหายต่อกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นค่าทดแทนความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้รับจ้าง 
ซึ่งเกิดขึ นหรือเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผล เนื่องมาจากการเลิกสัญญานั น ทั งนี โดยปราศจากการท้าให้เสื่อมเสีย
และการแก้ไขอ่ืนๆ และต่อเมื่อได้ยื่นหนังสือบอกกล่าวต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
เป็นเวลา 30 (สามสิบ) วัน ตามปฏิทิน 
  (ข) การจ่ายเงินในกรณีที่มีการเลิกสัญญา ถ้ามีการเลิกสัญญาตามความในอนุวรรค (1) ข้างต้น 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะต้องจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างดังต่อไปนี  

1) ค่างานทั งหมดที่ด้าเนินการไปแล้วก่อนวันที่เลิกสัญญาตามอัตราและราคาที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญา 

2) จ้านวนเงินที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับรองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างจ่ายไปโดย 
สมเหตุผล ในการด้าเนินการโดยได้คาดว่าจะด้าเนินการทั งมวลให้แล้วเสร็จ โดยเงินจ้านวนดังกล่าว จะต้องเป็น
จ้านวนที่ยังมิได้จ่ายไปตามวรรค 1) ข้างต้น 
   ทั งนี โดยมีข้อแม้ว่า การจ่ายเงินตามความใดๆ ในข้อนี  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานทรงไว้ซึ่งสิทธิในอันที่จะหักจ้านวนเงิน ซึ่งผู้รับจ้างเป็นหนี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อยู่อัน ได้แก่ เงินค่าจ้างล่วงหน้าและจ้านวนเงินอื่นๆ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นค่าปฏิบัติงานตามสัญญา 
 



หมวดที่ 2 
 

เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง 
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หมวดที ่2 
เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง 

 
2.1 ลักษณะของโครงการ 
 
 โครงการไฟฟ้าพลังน ้าไอกาเปาะมีพิกัดที่ตั งโรงไฟฟ้าที่ 643 ,653 เหนือ และ 799,481 ตะวันออก 
ตั งอยู่ที่บ้านโต๊ะโม๊ะ หมู่ที่ 3 ต้าบลภูเขาทอง อ้าเภอสุคิริน แผนที่มาตราส่วน 1:50 ,000 หมายเลข 5320IV 
ที่ตั งโรงไฟฟ้าอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 4062 ประมาณ 950 เมตร อยู่ห่างจากที่ตั งอ้าเภอสุคิริน 24 
กิโลเมตร 
 
2.2 รายการงานที่ส าคัญ 
 
 งานที่จะต้องกระท้าภายใต้สัญญาฉบับนี มีรายการที่ส้าคัญๆ ดังต่อไปนี  

• งานปรับปรุงฝาย คสล. สันแคบ ความยาวฝาย 17 เมตร สูง 2.9 เมตร 
• งานปรับปรุงถนนเข้าหัวงาน ถนนเข้าท่ีตั งอาคารโรงไฟฟ้า และถนนบ้ารุงรักษา 
• งานก่อสร้างท่อชักน ้า (Headrace) ประกอบด้วย 
  - ท่อ HDPE ขนาด ขนาด Ø 1.20 เมตร ความยาว 700 เมตร 
• งานปรับปรุงอาคารรับน ้าและอาคารดักตะกอนทราย 
• งานก่อสร้างถังลดแรงดัน (Surge Tank) 
• งานก่อสร้างท่ อส่ งน ้ า  (Penstock) ท่ อ เหล็ก เหนียวขนาด Ø 0.90  เมตร ความยาว  

359 เมตร  
• งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10.00x31.00 เมตร  

 • งานจัดหาและติดตั งเครื่องกังหันน ้า ชนิด Spiral Honrizontal Francis Turbile ก้าลังผลิตติดตั ง    
ทีไ่ด้ 930 (2x465) กิโลวัตต์  

• งานก่อสร้างอาคารระบายท้ายน ้า เป็นทางน ้าท้ายโรงไฟฟ้า ซึ่งรับน ้าจากเครื่องกังหันน ้า 
แล้วปล่อยลงล้าน ้าเดิม  

 • งานก่อสร้างระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสาธารณะประโยชน์ในพื นที่ชุมชนรอบโครงการ  เดิน
สายไฟแรงต่้าในระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร พร้อมติดตั งโคมไฟถนนจ้านวน 20 จุด 
  
2.3 การให้ความร่วมมือในงานก่อสร้างอื่นๆ 
 
 (1) ในขณะที่ผู้รับจ้างก้าลังท้าการก่อสร้างอยู่นั น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
อาจจะก้าลังท้าการก่อสร้างงานอ่ืนภายในบริเวณโครงการไปพร้อมกันด้วย ทั งการท้างานก่อสร้างเองหรือโดย
ผู้รับจ้างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องอ้านวยความสะดวกทุกประการให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
และผู้รับจ้างรายอ่ืนตลอดจนผู้รับจ้างช่วงใดๆ ในหรือใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างให้สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้โดย 
ไม่ติดขัด 
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(2) ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการติดต่อกับผู้รับจ้างรายอ่ืนอย่างระมัดระวังตลอดเวลา เพ่ือให้แนวทาง 
ในการปฏิบัติดังกล่าวสัมพันธ์กันในขณะที่งานด้าเนินอยู่ วิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะด้าเนินการทุกประการ 
ที่พึงท้าได้ เพ่ือช่วยให้มีการติดต่อและประสานงานเช่นที่ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องพร้อมที่จะช่วยความก้าวหน้า
ของงานในส่วนรวม โดยทั่วไปด้วยการด้าเนินการก่อสร้างตามล้าดับที่ก้าหนดไว้ เพ่ือป้องกันมิให้บังเกิดการล่าช้า 

(3) เมื่อใดก็ตามที่เกิดการก้าวก่ายขึ นระหว่างงานอ่ืนๆ กับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง วิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างจะเป็นผู้วินิจฉัยล้าดับความส้าคัญก่อนหลังของงานต่างๆ นั น เพ่ือว่างานทั งมวลจะได้แล้วเสร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสิ นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และผู้รับจ้าง
จะต้องยอมรับนับถือค้าวินิจฉัยดังกล่าวของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 

(4) ผู้รับจ้างจะต้องไม่ถือสิทธิในอันที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม หรือค่าชดใช้ในเมื่อเกิดความขัดข้อง
หรือการล่าช้าใดๆ อันเนื่องมาจาการปฏิบัติตามความที่ระบุไว้ในวรรคนี  อย่างไรก็ตาม ถ้าวิศวกรควบคุม 
การก่อสร้างร้องขอให้มีการดัดแปลง แก้ไขตารางก้าหนดเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามผลการพิจารณาให้
การประสานงานกันระหว่างงานต่างๆ และถ้าหากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างมีความเห็นว่าการดัดแปลงแก้ไขที่ว่า
จะเป็นสาเหตุให้งานต้องล่าช้าเกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องยินยอม
ให้ผู้รับจ้างยืดก้าหนดเวลาออกไปตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะพึงเห็นสมควร เมื่อได้รับหนังสือ  
บอกกล่าวจากผู้รับจ้างร้องขอให้มีการยืดก้าหนดเวลา 
 
2.4 แผนงานก่อสร้าง 
 

(1) แผนการก่อสร้างรายละเอียดแต่ละส่วน 
  ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานตามแผนงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามความในข้อ 1.9 ข้อ (3) และภายหลังจากเริ่ม 
การก่อสร้าง วิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาจจะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างแสดงรายละเอียดของแผนงานแต่ละส่วน ซึ่งจะ
ถือว่าแผนย่อยแต่ละส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในการนี ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานย่อย
ดังกล่าว จ้านวน 5 ชุด และต้นฉบับกระดาษไข 1 ชุด ให้กับวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างภายใน 15 วัน 

(2) การเริ่มงานของผู้รับจ้าง 
  ให้ผู้รับจ้างแจ้งวันที่เข้าจัดเตรียมการ และด้าเนินการก่อสร้างในพื นที่ของโครงการก่อสร้างนี  
อย่างน้อย 7 วันก่อนปฏิบัติงาน 

(3) วันเสร็จงาน 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมทั งก้าลังคน และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเพียงพอที่จะ
ด้าเนินการก่อสร้างแต่ละส่วนให้แล้วเสร็จตามวันที่ก้าหนดไว้ดังต่อไปนี  ก่อนที่งานทั งหมดของโครงการรวม 
จะแล้วเสร็จ 
 (4) ถ้างานส่วนหนึ่งส่วนใดไม่สามารถแล้วเสร็จตามวันที่ก้าหนดในข้อ 2.4 ข้อ (3) จ้านวนวันที่ล่าช้า 
กว่าก้าหนดจะถือว่าท้าความเสียหายให้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับจ้างจะต้อ 
งเสียค่าปรับเป็นการชดใช้ค่าเสียผลประโยชน์แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในแต่ละวัน 
จนกว่างานตามรายการช่วงก้าหนดเวลาจะแล้วเสร็จตามอัตราที่ก้าหนดในสัญญา 
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2.5 รายงานข้อมูลและฟอร์มที่ผู้รับจ้างต้องจัดท า 
 

(1) แบบฟอร์มที่ใช้ในการควบคุมงานและท้ารายงาน 
  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมงานและท้ารายงาน โดยวิศวกร
ควบคุมการก่อสร้างจะเป็นผู้ก้าหนดแบบฟอร์ม และจ้านวนแบบฟอร์มที่ใช้ให้เพียงพอแก่ระยะการใช้งาน  
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง  
สั่งแบบฟอร์มให้ผู้รับจ้างไปจัดหามา ค่าใช้จ่ายในการนี เป็นของผู้รับจ้าง 
 (2) ก่อนวันที่ 10 ของเดือน ในระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้า 
ของงานของเดือนก่อนให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ้านวน 5 ชุด การรายงาน 
จะประกอบด้วยสาระและข้อมูล ดังต่อไปนี  
  (ก) รายชื่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และจ้านวนแรงงานที่ใช้ในงานสนามจริง ในระหว่าง
เดือนที่ท้ารายงาน 
  (ข) รายงานเครื่องจักรกล อุปกรณ์ที่ น้ ามาใช้ งานได้  โดยบอกจ้านวนวันที่ ปฏิบั ติ งานได้ 
ของเครื่องจักรกลแต่ละชนิด 
  (ค) รายการงานที่วางแผนจะด้าเนินการ และงานที่ปฏิบัติได้แล้วเสร็จจริงในระหว่างเดือนนั น 
พร้อมทั งแผนที่ผู้รับจ้างจะด้าเนินการในเดือนต่อๆ ไป โดยให้บอกวันเริ่มต้นท้าและวันที่จะท้าการแล้วเสร็จ 
  (ง) แผนงานที่จะด้าเนินการในระยะเวลา 2 เดือนข้างหน้า โดยก้าหนดวันเริ่มงานของแต่ละงานด้วย 
  (จ) แสดงผลงานก้าวหน้าโดยใช้ Graph Chart ของงานที่ท้าแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับความก้าวหน้า
ที่ได้วางแผนไว้โดยสรุปรวมเป็นร้อยละของแผนงานที่ท้าเสร็จไปแล้วเทียบกับงานทั งหมดตามสัญญา 
  (ฉ) บันทึกการวัดภูมิอากาศ เช่น ค่าระดับน ้าล้าน ้า อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุด ความชื นสัมพัทธ์ 
และอ่ืนๆ 
  (ช) รายการหนังสือหรือเอกสารที่ติดต่อกันระหว่าง ผู้รับจ้าง และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน รายการแบบก่อสร้างเพ่ิมเติม ค้าสั่งงานในสนาม และอ่ืนๆ 
  (ซ) รายงานการเกิดอุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาล ที่เกิดขึ นในสนาม 
  (ฌ) เหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ น การแก้ปัญหา และอ่ืนๆ 
 (3) ภาพถ่ายบันทึกงานก่อสร้างรายการส้าคัญต่างๆ จ้านวน 5 ชุด ในระหว่างเดือนที่ท้าการก่อสร้าง
ภาพถ่ายต้องเป็นภาพสีมีขนาด 3 ½ นิ ว x 5 นิ ว (90 มม.x 125 มม.) จ้านวน 10 ภาพ พร้อมทั งค้าบรรยายไว้
ใต้ภาพ พร้อมทั งบอก วัน เดือน ปี ที่ถ่ายไว้ด้วย 
 (4) ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานเป็นรายสัปดาห์ (7 วัน) เพ่ือสรุปรายการส้าคัญที่ด้าเนินการไปแล้ว  
โดยกรอกแบบฟอร์มที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเห็นชอบแล้ว และรายงานนี ให้ส่งทุกวันแรก
ของสัปดาห์ ก่อนเวลา 09.00 น. 
 (5) ผู้รับจ้างจะต้องร่วมประชุมด้วยกับวิศวกรควบคุมการก่อสร้างของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงานเป็นประจ้าทุกสัปดาห์ โดยก้าหนดวันตามที่จะตกลงกันหรือเมื่อวิศวกรควบคุมงานสั่งให้ 
มีการประชุม 
 (6) ในการจัดท้ารายงานสรุป ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าโดยออกค่าใช้เองทั งสิ น 
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 (7) ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งรายงานให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอาจจะชะลอการจ่ายเงินออกไปจนกว่าจะได้รับรายงานดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะเรียก ร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
 
2.6 งานส ารวจและหมุดหลักฐาน 
 
 (1) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะมอบรายละเอียดของหมุดหลักฐานและหมุดอ้างอิง
ในบริเวณงานให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งจะท้าให้ผู้รับจ้างสามารถถ่ายออกไปใช้งานได้ ผู้รับจ้างจะต้องท้าการส้ารวจ
ตรวจสอบหมุดหลักฐานดังกล่าว และแจ้งให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างรับทราบ หากมีความผิดคลาดเคลื่อน
เกิดขึ นจะได้ท้าการแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อจากนั นผู้รับจ้างจะต้องสร้างโครงข่ายงานส้ารวจที่จ้าเป็นส้าหรับการ
ปฏิบัติงานทั งหมด รวมทั งการส้ารวจรูปตัดขวางของพื นดินเดิม การส้ารวจปริมาณงานเบื องต้น ส่งให้ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างที่จะด้าเนินการก่อสร้าง และการส้ารวจปริมาณงานครั งสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์ 
 (2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าและฝังหมุดส้ารวจ จัดท้าหัวหมุด และหมุดหลักฐานเพ่ิมเติมตามความจ้าเป็น
ส้าหรับใช้ในการออกงาน หมุดส้ารวจที่ได้ฝังไว้แล้วนี  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาไว้ให้ดี นอกจากจะได้รับอนุญาตให้
เคลื่อนย้ายออกไป และในกรณีที่มีการท้าลายหรือเคลื่อนย้ายออกไปโดยการกระท้าของลูกจ้างผู้รับจ้าง 
จะต้องจัดท้าใหม่ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง หากในการก่อสร้างจ้าเป็นต้องเคลื่อนย้ายหมุดหลักฐานของวิศวกร  
ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าหมุดอ้างอิงหรือหมุดหลักฐานขึ นใหม่ ตามความประสงค์ของวิศวกร
ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบให้ผลงานขั นสุดท้ายนั น เข้ากันได้กับหมุดหลักฐานเดิม 
ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกให้ การออกงานจากหมุดหลักฐานเดิมและความถูกต้อง 
ของการท้าส้ารวจเพ่ือให้ได้แนว ระดับ และความลาดเอียงใดๆ ของงานทั งมวล เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
แต่ผู้เดียว 
 (3) ความละเอียดถูกต้องของงานส้ารวจจะยอมให้คลาดเคลื่อนได้ดังต่อไปนี  
  (ก) งานโครงข่าย Triangulation 
   ความผิดพลาด (Error of Closure) 10 second 
  (ข) งานวงรอบ Traverse 
   ความผิดพลาด (Error of Close) 1/3,000 
   ความผิดพลาด (Error of Distance) 1/5,000 
  (ค) งานระดับ 
   ความผิดพลาดในระยะทาง 1 กม. 
   วัดไปและวัดกลับ 10 มม. 
   ความผิดพลาดระดับในวงรอบ 10 S  มม. 
   S : หมายถึงระยะทางทีท่้าระดับ หน่วยเป็น กม. 
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้างมีสิทธิที่จะตรวจสอบทั งมวล เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ และสั่งให้ท้าการแก้ไข
การส้ารวจที่ไม่เพียงพอ การวางแนวที่ไม่ถูกต้อง หรือการรวบรวมข้อมูล โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
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2.7 เครื่องมือส ารวจและพนักงานส ารวจของผู้รับจ้าง 
 
 (1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าสมุดบันทึกสนามส้าหรับบันทึกข้อมูลส้ารวจ โดยเสนอแบบฟอร์มที่จะใช้งาน
เพ่ือขอรับอนุมัติด้วย บรรดาบันทึกสนาม และการค้านวณ และบันทึกอ่ืนๆ ที่ผู้รับจ้างจดไว้เพ่ือประโยชน์ในการ
ส้ารวจ จะต้องน้าเสนอต่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้างโดยพลัน และจะต้องตกเป็นสมบัติของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บรรดาข้อมูลทั งมวลจะต้องจัดท้าแบบฟอร์มที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้
ในระหว่างที่งานก้าลังเดินอยู่จะต้องมีหลักฐานบันทึกเกี่ยวกับการส้ารวจ และบันทึกต่างๆ อยู่พร้อมที่จะให้วิศวกร
ควบคุมการกอ่สร้างท้าการตรวจสอบได้ 

 (2) บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการส้ารวจ ผู้รับจ้างจะต้อง
เป็นผู้จัดหา เครื่องมือต่างๆ จะต้องมีความเที่ยงตรง และจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ส้าหรับ
เครื่องมือที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างเห็นว่าช้ารุด จะต้องหาของใหม่มาเปลี่ยน ซ่อมแซม หรือแก้ไขโดยพลัน 
ตามท่ีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะพึงแนะน้า 
 (3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส้ารวจ จะต้องมีคุณสมบัติและความช้านาญในงานนั น การส้ารวจทั งมวล 
จะต้องด้าเนินการภายใต้ควบคุมโดยตรงของนายช่างส้ารวจที่ทรงคุณวุฒิ (ซึ่งได้รับการอนุมัติจากวิศวกรควบคุม
การก่อสร้าง) ตลอดเวลาที่งานด้าเนินต่อเนื่องกันอยู่ 
 
2.8 การตรวจวัดผลงาน 
 

(1) การวัดผลงานเพื่อการจ่ายเงินประจ้างวด 
  การวัดปริมาณผลงานเพ่ือการจ่ายเงินในตารางแสดงประมาณงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดท้าการส้ารวจโดยให้วิศวกรควบคุมงานการก่อสร้างร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งวิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาจ
แต่งตั งให้เจ้าหน้าที่มาร่วมท้างานกับคณะส้ารวจของผู้รับจ้าง ผลการส้ารวจจะต้องได้รับการตรวจสอบและ
อนุมัติจากวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการค้านวณและปริมาณงานที่วัดได้ ให้แก่
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และจัดหาหลักฐานรับรองผลงานประจ้างวด วิศวกร
ควบคุมการก่อสร้างมีสิทธิ์ให้ท้าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ 

(2) การวัดผลงานเพื่อออกหลักฐานรับรองการเสร็จงาน 
  เมื่อมีการวัดผลงาน เพ่ือประโยชน์ในการจัดท้าหลักฐานรับรองการเสร็จงาน หากวิศวกรควบคุม
การก่อสร้างประสงค์จะให้วัดงานในส่วนใด จะได้แจ้งตัวแทนของผู้รับจ้างซึ่งจะต้องรับด้าเนินการ หรือจัดส่ง  
ตัวแทนที่กอปรด้วยคุณสมบัติ มาให้ความช่วยเหลือแก่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างในการจัดท้าการวัดผลงานนั น
และจะต้องจัดหาสิ่งจ้าเป็นทุกอย่างตามต้องการ เมื่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ร้องขอให้ท้าการวัดผลงานส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน ถ้าหากผู้รับจ้างไม่ด้าเนินการ หรือเพิกเฉยหรือละเลยในอันที่จะส่งตัวแทนมาช่วยก็ให้
ถือว่า การวัดผลงานตามที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างได้จัดท้า หรืออนุมัตินั นเป็นผลงานที่ถูกต้อง วิศวกร
ควบคุมการก่อสร้างจะจัดท้าหลักฐานบันทึกพร้อมแบบ และผู้รับจ้างเมื่อได้รับทราบผลการวัดปริมาณเป็น  
ลายลักษณ์อักษรจะต้องด้าเนินการตรวจสอบ และให้ความยินยอมในหลักฐานบันทึกพร้อมแบบ ภายใน
ระยะเวลาสิบสี่ (14) วัน และจะต้องลงนามไว้เมื่อตกลงยินยอม แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่ตรวจสอบหลักฐานบันทึกพร้อม
แบบดังกล่าว ก็ให้ถือว่าหลักฐานนั นถูกต้อง ถ้าผู้รับจ้างไม่ยินยอมหรือไม่ลงนามไว้ตามผลการตรวจสอบ ผู้รับจ้าง
จะต้องยื่นข้อเสนอค้าบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างภายในสิบสี่ (14) วัน ขอให้
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ด้าเนินการพิจารณาโดยระบุหลักฐานบันทึกพร้อมแบบเช่นที่ว่ านั นไม่ถูกต้อง มิฉะนั นจะถือหลักฐาน 
การตรวจวัดผลงานถูกต้อง และจะเรียกร้องเอาค่าเสียหายต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 
2.9 ลักษณะของดินชั้นล่าง 
 
 หลักฐานบันทึกและรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับสภาพดินชั นรองจากผิวดิน ซึ่งจัดหาไว้ให้ผู้รับจ้างเจตนา
เพียงให้ผู้เข้าประกวดใช้เป็นแนวทาง และเพ่ือช่วยในการจัดเตรียมการประกวดราคา บรรดาผู้เข้าประกวด
ราคาจะต้องพิจารณาหาข้อสรุปจากรายละเอียดที่มีอยู่เอง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลนี  ทั งจะต้องไม่ถือว่าข้อมูลเหล่านั นมีความสมบูรณ์ครบถ้วน บรรดา 
ผู้เข้าประกวดราคาอาจด้าเนินการส้ารวจตรวจสอบด้วยตนเองเพ่ือหารายละเอียดใดๆ ที่ตนคิดว่าจ้าเป็น 
และจะต้องรับผิดชอบทุกประการ ในอันที่จะท้าการประเมิน และสรุปความเห็นซึ่งตนอาจพิจารณาด้าเนินการ
เอาเองตามลักษณะของดินที่จะต้องขุดความยากล้าบากในการด้าเนินการ การด้าเนินการขุดตามที่ระบุไว้ และ
การปฏิบัติงานอ่ืน อันเป็นผลเรื่องมาจากสภาพภูมิประเทศและสภาพทางธรณีวิทยา และระดับน ้าใต้ดิน  
ในบริเวณก่อสร้างจะไม่ได้รับการพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายเพ่ิมเติมข้อมูลเพ่ิมเติมจะขอดูได้จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 
2.10 ถนน สะพาน และทางเดินส าหรับใช้ชั่วคราวระหว่างปฏิบัติการก่อสร้าง 
 
 (1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีและบ้ารุงรักษาซึ่งสิ่งต่อไปนี  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม คือ ทางเดิน  
มีลูกกรงทางเดิน และบันได ซึ่งวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเห็นว่าบางครั งอาจจ้าเป็นต้องท้าขึ น เพ่ือความ
ปลอดภัยและท้าให้สามารถเข้าไปสู่ส่วนต่างๆ ของงานได้รวดเร็วขึ น 
  ในที่ที่งานก่อสร้างกีดขวางถนน ทางผ่าน หรือที่ดินเวนคืนใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องท้าถนนบน
ทางผ่าน หรือสะพานชั่วคราวให้มีจ้านวนพอเพียง โดยขอรับอนุมัติจากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและ  
ผู้ครอบครองสิทธิทางผ่านนั นๆ 
 (2) ถนน ทางผ่าน หรือสะพานชั่วคราวทุกแห่งจะต้องได้รับการก่อสร้างและบ้ารุงรักษาให้เป็นที่พอใจ
ของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้สะดวกเช่นเดียวกับถนนหรือทางผ่านที่งานเข้าไปกีดขวาง
และจะต้องรื อถอน เมื่อวิศวกรควบคุมการก่อสนร้างสั่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดมีทางเข้าออก
แก่ผู้มีสิทธิครองครองซึ่งอยู่ใกล้เคียงจนสามารถด้าเนินอาชีพของตนได้ ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกีดขวาง
เกี่ยวกับธุรกิจ หรือความสะดวก ค่าใช้จ่ายของงาน ตามวรรคนี  จะรวมอยู่ในราคาตามสัญญา 
 

2.11 เครื่องมือ เคร่ืองใช้ในการทดสอบคุณภาพวัสดุ 
 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของดิน งานคอนกรีต และงานอ่ืนๆ
ในสนามเท่าที่จ้าเป็นตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหมายเลข 2 โดยไม่ชักช้า เพ่ือให้ทันต่อการใช้
ตรวจสอบคุณภาพงานที่ก้าลังด้าเนินอยู่ 
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 เครื่องมือ เครื่องใช้เหล่านี  เมื่อเสร็จงานก่อสร้างแล้ว จะตกเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องอยู่
และคอยบริการในคราวที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเดินทางมาตรวจงาน
เพ่ืออ้านวยความสะดวก และช่วยเหลือในการจัดหาคนงาน วัสดุอุปกรณ์ ตามที่คณะกรรมการฯ ต้องการ  
ในการตรวจสอบงานต่างๆ เช่น การส้ารวจ การวัดปริมาณงาน และการตรวจสอบคุณภาพงานดิน งานคอนกรีต 
และงานอื่นๆ ที่จ้าเป็นต้องตรวจสอบ เป็นต้น 
 

2.12 แค้มป์ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างและบ้ารุงรักษาอาคารชั่วคราว ให้พอเพียงตามความต้องการของงาน และให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้และป้องกันความเสียหายเนื่องจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะต้องอยู่ในที่ดินของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือในที่ดินผู้ อ่ืน ซึ่งผู้รับจ้างหามาโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง  
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ ซึ่งบรรดาอาคารดังกล่าวจะต้องใช้วัสดุ
ที่เหมาะสมตามจ้าเป็น และเหมาะที่จะใช้ประโยชน์ในงานทั่วไปตลอดจนบรรดาอาคารที่ใช้เป็นที่อาศัยชั่วคราว
ของคนงาน และบุคคลอ่ืน ซึ่งผู้รับจ้าง จ้างเข้ามาและก่อนที่จะลงมือก่อสร้างอาคารดังกล่าวผู้รับจ้างจะต้อง
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมแบบที่แสดงต้าแหน่งที่ตั ง และลักษณะทั่วไป ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกประการ 
 ส้าหรับน ้ามันเชื อเพลิงหรือวัสดุติดไฟอ่ืนๆ จะต้องแยกเก็บไว้ต่างหาก เป็นระยะเวลาไม่ต่้ากว่า 15 เมตร 
จากตัวอาคาร และถ้าจ้านวนน ้ามันเชื อเพลิงที่เก็บไว้เหนือระดับพื นที่ ณ ที่ก่อสร้างมีจ้านวนเกินกว่า 2,000 ลิตร 
จะต้องเก็บไว้ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 100 เมตร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารส้าหรับใช้งานของผู้รับจ้าง
หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง และการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างในเวลาต่อมา จะต้องรวมอยู่ในราคางาน 
ตามสัญญา 
 

2.13 การอ านวยความสะดวกด้านการสุขาภิบาลช่ัวคราว 
 
 ผู้รับจ้างจะต้องสร้างห้องสุขาให้แก่คนงานของตนตามจุดต่างๆ ในบริเวณก่อสร้างอย่างเหมาะสม และ
จะต้องจัดสร้างห้องสุขาแยกไว้ต่างหากส้าหรับวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง และผู้ช่วยบริการต่างๆ เหล่านี  และ
บริการด้านสุขาภิบาลอ่ืนๆ ณ บริเวณก่อสร้างจะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดการทั งมวลนี จะต้องเสนอต่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง และวิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาจขอ
แก้ไขเป็นครั งคราวตามที่จะพึงพิจารณาเห็นชอบ 
 ค่าใช้จ่ายส้าหรับงานดังกล่าวนี ทั งสิ นจะต้องรวมอยู่ในราคางานตามสัญญา 
2.14 การจัดหาน้ าไว้ใช้งาน 
 
 (1) น ้าที่ต้องการใช้ส้าหรับล้าวกรวด ทราย หรือหิน เพ่ือผสมปูนทรายและคอนกรีต หรือใช้รถผิวคันดิน 
หรือถนน และวัสดุโรยผิวถนน และเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนในงานหรือที่เกี่ยวกับงานผู้รับจ้างต้องจัดหาน ้าใช้ 
จากแหล่งที่เหมาะสมในปริมาณท่ีพอเพียงเอาเอง น ้าที่ใช้ส้าหรับงานนี จะต้องเป็นน ้าสะอาด และการน้าน ้ามาใช้นี  
จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลา 
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 (2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ควบคุม และบ้ารุงรักษาท่อน ้า เครื่องสูบน ้า และถังเก็บน ้าชั่วคราวที่จ้าเป็น
เป็นต้น ตามที่ก้าหนดไว้เพ่ือเป็นการประกันว่า จะมีน ้าใช้อย่างสม่้าเสมอ และเพียงพอแก่ความต้องการด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ตลอดจนเครื่องสูบน ้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเรียบร้อยดี และสามารถสูบน ้า
ขึ นมาใช้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั ง ควบคุมและบ้ารุงรักษาท่อน ้า ข้อต่อ รถบรรทุกน ้าเคลื่อนที่ท่อบาง และ
เครื่องใช้อื่นๆ ที่จ้าเป็นต้องใช้ในการจ่ายน ้าตามความจ้าเป็นไปยังจุดต่างๆ ของงาน 
 (3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน ้าดื่มให้แก่คนงานของตน ตลอดจนวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีคุณภาพถูกต้องตามสุขลักษณะอยู่ตลอดเวลา ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดหาน ้าดังกล่าวข้างต้น จะต้องรวมไว้ในราคางานตามสัญญา 
 
2.15 เครื่องจักร เครื่องมือ และโรงงานก่อสร้าง 
 
 (1) เครื่องจักร เครื่องมือของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ ตามแผนการใช้เครื่องเครื่องมือเข้ามา  
ณ บริเวณที่จะปฏิบัติงานให้ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้  
เป็นอย่างดี และเมื่อเกิดช้ารุดไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และ
จัดหามาเปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมแซมแก้ให้ใช้ปฏิบัติงานได้ดีดังเดิมโดยพลัน 
  บรรดาเครื่องจักรเครื่องมือที่ผู้รับจ้างน้าเข้ามาใช้ปฏิบัติงาน จะถอนย้ายกลับออกไปจากบริเวณ
งานมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติการถอนย้ายจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเท่านั น 
 (2) โรงงานของผู้รับจ้าง 
  เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องมือก่อสร้าง เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตาม
ประเภท ขนาด และวิธีการท้างานตามที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างอนุมัติ ถ้าหากวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 
มีความเห็นชอบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามว่า โรงงานก่อสร้างและอ่ืนๆ เช่นที่ว่าที่ผู้รับจ้างใช้งานอยู่นั นไม่เหมาะที่จะ
น้ามาใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์เช่นที่ว่าออกไปจากบริเวณก่อสร้างโดยพลัน 
  การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใดๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการสั่งเช่นนั น ผู้รับจ้างจะต้องเป็น 
ผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง และจะต้องไม่ถือเป็นสาเหตุเพ่ือที่จะเรียกร้องเอากับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ในอันที่จะต้องด้าเนินการโดยใช้วิธี อ่ืน หรือหยุดงาน หรือเพ่ือเคลื่อนย้ายเครื่องมือกล เครื่องจักร 
เครื่องมือ เป็นต้น ออกไปจากบริเวณก่อสร้าง 
 
2.16 ยามรักษาการณ์ การกั้นรั้ว และแสงสว่าง 
 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางยาม และรักษาความปลอดภัยของงานและของเครื่องจักร อุปกรณ์ 
เครื่องมือ วัสดุ ยานพาหนะ เครื่องจักร และอ่ืนๆ ที่น้าเข้าในบริเวณก่อสร้าง และจะต้องเชื่อฟังค้าแนะน้าของ
วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ในด้านที่เกี่ยวกับการวางยามรักษาความปลอดภัยบริเวณก่อสร้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องว่าจ้างยามรักษาการณ์ให้มีจ้านวนเพียงพอ ที่จะใช้เฝ้างานเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ
วัสดุ เครื่องจักร และอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลาที่ท้างานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องสร้างและบ้ารุงรักษาการกั นรั ว
เครื่องหมาย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่จ้าเป็นทั งมวล ตามที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างร้องขอด้วย
ค่าใช้จ่ายทั งปวงตามความในข้อนี  ผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเอง 
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2.17 การป้องกันน้ าขัง และการระบายน้ าทิ้ง และการทิ้งดิน 
 
 (1) ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษางานทั งหมด ตลอดระยะเวลาก่อสร้างมิให้มีน ้าขัง ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรค 
ในการก่อสร้าง รวมทั งก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องใช้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือป้องกันน ้าขังและจัดให้มีการระบายน ้าออกไป ถ้าวิศวกรควบคุม 
การก่อสร้างพิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืนเพ่ือด้าเนินการนี  ผู้รับจ้างต้องพิจารณารับไปด้าเนินการตาม การใช้
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดน ้าท่วม หรือเกิดพังทลาย หรือเกดิความเสียหายต่อบริเวณข้างเคียง 
  น ้าที่ไหลลงแอ่งหรือบ่อรับน ้าทิ ง ซึ่งไหลตามทางระบายที่สร้างขึ นเป็นพิเศษนั น ถ้าจ้าเป็นจะต้องห้าม
งานคอนกรีตหรืองานอ่ืน จะต้องให้ไหลผ่านไปตามรางท่อ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการระบายน ้า ไม่ว่าจะเป็นน ้า 
ที่สกปรกหรือที่เปลี่ยนสีแล้ว และอ่ืนๆ ให้ไหลออกไปจากงานจนเป็นที่น่าพอใจของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 
หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งมีสิทธิเหนือที่ดิน หรือทางน ้าที่จะปล่อยน ้าเช่นว่านี ผ่านออกไป ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เกี่ยวกับการเรียกร้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ นจากการ
ไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับความในวรรคนี  
 (2) ในกรณีที่การก่อสร้างขนดินออกไปทิ ง และงานอ่ืนใดที่กระท้าอยู่ภายในหรือภายนอกบริเวณ
ก่อสร้างก็ดี เป็นเหตุให้ระบบระบายน ้าของพื นที่ติดขัดหรือเกิดการตื นเขินของแม่น ้าล้าธาร ที่สาธารณะ แปลงไร่นา
ของราษฎร ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการแก้ไขให้ดีกลับสู่สภาพเดิมโดยพลันจนเป็นที่พอใจของวิศวกรควบคุม  
การก่อสร้าง และเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
  ค่าใช้จ่ายส้าหรับงานและวัสดุทั งปวงที่ต้องใช้ เพ่ือด้าเนินการให้สอดคล้องกับความในวรรคนี  
ผู้รับจ้างจะต้องน้าไปรวมไว้ในอัตราค่าจ้างตามรายการงานขุดและงานก่อสร้างในตารางแสดงปริมาณงาน 
 
2.18 รายการรายละเอียดเฉพาะ 
 
 ถ้าในรายการรายละเอียดเฉพาะระบุถึงวัสดุหรืองานใดที่จะต้องจัดท้า หรือจัดท้าให้สอดคล้องกับรายการ
รายละเอียดเฉพาะมาตรฐานอันหนึ่งอันใดแล้ว ผู้รับจ้างจะได้รับความยินยอมให้จัดหาวัสดุเช่นที่ว่าหรือจัดท้างาน
เช่นที่ว่าให้สอดคล้องกับมาตรฐานอื่นตามที่ตนเลือก โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าหากวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างพึงพอใจ
วัสดุหรืองานที่ตั งใจจัดหามาหรือจัดท้าตามมาตรฐานอื่น ซึ่งให้ได้ดีหรือจะเป็นผลดีเท่าหรือดีกว่าวัสดุที่จัดหามา
หรือจัดท้าตามมาตรฐานเดิมตามที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างก็จะได้รับการอนุมัติจากวิศวกรควบคุม 
การก่อสร้าง 
 ถ้าผู้รับจ้างมีเจตนาจะใช้มาตรฐานอ่ืน จะต้องแจ้งเรื่องให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างทราบ โดยการ
น้าเสนอเอกสารมาตรฐานที่ตนเสนอเป็นจ้านวนสองชุด (เป็นภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทย) แนบมาพร้อมกับ
หนังสือบอกกล่าว และจะต้องไม่สั่งซื อวัสดุหรือปฏิบัติงานต่าง ๆ เว้นไว้แต่ว่าผู้รับจ้างจะได้รับการอนุมัติมาตรฐาน
เช่นที่ว่าจากวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 
 
2.19 โบราณวัตถุและของมีค่า 
 
 บรรดาสิ่งปรักหักพัง ซากโบราณวัสดุ เหรียญ และศิลปะ หรือโบราณวัตถุ ไม่ว่าจะมีลักษณะและมูลค่า
เท่าใด อันถูกค้นพบระหว่างการปฏิบัติงาน จะต้องตกเป็นสมบัติของราชอาณาจักรไทย เมื่อผู้รับจ้างค้นพบวัสดุ
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เช่นที่ว่า จะต้องแจ้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทราบโดยพลันและในระหว่างที่รอฟังว่า 
จะต้องปฏิบัติอย่างไร จะต้องใช้มาตรการทุกประการตามที่บ่งไว้ ตลอดจนการสั่งหยุดงานเพ่ือรักษาวัตถุ 
เช่นที่ว่าให้คงสภาพและระวังรักษาให้ปลอดภัย ผู้รับจ้างไม่ได้รับสิทธิแต่ประการใด และจะไม่ได้รับชดใช้
ค่าเสียหายในลักษณะใด ๆ ทั งสิ น เกี่ยวกับการค้นพบวัสดุดังกล่าว และสิทธิทั งมวลที่เกิดขึ นตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการค้นพบนี  จะต้องตกเป็นของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแต่เพียงผู้เดียว 
 
2.20 การสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้งานของผู้รับจ้าง 
 
 ก่อนสั่งซื อวัสดุใดๆ เพ่ือน้ามาใช้และติดตั งในบริเวณงาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรควบคุม 
การก่อสร้างทราบแหล่งที่ตนประสงค์จะซื อวัสดุ และจะต้องน้าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรายการรายละเอียด
มาตรฐานสิ่งของที่สั่ง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างทราบโดยตลอดเกี่ยวกับวันสั่งซื อและ  
ส่งมอบวัสดุ และจะต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุตามที่ได้ก้าหนดไว้มาให้ 
 
2.21 การทดสอบวัสดุและฝีมือ 
 
 การตรวจสอบที่ไม่สามารถด้าเนินการได้ในสนาม ให้น้ามาทดลองที่ห้องทดลองของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องช่วยเหลือ 
โดยจัดหาเจ้าหน้าที่มาด้าเนินการเก็บ เตรียม และการขนส่งตัวอย่าง เพ่ือการทดลองตามที่จ้าเป็น โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายส้าหรับการบริหารดังกล่าวแต่อย่างใดทั งสิ นและจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม 
ในการทดสอบทั งหมด  
 ส้าหรับห้องทดลองที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก้าหนดนั น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั งสิ น
ตามอัตราราคาที่ห้องทดลองนั นๆ ก้าหนดไว้ 
 
2.22 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างในสนาม 
 

(1) การแจ้งชื่อและต้าแหน่งของบุคลากรของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อและต้าแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน  7 วัน 
  เพ่ือให้การก้ากับดูแลงานของผู้รับจ้าง และเพ่ือให้งานในสนามเป็นไปโดยถูกต้องตามข้อก้าหนด 
ทางเทคนิคเฉพาะงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรโยธา มีคุณวุฒิปริญญาตรี ระดับไม่ต่้ากว่าสามัญวิศวกรและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจ้านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

(2) การละเลยหรือละทิ งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
  การที่เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมิได้แจ้งให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
ทราบล่วงหน้า หรือด้วยเหตุผลอันไม่สมควร ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างขึ นได้
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างมีสิทธิสั่งหยุดการปฏิบัติงานทั งหมดหรือบางส่วนได้ โดยที่ผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือยกเป็นเหตุขอยืดขยายเวลาการปฏิบัติงานหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได้ทั งสิ น 
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2.23 ค่าใช้จ่ายของการปฏิบัติตามสัญญา 
 
 เว้นไว้แต่จะได้กล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืนในเอกสารสัญญานี  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบรรดาวัสดุและงานตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ผู้รับจ้างต้องรับภาระจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามความที่ระบุไว้ในรายละเอียดเฉพาะ ซึ่งเป็นรายการ 
ที่มิได้ระบุไว้ในตารางแสดงปริมาณงานหรือที่เกี่ยวกับที่ได้ระบุไว้ว่า ค่าใช้จ่ายในการนี นั น จะต้องรวมอยู่ในราคา
ตามสัญญา หรือที่กล่าวไว้ในความหมายที่คล้ายคลึงกัน จะถือว่าผู้รับจ้างได้คิดรวมไว้แล้วในอัตราที่ตนเสนอเพ่ือ
การประกวดราคาในตารางแสดงปริมาณงานส้าหรับส่วนต่างๆ ของงานและจะต้องไม่มีการจ่ายเงินให้โดยตรง 
ในการนี ถ้าผู้รับจ้างละเว้นในการระบุอัตราหรือราคาต่อหน่วยไว้ในตารางแสดงปริมาณงานถือว่า ผู้รับจ้าง  
ไม่ประสงค์รับการจ่ายเงินจากรายการนั นโดยตรง และได้รวมราคาส้าหรับรายการนั นๆ ในราคาที่เสนอมา ส้าหรับ
รายการอ่ืนในตารางปริมาณงานไว้แล้ว 
 
2.24 การจัดท าแบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 
 
 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดท้าแบบตามที่ได้ท้าการก่อสร้างจริงของสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดและต้าแหน่ง
ของสิ่งก่อสร้างที่ได้ท้าการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ แล้วส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว จ้านวน 10 ชุด 
ขนาด A3 พร้อมต้นฉบับกระดาษไขขนาด A1 และ  A3 อย่างละ 1 ชุด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั งสิ น 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่ง As-built Drawing แล้ว 



หมวดที่ 3 
 

แบบฟอร์มสัญญาและหนังสือค ้าประกัน 
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หมวดที่ 3 
แบบฟอร์มสัญญาและหนังสือค ้าประกัน 

  
3.1 ตัวอย่างสัญญาจ้าง 

 
แบบสัญญา 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
 

สัญญาเลขท่ี……...…......…(๑).................….…… 
 สัญญาฉบับนี ท้าขึ น  ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ต้าบล/แขวง…………………..………...………….………………..อ้าเภอ/เขต…………………..…….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….………….เมื่อวันที่ ...……….เดือน.……………….………....………...พ .ศ . .....……… 
ระหว่าง ………………………….....……….……………….…………(๒).………………………………………………………………………...
โดย ………...…………….…………………………….……………(๓ )………....…………………………………………..………………….....
ซึ่งต่อไปในสัญญานี เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………….…………....……..(๔ ก)…………..……………………...ซึ่ง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….…….....มี
ส้านักงานใหญ่อยู่ เลขที่……………......……ถนน………..……….……………..ต้าบล/แขวง…….……….…..……….…....
อ้าเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..…….......
ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..……………...
ลงวันที่……………………………… (๕) (และหนังสือมอบอ้านาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญานี  (๖) 
(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..……..….…..(๔ ข)……………………......อยู่
บ้านเลขที่…………….…...….….ถนน………………..….…….…...……ต้าบล/แขวง.……..........………………….….………….
อ้าเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ้าตัวประชาชน
เลขที่...........................ดังปรากฏตามส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี ) ซึ่งต่อไปในสัญญานี 
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี  

 ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท้างาน….……….…….…(๗)…….…...….………....
ณ..…..……………...................ต้าบล/แขวง….…………………………….…….. อ้าเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อก้าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี รวมทั งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี  

 ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี  

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จ้านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จ้านวน.…..(…..…….….) หน้า 
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  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จ้านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๔ ผนวก ๔ …….….(ใบเสนอราคา)….........…………...... จ้านวน.…..(…..…….….) หน้า 
  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี  ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง ค้าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั งสิ น 

 ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะท้าสัญญานี ผู้รับจ้างได้น้าหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..………
เป็นจ้านวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี  
  (๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ
ค ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนด หรืออาจเป็นหนังสือค ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค ้าประกันตลอดไปจนกว่า
ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน้ามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั ง
ปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน้ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง  
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี  
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก้าหนดความรับผิดในความช้ารุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม  
ให้มีจ้านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างน้ามามอบไว้ตามข้อนี  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั งปวงตามสัญญานี แล้ว 

 ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจ้านวนเงิน…....…………………..บาท 
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ้านวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละ
ประเภทดังทีไ่ด้ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ 
  คู่สัญญาทั งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจ้านวนปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง
หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี เป็นจ้านวนโดยประมาณเท่านั น จ้านวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก  
หรือน้อยกว่านี ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ท้า
เสร็จจริง คู่สัญญาทั งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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อันเกิดจากการที่จ้านวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ทั งนี นอกจากในกรณี
ต่อไปนี  (๑๑) 
  ๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) 
ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม)
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน 
ที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิมชดเชย
เป็นค่า Overhead และ Mobilization ส้าหรับงานรายการนั นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั งหมดของงานรายการนั นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อ
หน่วยตามสัญญา ทั งนี  การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง 
จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย
ของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่  
ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ อีกทั ง  
งานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั งนี  ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงิน  
ที่เพ่ิมขึ นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั นๆ และการพิจารณาว่างานใด อยู่ในหลักเกณฑ์
ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื องานที่ท้าเสร็จจริง 
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตาม
ข้อก้าหนดแห่งสัญญานี ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั งการท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี  ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………เลขที่
บัญชี…………………………………ทั งนี  ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ้านวน 
เงินโอนในงวดนั นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง  (ระบบ 
Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจ้านวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จ้านวน…………..…………บาท (......................................) 
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ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก้าหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี  
  งวดที่ ๑ เป็นจ้านวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ ๒ เป็นจ้านวนเงิน…….…………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจ้านวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามท่ีก้าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี  ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั งนี  ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ้านวนเงินโอนในงวดนั นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้ าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้ าง  ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 

 (๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจ้านวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค ้าประกันหรือหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก้าหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระท้า
ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั น ดังต่อไปนี  
  ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั นในทางอ่ืน  
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่ าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันท ี
  ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในก้าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในก้าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
   ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ รับจ้างตามข้อ  ๔ (ก) ผู้ ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง 
ในแต่ละเดือนเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ้านวนร้อยละ................(..................) ของจ้านวนเงินค่าจ้าง  
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ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั งนี  จนกว่าจ้านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ้านวนเท่ากับจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั งหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  
   ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง 
ในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จ้านวนร้อยละ..... .........(......................) ของจ้านวนเงินค่าจ้าง 
ในแต่ละงวดจนกว่าจ้านวนเงินที่หักไว้จะครบตามจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจ้านวนเท่ากับจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั งหมด 
  ๕.๔ เงินจ้านวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือช้าระหนี หรือเพ่ือชดใช้
ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจ้านวนเงินที ่
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจ้านวนที่เหลือนั นให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
  ๕.๖ (ก) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
   ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง 
ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
   ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่ าจ้าง 
ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจ้านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 

 (๑๘) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ รับจ้างแต่ละงวด ผู้ ว่าจ้างจะหักเงินจ้านวนร้อยละ
...................(…………………) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั นเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานถูกหัก
ไว้แล้วเป็นจ้านวนเงินไม่ต่้ากว่า……….............บาท (……………………...) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงาน
คืน  โดยน้าหนังสือค ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ งออกโดยธนาคาร
ภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค ้าประกันของธนาคารดังกล่าว 
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

 ข้อ ๗ (ก) ก้าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  (๑๙) ภายในก้าหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั นตอนของการท้างานและก้าหนดเวลา 
ที่ต้องใช้ในการท้างานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท้างานที่รับจ้างภายในก้าหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องท้างานให้แล้วเสร็จภายในก้าหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั น 
  ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือท้างานภายในก้าหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ท้างานให้แล้วเสร็จตามก้าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จภายใน
ก้าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก้าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น  
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ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี ได้ 
และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท้างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย  การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น 
ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๗ (ข) ก้าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเริ่มท้างานที่รับจ้างภายในวันที่  ….... เดือน ..………….…………… พ .ศ . 
….....…. และจะต้องท้างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้
ลงมือท้างานภายในก้าหนดเวลา หรือไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จตามก้าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับ
จ้างไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก้าหนดเวลาหรือผู้รับจ้าง
ท้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ
ตามค้าสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอ้านาจจากผู้
ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท้างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป
ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความช้ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช้ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ นจากการจ้างนี ภายใน
ก้าหนด.......(๒๐)..…..(……..….…..) ปี  …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ ได้รับมอบงานดังกล่าว  
ซึ่งความช้ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือท้าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท้าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท้าการแก้ไขให้เป็นที่
เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี ทั งสิ น หากผู้รับจ้างไม่กระท้าการดังกล่าว 
ภายในก้าหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท้าการแก้ไข 
ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก้าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท้าการนั นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท้างานนั น  
โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั งสิ น  
  ในกรณีเร่งด่วนจ้าเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุช้ารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ 
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช้ารุดบกพร่องหรือ
เสียหายนั นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความช้ารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบช้าระ
ค่าใช้จ่ายทั งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างท้าการนั นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ท้างานนั นแทนผู้รับจ้าง  ไม่ท้าให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
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 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง   
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต  
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั น  ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญานี  และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง  หรือของ
ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั นทุกประการ 
  กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ช้าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒๑)….......(.........................) ของวงเงินของ 
งานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั งนี  ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความช้านาญ และ
ในระหว่างท้างานที่ รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท้างานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ  
ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอ้านาจจากผู้รับจ้าง  ค้าสั่งหรือค้าแนะน้าต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั น  
ให้ถือว่าเป็นค้าสั่งหรือค้าแนะน้าที่ ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั งผู้แทนตามข้อนี จะต้องท้าเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั งผู้แทนใหม่จะท้ามิได้ 
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง  โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องท้าการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั นโดยพลัน  โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิม หรืออ้าง 
เป็นเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี  

 ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท้าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
  ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท้าขึ น แม้จะเกิดขึ นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั งนี  ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี จะสิ นสุดลง  
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีช้ารุดบกพร่อง  
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั น 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี  หากผู้ว่าจ้าง 
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการใดๆเพ่ือให้
มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั นๆ  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 
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 ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามก้าหนดเวลา 
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท้าสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง 
ได้จ่ายเงินจ้านวนนั นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส้าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท้างาน โดยให้ครอบคลุม
ถึงความรับผิดทั งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ 
ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมา
ท้างาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั งหลักฐานการช้าระเบี ยประกันให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

 ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
  ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
เพ่ือควบคุมการท้างานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั นมีอ้านาจ
เข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ้านวยความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือในการนั นตามสมควร 
  การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั น หาท้าให้ 
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี ข้อใดข้อหนึ่งไม่ 

 ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและท้าความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด 
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ  
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั ง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค้าวินิจฉัยดังกล่าว  ให้ถือเป็น
ที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 

 ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั ง มีอ้านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี และมีอ้านาจที่จะสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการ
ตรวจรับ พั สดุ  ผู้ ค วบคุ ม งาน  ห รือบ ริษั ทที่ ป รึกษ า มี อ้ าน าจที่ จะสั่ ง ให้ ห ยุ ดการนั น ชั่ วคราวได้ 
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี  ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั งสิ น 

 ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างท้างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ใน
เอกสารสัญญานี  หากงานพิเศษนั นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี  นอกจากนี ผู้ว่าจ้างยังมี
สิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก้าหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี ด้วย 
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  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก้าหนดไว้ในสัญญานี  ให้ก้าหนดใช้ส้าหรับงานพิเศษหรืองาน 
ที่เพ่ิมเติมขึ น หรือตัดทอนลงทั งปวงตามค้าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก้าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคา
ใดๆ ที่จะน้ามาใช้ส้าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน 
ที่จะก้าหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมขึ นหรือลดลง รวมทั งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความ
เหมาะสม ในกรณีทีต่กลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก้าหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและ
ถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค้าสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 

 ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช้าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ้านวนเงินวันละ …..........(๒๒)……....บาท 
(……................…...) และจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงาน  
อีกต่อหนึ่งเป็นจ้านวนเงินวันละ….....(๒๓)…......บาท (…..................)  นับถัดจากวันที่ครบก้าหนดเวลาแล้วเสร็จ
ของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาท้างานให้ จนถึงวันที่ท้างานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี  ผู้รับจ้าง
ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ นจากการที่ผู้รับจ้างท้างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ้านวนค่าปรับ
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบก้าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ช้าระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ 
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

 ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท้างานนั นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท้างานนั นต่อ
จนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท้างานนั นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ นชั่วคราว
ส้าหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร 
  ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ้านวน
เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั งค่าใช้จ่ายที่ เพ่ิมขึ นในการท้างานนั นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ้านวนเงินใดๆ  
ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได ้

 ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ นเชิงภายในก้าหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวั นที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จ้านวนเงินค่าจ้างที่ต้องช้าระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาได้ทันท ี
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  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช้าระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช้าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน
ครบถ้วนตามจ้านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั น ภายในก้าหนด.................. (......................) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั งหมด 

 ข้อ ๒๐ การท้าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
  ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี  รวมทั งโรงงานหรือสิ่งอ้านวย
ความสะดวกในการท้างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อท้างานเสร็จสิ นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการท้างานจ้าง
รวมทั งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้าม)ี ทั งจะต้องกลบเกลี่ยพื นดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณ
ทั งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที 

 ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือ
เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท้าให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ท้างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก้าหนดเวลาแห่งสัญญานี ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท้างานออกไป
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั นสิ นสุดลง หรือตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท้างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก้าหนดเวลาท้างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ  
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

 (๒๔) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญานี  หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องน้าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น้าของเข้ามาเอง
หรือน้าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี 
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้รับจ้าง
ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศ
ไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  ทั งนี ไม่ว่าการสั่งหรือน้าเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
  ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือส้าเนาใบตราส่งส้าหรับของนั น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย 
เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 
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  ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช้าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ  
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับช้าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน
ดังกล่าวไว้ก่อน และช้าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

 ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง 
  ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส้าคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่าง จาก .......................................... ................. หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ……(……..) ของแต่ละ
สาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี  
  ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 
  ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 
          …………………………..ฯลฯ……………….….… 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าบัญชีแสดงจ้านวนช่างทั งหมดโดยจ้าแนกตามแต่ละสาขาช่าง 
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ใน 
วรรคหนึ่ง น้ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือท้างาน 
และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาท้างานตามสัญญานี ของผู้รับจ้าง 

สัญญานี ท้าขึ นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั งประทับตรา (ถ้าม)ี ไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง 

(……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง 

(……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน 

(……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน 

(……........……...…………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง 
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล้าดับ 
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
(๓) ให้ระบุชื่อและต้าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจ 

เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ้านาจจากอธิบดีกรม……………….. 
(๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง 
 ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บริษัทจ้ากัด 
 ข.  กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
(๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง 
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างน้ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนามใน

สัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี  
 ๑) เงินสด 
 ๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั นช้าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั นไม่เกิน ๓ วันท้าการ  
 ๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก้าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดก็ได้ 
 ๔) หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 

 ๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๙) ให้ก้าหนดจ้านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๑) อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี  อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 

ได้ตามข้อเท็จจริง 
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(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑๖) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจ้าเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือน  
ไว้จ้านวนทั งหมดก็ได้ 

(๑๗) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 

(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ไดต้ามข้อเท็จจริง 

(๒๐) ก้าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช้ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก้าหนดไม่น้อยกว่า
๒ ป ีนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง 

(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๙ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ว่าจ้าง ต้องก้าหนดค่าปรับเป็นจ้านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

(๒๒) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้ก้าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐
ของราคางานจ้างนั น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ  ผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณา โดยค้านึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้างจะหลีกเลี่ยง  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั งนี การที่จะก้าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก้าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 

(๒๓) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวันละเท่าใด ให้เรียกค่าควบคุมงานจากผู้รับจ้างวันละเท่านั น  
ตามจ้านวนที่ล่วงเลยก้าหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อนี ไม่รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต้องต่ออายุสัญญา  

(๒๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท้าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 
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3.2 แบบหนังสือค ้าประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) 
 

แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันสัญญาจ้าง) 

 

เลขที่ .................. 
 วันที่............................................. 
 

 ข้าพเจ้า.....................(ชื่อธนาคาร)....................ส้านักงานตั งอยู่เลขที่................ถนน............................
ต้ าบ ล /แขวง ................... .....อ้ า เภ อ /เขต ............. ................จั งห วั ด .... ...... ..................โด ย
....................................ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันธนาคาร  ขอท้าหนังสือค ้าประกันฉบับนี ให้ไว้ต่อ..........(ชื่อส่วน
ราชการผู้ว่าจ้าง)..........ซ่ึงต่อไปนี เรยีกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี   

1. ตามที่..........(ชื่อผู้รับจ้าง)..........ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท้าสัญญาจ้าง..........................
กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่.....................ลงวันที่....................ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจ้านวนเงิน..........................บาท (......... .....................................................) ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ.......... (..........) ของมูลค่าทั งหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค ้าประกันการช้าระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จ้านวนเงินไม่เกิน..............................บาท (......................................) ในฐานะเป็นลูกหนี ร่วมในกรณีที่ผู้รับจ้าง
ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องช้าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่ใดๆ 
ที่ก้าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั งนี โดยผู้ว่าจ้างไม่จ้าเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง ช้าระหนี นั นก่อน 

2. หนังสือค้ าประกันนี มีผลใช้บังคับตั งแต่วันท้าสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่...............เดือน
.................พ.ศ. .............. (ระบุวันที่ครบก้าหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความช้ารุดบกพร่อง) และ
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั นๆ ด้วย โดยให้ 
ขยายระยะเวลาค ้าประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น 

 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส้าคัญ 
 

  ลงชื่อ .................................................. ผู้ค ้าประกัน 
       (................................................)   
   ต้าแหน่ง

................................................ 
 

  ลงชื่อ .................................................. พยาน 
       (................................................)   
     
  ลงชื่อ .................................................. พยาน 
       (................................................)   
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3.3 แบบหนังสือค ้าประกัน (หลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า) 
 

แบบสัญญาค ้าประกัน 
(หลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า) 

 

เลขที่ .................. วันที่............................................ 
 

 ข้าพเจ้า.................(ชื่อธนาคาร)....................ส้านักงานตั งอยู่เลขที่..................ถนน...........................
ต้าบล/แขวง...........................อ้าเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................โดย................................ 
ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันธนาคาร  ขอท้าหนังสือค ้าประกันฉบับนี ให้ไว้ต่อ............(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง).........
ซ่ึงต่อไปนี เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี   

1.  ตามท่ี..................(ชื่อผู้รับจ้าง)....................ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ท้าสัญญากับผู้ว่าจ้าง 
ตามสัญญาเลขที่.....................ลงวันที่........ ......................ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น
จ้านวนเงิน..........................บาท (............... .........................................) นั น 

2.  ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหนี รวมโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค ้าประกันการจ่ายเงิน ค่าจ้าง
ล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป ภายในวงเงินไม่เกิน...........................บาท (.......................................................)  

3.  หากผู้รับจ้างซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ตามเงื่อนไขอ่ืนๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง
หรือผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้าตกลง ที่จะจ่ายคืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจ้านวน...........................บาท (..............................................) หรือตามจ้านวนที่ยังค้างอยู่ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค้าบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้าง 
ไม่จ้าต้อง เรียกให้ผู้รับจ้างช้าระหนี นั นก่อน 

4.  หนังสือค ้าประกันนี มีผลใช้บั งคับตั งแต่วันรับเงินค่ าพัสดุล่ วงหน้ าดังกล่ าวข้างต้น จนถึง 
วันที่......................เดือน............................ พ.ศ. ..................(วันจ่ายเงินตามสัญญางวดสุดท้าย) / (วันที่หักเงิน
ล่วงหน้าจากเงินค่าจ้าง ไว้ครบก้าหนดแล้ว) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างไว้ครบจ้านวนแล้ว).......และ
ข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอน การค ้าประกันภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้  

5.  หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั นๆ ด้วย โดยให้
ขยายระยะเวลาค ้าประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวขา้งต้น 

 

ข้าพเจ้าไดล้งนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส้าคัญ 
 

  ลงชื่อ .................................................. ผู้ค ้าประกัน 
       (................................................)   
   ต้าแหน่ง

................................................ 
 

  ลงชื่อ .................................................. พยาน 
       (................................................)   
  ลงชื่อ .................................................. พยาน 
       (................................................)  
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3.4 แบบสัญญาค ้าประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง) 
 

แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง) 

เลขที่ ................................. วันที่ .............…………………..................... 
 

ข้าพเจ้า …………......……….....(ชื่อธนาคาร)  ส้านักงานตั งอยู่เลขที่.........…........ถนน......…..….........................
ต้าบล/แขวง………….........….....……....อ้าเภอ/เขต.........................................จังหวัด..........................................โดย
..................…………..ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท้าหนังสือค ้าประกันฉบับนี ไว้ต่อ ....…….. (ชื่อส่วนราชการ
ผู้ว่าจ้าง)..................... ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความดังต่อไปนี  

1. ตามที่........................(ชื่อผู้รับจ้าง)..........................ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา” ได้ท้า
สัญญากับ ผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ .................................. ลงวันที่................................. โดยตามสัญญาดังกล่าว 
ผู้ว่าจ้างจะหักเงินประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ..................... (....................%) ของค่าจ้างแต่ละงวดที่ถึงก้าหนด
จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างนั น  

2. ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค ้าประกันผู้รับจ้าง ส้าหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างได้หักค่าจ้าง
ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา ตั งแต่งวดที่..........ถึงงวดที่.............เป็นจ้านวนเงินทั งสิ น...........................บาท 
(...............................................................) ซึ่งผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา ได้ขอรับคืนไป กล่าวคือหากผู้รับจ้าง/ 
ที่ปรึกษา ปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอันก่อให้เกิดความเสียหายใดแก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้อง 
รับผิดชดใช้หนี แก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้ายอมช้าระเงินค่าเสียหายหรือหนี ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั งผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์
ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวของผู้รับจ้างแต่ประการใดอีกด้วย 

3.  หนั งสือค ้ าประกันนี มี ผลใช้บั งคับตั งแต่ วันเงินประกันผลงานจ้ างดั งกล่ าวข้างต้นจนถึง 
วันที่............................. (วันจ่ายเงินตามสัญญาจ้างงวดสุดท้าย) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดไว ้

4.  หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั นๆ ด้วย โดยให้
ขยายระยะเวลาค้ าประกันนี ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น 

 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส้าคัญ 
 

ลงชื่อ.................….......................…................ผู้ค ้าประกัน 
 (..........................................................) 
ต้าแหน่ง.........................…............................. 
 

ลงชื่อ............................................….................พยาน 
 (..........................................................) 
 

ลงชื่อ........................................…....................พยาน 
 (.................................... ......................) 
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